


- CronoProgramma Lavori: I Ufficio Tecnico M.S.A.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

         8° settimana          9° settimana

Recinzione esistente MSA Oggetto: MSA00 - Lavori per il completamento della recinzione esterna esistente del complesso universitario di Monte S. Angelo.-

Descrizione delle opere
1° settimana          2° settimana          3° settimana          4° settimana          5° settimana          6° settimana          7° settimana

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II"
RIPARTIZIONE PREVENZIONE, PROTEZIONE E MANUTENZIONE
COMPLESSO UNIVERSITARIO DI MONTE S. ANGELO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Committente: Data Inizio Prevista: Data fine Prev:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

trivellazione e getto pali

Allestimento aree di cantiere

Demolizioni delle pannellature in
c.a. prefabric. E rimozioni opere in

ferro esistenti

Scavo a sezione obbligata per
fondazione muro compreso
movimentazioni e trasporti

decespugliamento scarpate

Descrizione delle opere

trivellazione e getto pali

perforazioni su pareti esistenti per
inghisaggi

casseformi di fondazioni ed
elevazione

getto di cemento in fondazione ed
elevazione

realizzazione di bauletto in mattoni
faccia a vista

realizzazione di ringhiera in profilati
e scatolari di ferro con zincatura a
caldo

realizzazione di ringhiera in profilati
e scatolari di ferro con zincatura a
caldo



- CronoProgramma Lavori: I Ufficio Tecnico M.S.A.

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
Descrizione delle opere

Data Inizio Prevista:

         11° settimana          13° settimana

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Committente: Data fine Prev:

Oggetto: MSA00 - Lavori per il completamento della recinzione esterna esistente del complesso universitario di Monte S. Angelo.-Recinzione esistente MSA

10° settimana

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II"
RIPARTIZIONE PREVENZIONE, PROTEZIONE E MANUTENZIONE
COMPLESSO UNIVERSITARIO DI MONTE S. ANGELO

        17° settimana         18° settimana        15° settimana          16° settimana         14° settimana         12° settimana

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
Descrizione delle opere

Demolizioni delle pannellature in
c.a. prefabric. E rimozioni opere in

ferro esistenti

trivellazione e getto pali

Allestimento aree di cantiere

Scavo a sezione obbligata per
fondazione muro compreso
movimentazioni e trasporti

decespugliamento scarpate

realizzazione di ringhiera in profilati
e scatolari di ferro con zincatura a
caldo

getto di cemento in fondazione ed
elevazione

realizzazione di bauletto in mattoni
faccia a vista

casseformi di fondazioni ed
elevazione

perforazioni su pareti esistenti per
inghisaggi

trivellazione e getto pali

realizzazione di ringhiera in profilati
e scatolari di ferro con zincatura a
caldo



- CronoProgramma Lavori: I Ufficio Tecnico M.S.A.

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184

        17° settimana         18° settimana

Recinzione esistente MSA Oggetto: MSA00 - Lavori per il completamento della recinzione esterna esistente del complesso universitario di Monte S. Angelo.-

Descrizione delle opere
10° settimana          11° settimana          12° settimana          13° settimana          14° settimana         15° settimana          16° settimana

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II"
RIPARTIZIONE PREVENZIONE, PROTEZIONE E MANUTENZIONE
COMPLESSO UNIVERSITARIO DI MONTE S. ANGELO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Committente: Data Inizio Prevista: Data fine Prev:

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184

trivellazione e getto pali

Demolizioni delle pannellature in
c.a. prefabric. E rimozioni opere in

ferro esistenti

Allestimento aree di cantiere

Scavo a sezione obbligata per
fondazione muro compreso
movimentazioni e trasporti

decespugliamento scarpate

Descrizione delle opere

trivellazione e getto pali

perforazioni su pareti esistenti per
inghisaggi

casseformi di fondazioni ed
elevazione

getto di cemento in fondazione ed
elevazione

realizzazione di bauletto in mattoni
faccia a vista

realizzazione di ringhiera in profilati
e scatolari di ferro con zincatura a
caldo

realizzazione di ringhiera in profilati
e scatolari di ferro con zincatura a
caldo



- CronoProgramma Lavori: I Ufficio Tecnico M.S.A.

185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 203 204 205 206 207 208 209 210 210 211 212 213 214 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246

        17° settimana         18° settimana

Recinzione esistente MSA Oggetto: MSA00 - Lavori per il completamento della recinzione esterna esistente del complesso universitario di Monte S. Angelo.-

Descrizione delle opere
10° settimana          11° settimana          12° settimana          13° settimana          14° settimana         15° settimana          16° settimana

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II"
RIPARTIZIONE PREVENZIONE, PROTEZIONE E MANUTENZIONE
COMPLESSO UNIVERSITARIO DI MONTE S. ANGELO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Committente: Data Inizio Prevista: Data fine Prev:

185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 203 204 205 206 207 208 209 210 210 211 212 213 214 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246

trivellazione e getto pali

Demolizioni delle pannellature in
c.a. prefabric. E rimozioni opere in

ferro esistenti

Allestimento aree di cantiere

Scavo a sezione obbligata per
fondazione muro compreso
movimentazioni e trasporti

decespugliamento scarpate

Descrizione delle opere

trivellazione e getto pali

perforazioni su pareti esistenti per
inghisaggi

casseformi di fondazioni ed
elevazione

getto di cemento in fondazione ed
elevazione

realizzazione di bauletto in mattoni
faccia a vista

realizzazione di ringhiera in profilati
e scatolari di ferro con zincatura a
caldo

realizzazione di ringhiera in profilati
e scatolari di ferro con zincatura a
caldo



- CronoProgramma Lavori: I Ufficio Tecnico M.S.A.

247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0

        17° settimana         18° settimana

Recinzione esistente MSA Oggetto: MSA00 - Lavori per il completamento della recinzione esterna esistente del complesso universitario di Monte S. Angelo.-

Descrizione delle opere
10° settimana          11° settimana          12° settimana          13° settimana          14° settimana         15° settimana          16° settimana

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II"
RIPARTIZIONE PREVENZIONE, PROTEZIONE E MANUTENZIONE
COMPLESSO UNIVERSITARIO DI MONTE S. ANGELO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Committente: Data Inizio Prevista: Data fine Prev:

247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0

trivellazione e getto pali

Demolizioni delle pannellature in
c.a. prefabric. E rimozioni opere in

ferro esistenti

Allestimento aree di cantiere

Scavo a sezione obbligata per
fondazione muro compreso
movimentazioni e trasporti

decespugliamento scarpate

Descrizione delle opere

trivellazione e getto pali

perforazioni su pareti esistenti per
inghisaggi

casseformi di fondazioni ed
elevazione

getto di cemento in fondazione ed
elevazione

realizzazione di bauletto in mattoni
faccia a vista

realizzazione di ringhiera in profilati
e scatolari di ferro con zincatura a
caldo

realizzazione di ringhiera in profilati
e scatolari di ferro con zincatura a
caldo


