


Cantiere: COMPLESSO UNIVERSITARIO DI MONTE S. ANGELO

nr. RIEPILOGO DURATA LAVORI PER EDIFICIO

inizio fine
40 GG.

ANNO

EDIFICIO 1

EDIFICIO 8A

1 112 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 1918 2120 22 23 24 25 26 27 28 29 30 321 131210987654 11 24232220 2118 1917161514 302928272625 31 2541 2 3 14115 6 7 8 9 10 12 13 15 16 17 1918 2120 22 23 24 26 27 28 29 30 321 4 13121098765 11 14 2524232220 2118 19171615 3029282726 31 41 2 3 2514115 6 7 8 9 10 12 13 15 16 17 1918 2120 22 23 24 26 27 28 3029 31 16541 2 3 14116 7 8 9 10 12 13 15 2617 1918 2120 22 23 24 25 27 28 16541 2 3 14116 7 8 9 10 12 13 15 2617 1918 2120 22 23 24 25 3129 3027 28 19876321 4 5 1817151312109 11 14 16 2928272524232220 21 26 30 541 2 3 6 7 8 191614119 10 12 13 15 17 18 262120 22 23 24 25 27 28 29 30 31

CONSEGNA ED INIZIO LAVORI : ___/___/___ - (tempo contrattuale 730 gg continuativi)

ULTIMAZIONE : ___/___/___

EDIFICIO 2

EDIFICIO 3

EDIFICIO 6

60 GG.

EDIFICIO 5A

90 GG. 180 GG.

40

TOTALE GIORNI LAV.

60
180
180
90
180
730

OGGETTO: MSA00.1602L - Lavori per la ristrutturazione e riqualificazione dei servizi igienici ai vari livello di piano presso gli edifici 1; 2; 3; 5a; 6; 8a. del
Complesso Universitario di Monte Sant'Angelo Via Cinthia, Napoli .-



3

2

ALLESTIMENTO DI CANTIERE

2

nr. Categoria di lavoro gg inizio fine
GIORNI

ANNO 2016

1

Cantiere: COMPLESSO UNIVERSITARIO DI MONTE S. ANGELO

rimozione pezzi igienici

Scarriolatura e trasporti a rifiuto

CONSEGNA ED INIZIO LAVORI : ___/___/___ - EDIF. 1

ULTIMAZIONE : ___/___/___

Installazine presidi igienico sanitari,
Recinzione di cantiere

Segnaletica

Rimozioni controsoff. e lana di roccia

1

rifacimento di intonaco

Massetti e Pavimentazione

Predisposizioni imp. di carico

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

1 112 3 4 5 6 7 8 9 10 1213 14151617 1918 2120 222324 2526 27282930 333231 434240393837363534 41 545352505148 4947464544 605958575655 61 85656263 64 7471666768 6970 72 73 75 7677 7978 8180 82 83 84 86 878889 90

OGGETTO: MSA00.1602L - Lavori per la ristrutturazione e riqualificazione dei servizi igienici ai vari livello di piano presso gli edifici 1; 2; 3; 5a; 6; 8a. del
Complesso Universitario di Monte Sant'Angelo Via Cinthia, Napoli.-

Rivestimento

Posa in opera di porte

montaggio dei pezzi igienici

Rifacimento Impianto Elettrico ed
 illuminazione

Installazione plafoniere

Pulizia finale e sgombero cantiere

2

1

3

1

TOTALE GIORNI 40

Demolizione pavimenti e rivestimento

Rifacimento impianti di scarico e carico

Predisposizioni imp. di scarico

montaggio controsoffitto 3

40

2

3

3

4

4
3

4

2



6

6

6

4

ALLESTIMENTO DI CANTIERE

4

nr. Categoria di lavoro gg inizio fine
GIORNI
ANNO

1

Cantiere: COMPLESSO UNIVERSITARIO DI MONTE S. ANGELO

rimozione pezzi igienici

Scarriolatura e trasporti a rifiuto

CONSEGNA ED INIZIO LAVORI : ___/___/___ - EDIF. 2

ULTIMAZIONE : ___/___/___

Installazine presidi igienico sanitari,
Recinzione di cantiere

Segnaletica

Rimozioni controsoff. e lana di roccia

1

3

rifacimento di intonaco

Massetti e Pavimentazione

Predisposizioni imp. di carico

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

1 112 3 4 5 6 7 8 9 10 1213 14151617 1918 2120 2223 242526 27282930 333231 434240393837363534 41 5453525051484947464544 605958575655 61 85656263 64 7471666768 6970 72 73 757677 7978 8180 82 83 84 86 878889 90

OGGETTO: MSA00.1602L - Lavori per la ristrutturazione e riqualificazione dei servizi igienici ai vari livello di piano presso gli edifici 1; 2; 3; 5a; 6; 8a. del
Complesso Universitario di Monte Sant'Angelo Via Cinthia, Napoli.-

5

3

Rivestimento

Posa in opera di porte

montaggio dei pezzi igienici

Rifacimento Impianto Elettrico ed
 illuminazione

Installazione plafoniere

Pulizia finale e sgombero cantiere

2

1

3

1

TOTALE GIORNI 60

Demolizione pavimenti e rivestimento

Rifacimento impianti di scarico e carico

Predisposizioni imp. di scarico

montaggio controsoffitto 3

6

91 929394 95969798 99 10
0

10
1

10
2

10
3

10
4

10
5

10
6

10
7

10
8

10
9

11
0
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5



15

15

15

8

ALLESTIMENTO DI CANTIERE

8

nr. Categoria di lavoro gg inizio fine
GIORNI
ANNO

5

rimozione pezzi igienici

Scarriolatura e trasporti a rifiuto

CONSEGNA ED INIZIO LAVORI : ___/___/___ - EDIF. 3

ULTIMAZIONE : ___/___/___

Installazine presidi igienico sanitari,
Recinzione di cantiere

Segnaletica

Rimozioni controsoff. e lana di roccia

5

10

rifacimento di intonaco

Massetti e Pavimentazione

Predisposizioni imp. di carico

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

1 112 3 4 5 6 7 8 9 10 1213 14 15 16 17 1918 2120 2223 24 25 26 2728 2930 333231 434240393837363534 41 545352505148 4947464544 605958575655 61 85656263 64 7471666768 6970 72 73 75 7677 7978 8180 82 83 84 86 87 8889 90

OGGETTO: MSA00.1602L - Lavori per la ristrutturazione e riqualificazione dei servizi igienici ai vari livello di piano presso gli edifici 1; 2; 3; 5a; 6; 8a. del
Complesso Universitario di Monte Sant'Angelo Via Cinthia, Napoli .-

15

10

Rivestimento

Posa in opera di porte

montaggio dei pezzi igienici

Rifacimento Impianto Elettrico ed
 illuminazione

Installazione plafoniere

Pulizia finale e sgombero cantiere

6

3

10

3
TOTALE GIORNI 180

Demolizione pavimenti e rivestimento

Rifacimento impianti di scarico e carico

Predisposizioni imp. di scarico

montaggio controsoffitto 10

15

1 112 3 4 5 6 7 8 9 10 1213 1415 16 17 1918 2120 2223 24 25 26 2728 2930 333231 434240393837363534 41 545352505148 4947464544 605958575655 61 85656263 64 74716667 68 6970 72 73 75 7677 7978 8180 82 83 84 86 8788 89 90

90 180

16

4

10



15

15

15

8

ALLESTIMENTO DI CANTIERE

8

nr. Categoria di lavoro gg inizio fine
GIORNI
ANNO

5

Cantiere: COMPLESSO UNIVERSITARIO DI MONTE S. ANGELO

rimozione pezzi igienici

Scarriolatura e trasporti a rifiuto

CONSEGNA ED INIZIO LAVORI : ___/___/___ - EDIF. 5A

ULTIMAZIONE : ___/___/___

Installazine presidi igienico sanitari,
Recinzione di cantiere

Segnaletica

Rimozioni controsoff. e lana di roccia

5

10

rifacimento di intonaco

Massetti e Pavimentazione

Predisposizioni imp. di carico

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

1 112 3 4 5 6 7 8 9 10 1213 14 15 16 17 1918 2120 2223 24 25 26 2728 2930 333231 434240393837363534 41 545352505148 4947464544 605958575655 61 85656263 64 7471666768 6970 72 73 75 7677 7978 8180 82 83 84 86 87 8889 90

OGGETTO: MSA00.1602L - Lavori per la ristrutturazione e riqualificazione dei servizi igienici ai vari livello di piano presso gli edifici 1; 2; 3; 5a; 6; 8a. del
Complesso Universitario di Monte Sant'Angelo Via Cinthia, Napoli .-

15

10

Rivestimento

Posa in opera di porte

montaggio dei pezzi igienici

Rifacimento Impianto Elettrico ed
 illuminazione

Installazione plafoniere

Pulizia finale e sgombero cantiere

6

3

10

3
TOTALE GIORNI 180

Demolizione pavimenti e rivestimento

Rifacimento impianti di scarico e carico

Predisposizioni imp. di scarico

montaggio controsoffitto 10

15

1 112 3 4 5 6 7 8 9 10 1213 1415 16 17 1918 2120 2223 24 25 26 2728 2930 333231 434240393837363534 41 545352505148 4947464544 605958575655 61 85656263 64 74716667 68 6970 72 73 75 7677 7978 8180 82 83 84 86 8788 89 90

90 180

16

4

10



8

7

ALLESTIMENTO DI CANTIERE

7

nr. Categoria di lavoro gg inizio fine
GIORNI

ANNO 2016

1

Cantiere: COMPLESSO UNIVERSITARIO DI MONTE S. ANGELO

rimozione pezzi igienici

Scarriolatura e trasporti a rifiuto

CONSEGNA ED INIZIO LAVORI : ___/___/___ - EDIF. 6

ULTIMAZIONE : ___/___/___

Installazine presidi igienico sanitari,
Recinzione di cantiere

Segnaletica

Rimozioni controsoff. e lana di roccia

1

rifacimento di intonaco

Massetti e Pavimentazione

Predisposizioni imp. di carico

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

1 112 3 4 5 6 7 8 9 10 1213 14151617 1918 2120 222324 2526 27282930 333231 434240393837363534 41 545352505148 4947464544 605958575655 61 85656263 64 7471666768 6970 72 73 75 7677 7978 8180 82 83 84 86 878889 90

OGGETTO: MSA00.1602L - Lavori per la ristrutturazione e riqualificazione dei servizi igienici ai vari livello di piano presso gli edifici 1; 2; 3; 5a; 6; 8a. del
Complesso Universitario di Monte Sant'Angelo Via Cinthia, Napoli.-

Rivestimento

Posa in opera di porte

montaggio dei pezzi igienici

Rifacimento Impianto Elettrico ed
 illuminazione

Installazione plafoniere

Pulizia finale e sgombero cantiere

4

2

6

2

TOTALE GIORNI 90

Demolizione pavimenti e rivestimento

Rifacimento impianti di scarico e carico

Predisposizioni imp. di scarico

montaggio controsoffitto 6

90

4

6

6

10

4
6

10

4



15

15

15

8

ALLESTIMENTO DI CANTIERE

8

nr. Categoria di lavoro gg inizio fine
GIORNI
ANNO

5

Cantiere: COMPLESSO UNIVERSITARIO DI MONTE S. ANGELO

rimozione pezzi igienici

Scarriolatura e trasporti a rifiuto

CONSEGNA ED INIZIO LAVORI : ___/___/___ - EDIF. 8A

ULTIMAZIONE : ___/___/___

Installazine presidi igienico sanitari,
Recinzione di cantiere

Segnaletica

Rimozioni controsoff. e lana di roccia

5

10

rifacimento di intonaco

Massetti e Pavimentazione

Predisposizioni imp. di carico

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

1 112 3 4 5 6 7 8 9 10 1213 14 15 16 17 1918 2120 2223 24 25 26 2728 2930 333231 434240393837363534 41 545352505148 4947464544 605958575655 61 85656263 64 7471666768 6970 72 73 75 7677 7978 8180 82 83 84 86 87 8889 90

OGGETTO: MSA00.1602L - Lavori per la ristrutturazione e riqualificazione dei servizi igienici ai vari livello di piano presso gli edifici 1; 2; 3; 5a; 6; 8a. del
Complesso Universitario di Monte Sant'Angelo Via Cinthia, Napoli .-

15

10

Rivestimento

Posa in opera di porte

montaggio dei pezzi igienici

Rifacimento Impianto Elettrico ed
 illuminazione

Installazione plafoniere

Pulizia finale e sgombero cantiere

6

3

10

3
TOTALE GIORNI 180

Demolizione pavimenti e rivestimento

Rifacimento impianti di scarico e carico

Predisposizioni imp. di scarico

montaggio controsoffitto 10

15

1 112 3 4 5 6 7 8 9 10 1213 1415 16 17 1918 2120 2223 24 25 26 2728 2930 333231 434240393837363534 41 545352505148 4947464544 605958575655 61 85656263 64 74716667 68 6970 72 73 75 7677 7978 8180 82 83 84 86 8788 89 90

90 180

16

4

10
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