


Nome attività Durata

ALLESTIMENTO  DEL CANTIERE 9 g

Allestimento di cantiere temporaneo sul cortile interno 9 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 5 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 4 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 4 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso a servizio delle piattaforme 5 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 4 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 4 g

Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche 5 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 4 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere 4 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 4 g

Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro 4 g

Montaggio piattaforme elevatrici 5 g

DEMOLIZIONI, TAGLI, DISFACIMENTI E DISMISSIONI 34 g

DEMOLIZIONI E TAGLI 9 g

Demolizione di tompagnature 9 g

Taglio di travi, setti e pilastri in c.a. 5 g

DISFACIMENTI,  RIMOZIONI E SMONTAGGI 34 g

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 10 g

Rimozione di impianti 20 g

Rimozione di massetto 14 g

Rimozione di pavimenti interni 14 g

Rimozione di pavimenti su balconi e logge 4 g

Rimozione di ringhiere e parapetti 5 g

Rimozione di scossaline 9 g

Rimozione di serramenti interni 5 g

Smontaggio delle canalizzazioni per aria condizionata 20 g

Smontaggio di impianto elettrico interno, trasmissione dati, audio-video, rilevazione incendi, antifurto, supervisione 20 g

OPERE EDILI INTERNE 44 g

Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali 9 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 5 g

Formazione intonaci interni (industrializzati) 9 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 9 g

Posa di pavimenti per interni 10 g

Posa di rivestimenti interni 10 g

Posa di serramenti interni 4 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 10 g

Realizzazione di divisori interni 10 g

Tinteggiatura di superfici interne 10 g

IMPIANTI (NUOVE REALIZZAZIONI E RIMONTAGGI) 49 g

Realizzazione/rimontaggio della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio 39 g

Realizzazione/rimontaggio della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio 39 g

Realizzazione/rimontaggio delle canalizzazioni per aria condizionata 39 g

Realizzazione/rimontaggio di impianto audio annunci di emergenza 10 g

Realizzazione/rimontaggio di impianto antintrusione 10 g

Realizzazione/rimontaggio di impianto elettrico interno e illuminazione 15 g

Realizzazione/rimontaggio di impianto idrico-sanitario 15 g

Realizzazione/rimontaggio di impianto video 15 g

Realizzazione di impianto trasmissione dati 15 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 15 g

Posa macchina di condizionamento 10 g

Montaggio degli arredi 10 g

OPERE STRUTTURALI (CANTIERE ESTERNO) 58 g

CEMENTO ARMATO 10 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 10 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 5 g

MURATURA 53 g

Realizzazione di murature esterne e locale deposito piano interrato 29 g

Formazione intonaci esterni (tradizionali) 24 g

Formazione intonaci esterni (industrializzati) 24 g

ACCIAIO 15 g

Montaggio di strutture in acciaio 15 g

OPERE EDILI (CANTIERE ESTERNO) 37 g

Formazione di massetto per esterni 14 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 14 g

Posa di recinzioni e cancellate 13 g

IMPIANTI (CANTIERE ESTERNO) 22 g

Realizzazione di impianto elettrico esterno 17 g

Realizzazione di impianto telefonico e citofonico 12 g

Realizzazione di impianto di video sorveglianza 12 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 13 g

SMOBILIZZO DEL CANTIERE PER OPERE INTERNE 5 g

Smobilizzo del cantiere interno 5 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 5 g

Smontaggio delle piattaforme elevatrici 5 g

 SMOBILIZZO DEL CANTIERE GENERALE 10 g

Smobilizzo del cantiere esterno 10 g

LEGENDA Zona:

Z1 = CANTIERE INTERNO TERZO PIANO

Z2 = CANTIERE COPERTURA

Z3 = CANTIERE ESTERNO
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