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ID Nome attività Durata Inizio Fine Predecessori

1 Lavori 150 g gio 15/02/18 sab 14/07/18

2 allestimento area di cantiere 10 g gio 15/02/18 sab 24/02/18

3 realizzazione area carico/scarico materiali 4 g dom 25/02/18 mer 28/02/18 2

4 preparazione area di lavoro 3 g gio 01/03/18 sab 03/03/18 3

5 rimozioni vecchi impianti 25 g dom 04/03/18 mer 28/03/18 4

6 disfacimenti e rimozioni edili 25 g gio 29/03/18 dom 22/04/18 5

7 realizzazione opere edili 30 g lun 23/04/18 mar 22/05/18 6

8 installazione gruppi frigo 20 g mer 23/05/18 lun 11/06/18 7

9 realizzazione nuovi impianti meccanici 35 g mer 23/05/18 mar 26/06/18 7

10 realizzazione nuovi impianti elettrici 25 g mer 23/05/18 sab 16/06/18 7

11 realizzazione opere di finitura edili 10 g mer 27/06/18 ven 06/07/18 8;9;10

12 smobilizzo area di lavoro 3 g sab 07/07/18 lun 09/07/18 11

13 smobilizzo area di cantiere 5 g mar 10/07/18 sab 14/07/18 12
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