
CIP OGGETTO DITTA AGGIUDICATARIA
PROVVEDIMENTO DI 

VARIANTE
OGGETTO DELLA VARIANTE CONTRATTUALE

INCREMENTO DI SPESA oltre 
IVA

ATNEO.1953L

Accordo quadro con unico operatore economico per 
ciascun lotto per l'esecuzione di lavori di manutenzione 
edile e impiantistica sugli immobili in uso, a qualsiasi 
titolo, all'Università Federico II di competenza degli uffici 
tecnici suddiviso in 6 lotti - lotto 2

INGRA Costruzioni Srl
Delibera CdA n° 48 del 

27/01/2022

la copertura insistente nel Palazzo Gravina sulle Aule
denominate 20 e 21, come precedentemente ai lavori dell’Aula 
Magna e Aula 23, è costituita da una membrana in calcestruzzo ad 
arco con le aperture in lamelle di vetro e finestroni in vetrocemento 
in avanzato stato di degrado, rivestito con guaina 
impermeabilizzante usurata.
Pertanto, le Aule anche se dotate di vani luce naturale al piano, 
derivanti dalle aperture prospicienti il Vico I° Gravina, si 
presentano con scarsa illuminazione e con scarsissimo comfort
termo-acustico. Al fine di uniformare gli infissi di copertura, 
coerentemente con le superfici già ultimate si prevede di 
realizzare ugualmente per le gli ambienti Aule 20 e 21 una vetrata 
strutturale di sicurezza - per una superficie complessiva di metri 
quadri 78,46 - aventi le identiche caratteristiche su supporti in 
alluminio, dispositivi di fissaggio puntuale a ragno in acciaio inox, 
lastre di vetro stratificato di sicurezza ad elevato isolamento 
termico e acustico, struttura frangisole (brise-soleil) composta da 
lamelle metalliche con montaggio orizzontale ed orientabili 
meccanicamente e tende oscuranti ignifughe motorizzate sul 
versante interno della copertura.

€. 60.000,00

FARMC.1901L 
Lavori di adeguamento dello stabulario del Dipatrimento 
di Farmacia alla normativa 26/2014

CYTEC srl / TECNIPLAST Spa
Delibera CdA n° 49 del 

27/01/2022

Durante le fasi di demolizione dei controsoffitti e delle tamponature 
in cartongesso, si è avuto modo di constatare che gli elementi 
strutturali in acciaio (travi, pilastri e solai) costituenti la struttura 
portante dell’Edificio dove ha sede il Dipartimento di Farmacia, 
non avessero alcun trattamento antincendio. La circostanza non 
era stata rilevata in sede di progettazione atteso che lo stabulario 
era in funzione. Al fine di ottenere la certificazione prevenzione 
incendi è necessario
provvedere trattamenti intumescenti e presidi antincendio.
Inoltre, durante i lavori, a seguito di incontri tenutisi con il prof. 
Armando Ialenti, referente per lo Stabulario di Farmacia, è 
emersa, da parte del referente, la necessità di modificare il layout 
architettonico a seguito di nuove e sopravvenute esigenze di 
utilizzo. Tali lievi modifiche della distribuzione architettonica senza 
variazione della spesa comportano, come inevitabile 
conseguenza, la necessità di prevedere un potenziamento del 
sistema distributivo delle reti aerauliche di mandata e ripresa, 
nonché una modifica del sistema di aspirazione al servizio delle 
cappe. Al fine di migliorare la funzionalità dello stabulario, è 
emersa la necessità di eseguire
lavori complementari aggiuntivi, descritti negli allegati alla perizia 
di variante, nei depositi siti esternamente allo Stabulario quale sito 
di deposito delle attrezzature.

€. 86.269,52

ATNEO.1967L 
Lavori di riparazione e rifacimento delle 
impermeabilizzazioni ammalorate negli edifici 
dell'Ateneo

ITALIA 90 Soc. coop
Decreto Dirigenziale n., 173 drel 

15/02/2022

E' emersa la necessità di intervenire sulla copertura dell’Edificio 5 
del Complesso Universitario in via Claudio  a causa delle continue 
infiltrazioni che si rilevano nei locali sottostanti e sulla copertura 
del Complesso di Sant’Antoniello a Port’Alba in Piazza Bellini

€. 55.122,65
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MSA00.1710L 
Lavori di messa a norma e adeguamento delle vecchie 
centrali tecnologiche di Piazzale Tecchio, via Claudio e 
complesso di Monte S. Angelo

Soc. P & C Srl
Delibera CdA n° 89 del 

04/04/2022

Durante l’esecuzione delle opere si sono verificate alcune 
problematiche non previste riguardanti l’eccessiva vetustà degli 
impianti della centrale tecnologoca su cui si è andato ad operare 
ulteriormente aggravatosi nel corso degli anni. In particolare a 
valle delle rimozioni effettuate, in zone non precedentemente
accessibili per la schermatura degli stessi impianti rimossi, come 
descritto dalla Direzione Lavori, si è riscontrato che:
a) tratti di tubazioni risultano particolarmente ammalorati; occorre 
la sostituzione di alcune linee di alimentazione e l’esecuzione delle 
opere di rivestimento esterno con materiali coibenti per il rispetto 
delle norme sul contenimento dei consumi energetici;
b) alcune apparecchiature esistenti (in particolare valvole di 
intercettazione e regolazione) per l’eccessiva usura non possono 
essere recuperate. Occorre la loro sostituzione con sistemi di 
intercettazione e regolazione di nuova generazione;
c) alcuni rivestimenti delle tubazioni risultano particolarmente 
ammalorati. Occorre in alcuni tratti la loro sostituzione;
d) per motivi di sicurezza, è necessaria la sostituzione di una 
caldaia esistente oggetto di trafilamenti d’acqua, particolarmente 
pericolose, nella camera di combustione dovute alla corrosione 
del fascio tubiero;
e) sono necessari alcuni interventi di ripristino sui compressori dei 
gruppi frigo esistenti per la produzione dei fluidi freddi durante il 
periodo estivo.

€. 36.147,52 compreso IVA

ATNEO.1707L
Lavori di messa anoorma e adeguamento delle vecchie 
centrali tecnologiche di Piazzale Tecchio, via Claudio e 
complesso Monte S. Angelo

ATI Elio Esposito / Edilem Srl
Delibera CdA n° 90 del 

04/04/2022

Durante l’esecuzione delle opere si sono verificate alcune 
problematiche non previste riguardanti l’eccessiva vetustà degli 
impianti della centrale tecnologoca su cui si è andato ad operare 
ulteriormente aggravatosi nel corso degli anni. €. 293.412,81

ATNEO.1702L 
Lavori di adeguaemnto degli edifici dell'Ateneo alle 
prescrizioni riportate nei DVR

CACEDI Srl
Delibera CdA n° 30 del 

29/04/2022

Durante l’appalto si è reso necessario redigere una perizia di 
variante che tenesse conto delle indicazioni dettate dalla SS.AA 
nonché delle necessità di eseguire nuove lavorazioni non previste 
e non prevedibili emerse durante le varie fasi di lavorazioni 

€. 41.649,92



CLAU0.1604L 
Riqualificazione energetica degli edifici
2,3,4,5,6,8,9,11 e 12 del complesso universitario di via 
Claudio

ATI Siram SpA / Generalimpianti Srl
Delibera CdA n° 31 del 

29/04/2022

Durante l’esecuzione delle opere si sono verificate alcune 
problematiche non
previste riguardanti le particolari condizioni in cui si sono svolte le 
lavorazioni di
ristrutturazione da realizzarsi in edifici in uso da parte degli utenti 
dell’Università e che si
erano già evidenziate in parte nel corso di approvazione della 
seconda perizia di variante.
Le problematiche riguardano:
a) la modifica dei percorsi impiantistici all’interno degli edifici 
rispetto ai percorsi previsti nel progetto esecutivo per ostacoli, di 
natura strutturale e impiantistica, ritrovati a valle delle
rimozioni/demolizioni delle opere edili eseguite (controsoffitti e 
pareti dei cavedi);
b) la sostituzione, a valle della modifica dei percorsi impiantistici, 
della tipologia dei terminali finali con la sostituzione di 
ventilconvettori installati in cassonetti perimetrali a favore di 
ventilconvettori installati nei controsoffitti esistenti. Ciò anche per 
la presenza di nuove apparecchiature di ricerca di difficile 
movimentazione all’interno degli ambienti oggetto di 
ristrutturazione;
c) l’adeguamento di alcune alimentazioni elettriche (quadri e cavi) 
particolarmente ammalorate;
d) lo svuotamento, la pulizia e il ripristino della sicurezza di alcuni 
cavedi impiantistici necessari per la distribuzione delle linee di 
alimentazione (idriche ed elettriche) sia verticali all’interno degli 
edifici che orizzontali nei cunicoli di collegamento del complesso;
e) il ripristino delle finiture conseguenti alle modifiche dei percorsi 
realizzati (tinteggiature e ripristini vari)

€. 356.122,43

SPSAN.1901L
Lavori di adeguamento dell'edifico dello Spirito Santo, 
sede del Dipartimento di Architettura , finalizzati al 
conseguito del C.P.I.

RIBES Soc. Coop
Decreto Dirigenziale n. 622 del 

10/05/2022

E' emersa una rilevante difficoltà nella realizzazione della scala in 
acciaio prevista nei cavedi, sia per gli spazi esigui, sia per la 
presenza di impianti a servizio di proprietà confinanti, e sia per la 
necessità di provvedere allo spostamento di condutture a servizio 
del plesso. Pertanto, si è optato di utilizzare un nuovo percorso più 
agevole, attraverso la scala B, che comporterà alcuni lavori di 
riattazione nel seminterrato, funzionali al raggiungimento ed esodo 
in sicurezza dei locali tecnologici. Per questa variazione è 
necessaria l’adozione di ulteriori lavorazioni non previste in 
appalto che riguarderanno la interdizione di locali in disuso, la 
separazione con ambienti deposito, la messa in opera di 
pavimentazione, l’installazione di controsoffitto REI e 
l’illuminamento del percorso

€. 23.826,89



1311.REGGP

Dipartimento di Agraria - Complesso monumentale 
Borbonico della Reggia di Portici - Lavori in applicazione 
dell’art. 7 della Convenzione tra Università e Provincia 
Napoli relativi al restauro e risanamento conservativo 
dell’ex Presidenza, dei saloni attigui alla Sala “Cinese

ATI La Rocca Soc. Coop./Conpat 
Scral / Caddie Srl

Delibera Cd A n° 64 del 
31/05/2022

La perizia di variante è stata redatta per consentire il 
completamento dei lavori, per far fronte a lavorazioni sopraggiunte 
per cause impreviste ed imprevedibile in fase progettuale quale un 
ciclo di pulitura laser per il restauro degli stucchi della volta della 
Sala della Caccia, lavorazione originariamente non prevista e né 
prevedibile prima dell’attuale
stato di avanzamento del cantiere. Infatti, solo durante le 
operazioni di rimozione dello scialbo che ricopriva gli stucchi della 
volta della Sala della Caccia si è potuta constatare la
presenza della patina nerastra di ossalato di calcio per la cui 
rimozione non è possibile adottare le tecniche tradizionali di 
pulitura messe in opera per il restauro degli stucchi delle
volte della Sala Monumentini e della Sala Fiorita. Rendendosi 
necessario il ciclo di pulitura laser per il recupero la qualità 
formale dei modellati settecenteschi della volta e dunque per
il completamento dell’opera.

€. 95.599,82

ATENO.1954L

Accordo quadro con unico operatore economico per 
ciascun lotto per l'esecuzione di lavori di manutenzione 
edile e impiantistica sugli immobili in uso, a qualsiasi 
titolo, all'Università Federico II di competenza degli uffici 
tecnici suddiviso in 6 lotti - lotto 3

RTI Russo Enrico srl /Nuovo Sud 
Soc. Coop

Delibera CdA n° 66 del 
31/05/2022

A seguito dell’incendio del 7 ottobre 2021 della cabina elettrica 
M/BT a servizio dell’edificio Pecoraro Albani in via Porta di Massa 
32, sono stati eseguiti allacciamenti elettrici provvisionali dalla 
vicina cabina elettrica di Palazzo uffici per poter alimentare gli 
impianti dell’edificio di Porta di Massa 32 e ripristinare le attività 
didattiche e amministrative dell’intero edificio di Porta di Massa 
32, sede del Dipartimento di Giurisprudenza. Con la variante si 
vuole realizzare un’alimentazione elettrica diretta dell’edificio di via
Porta di Massa 32 ripristinando parzialmente la cabina elettrica 
MT/BT incendiata installando un solo trasformatore ed i relativi 
quadri di manovra, in modo tale da garantire la potenza elettrica 
necessaria al funzionamento a pieno regime di tutti gli impianti 
presenti  nell’edificio.

€. 89.828,90

ATENO.1957L

Accordo quadro con unico operatore economico per 
ciascun lotto per l'esecuzione di lavori di manutenzione 
edile e impiantistica sugli immobili in uso, a qualsiasi 
titolo, all'Università Federico II di competenza degli uffici 
tecnici suddiviso in 6 lotti - lotto 6

RTI Foma Service Srl / S.A.P. 
Costruzioni Srl

Delibera CdA n° 65 del 
31/05/2022

Sono emerse come necessarie attività lavorative, su richiesta di 
alcuni Direttori di Dipartimento ospitati nel Complesso 
Universitario di Monte Sant’Angelo, ritenute necessarie, e non 
ulteriormente procastinabili, per la fruizione degli spazi lavorativi e 
didattici. Quali:
- Il cablaggio della rete con cavi in fibra ottica delle aule didattiche 
esistenti nei diversi edifici del Complesso Universitario, per 
consentire, in linea con le diverse disposizioni e decreti COVID, la 
didattica a distanza;
- l’apposizione di segnaletica COVID (Adesivi, strisce, percorsi, 
cartelli ecc.) in diversi edifici del Complesso Universitario;
- l’intervento per sopperire all’autocombustione del trasformatore 
esistente nella cabina dell’Edificio 2 (Vecchio Aulario) che ha reso 
inutilizzabile l’intero edificio ivi compreso le circa 40 aule 
didattiche e tre aule studio ad uso degli studenti.

€. 89.937,95

Il Dirigente ad interim della Ripartizione Edilizia
Ing. Maurizio Pinto

firmato digitalmente


