
CIP OGGETTO DITTA AGGIUDICATARIA
PROVVEDIMENTO DI 

VARIANTE
OGGETTO DELLA VARIANTE CONTRATTUALE

INCREMENTO DI SPESA oltre 

IVA

MEZ04.1801L
Lavori di messa in sicurezza e ripristino facciata edificio in 

Via Mezz. 4
C.O.I.P. Consorzio Stabile Scral

DD/2022/0001374 del 

13712/2022

Durante l’appalto si è reso necessario redigere una perizia di 

variante che tenesse conto anche delle prescrizioni dettate dalla 

Soprintendenza non previste e prevedibili in fase progettuale

€ 15.999,53

MASCA.2151L

Lavori di ristrutturazione ed adeguamento di un 

laboratorio della sezione di Microbiologia a laboratorio di 

gruppo 2, situato al primo piano presso Palazzo 

Mascabruno - Dipartimento di Agraria

ING. G. LOMBARDI E 

COSTRUZIONI EDILIZIE Srl

Atto di sottomissione  

trasmmesso con nota prot. 

83818 del 7/7/2022

Gli eventi e situazioni di fatto imprevedibili e imprevisti al 

momento della validazione del progetto hanno generato la perizia 

di variante.

11.540,35 

(senza ulteriore impegno economico  

rispetto al quadro economico di 

aggiudicazione)

MEZ08.2053L

MEZ08.2053L - Lavori di riqualificazione dei locali ubicati 

al piano terra (cortile del Salvatore) da destinare al Museo 

di Chimica, presso il Complesso Universitario in Via 

Mezzocannone n.8

INGCRA CPSTRUZIONI DD/2022/1103 del 23/09/2022

Durante l’appalto si è reso necessario redigere una perizia di 

variante che tenesse conto anche delle prescrizioni dettate dalla 

Soprintendenza non previste e prevedibili in fase progettuale

€ 41.967,59

CIRIO.1507L 

Lavori di realizzazione nuovi insediamenti universitari 

nell'area ex Cirio in San Giovanni a Teduccio Napoli - 

Moduli A1-A2. Perizia di variante lavori a misura - 

fondazione fase 2

l’ATI Consorzio Stabile

Engeneering Costruzioni 

Infrastrutture e Tecnologie ECIT 

(mandataria) / EUROIMPIANTI S.p.a 

(mandante) in avvalimento con 

Consorzio Nazionale cooperative

di produzione e lavoro Ciro Menotti 

società cooperativa per azioni 

(ausiliaria)

Delibera CdA n° 58 del 

02/11/2022

La realizzazione dei Moduli A1-A2, per ragioni strettamente 

cantieristiche (in quanto le aree al contorno sono occupate da un 

lato dai moduli in esercizio dell’Università, e dall’altro dal cantiere 

dei lavori dei Moduli A3-D ormai ultimato, dove sono in fase di 

insediamento le attività ivi previste) sono state suddivise in due 

parti, Fase 1 e Fase 2. Allo stato l’ATI appaltatrice ha ultimato le 

lavorazioni delle demolizioni entro terra per i moduli A1-A2 – Fase 

2. Il Direttore dei Lavori, in ottemperanza alle disposizioni del 

citato art. 3.6 del Disciplinare Tecnico, ha proceduto alle 

misurazioni di tutte le quantità dei manufatti ritrovati entro terra 

afferenti sia a manufatti in muratura, sia in cemento armato che in 

cemento non armato, redigendo gli elaborati grafici e il computo 

metrico estimativo a consuntivo di tutte le demolizioni entra terra 

eseguite. Pertanto, il Direttore dei Lavori ha redatto la perizia di 

variante relativa alle Opere a Misura dei Moduli A1-A2 – Fase 2

1.019.013,92 

(compreso IVA)

AOU19.1901L

Adeguamento strutturale del “Dipartimento di eccellenza 

di medicina molecolare e biotecnologie mediche” - edificio 

19 torre biologica - complesso Cappella Cangiani (piani 

1°, 2°, 4°, 7° ed 8°)

A.T.I. ICG COSTRUZIONI

SRL (mandataria) - T.G. IMPIANTI 

TECNOLOGICI SRL (mandante in 

avvalimento

con CONSORZIO JONICO s.c.a.r.l.)

Delibera CdA n° 60 del 

02/11/2022

A seguito delle opere di rimozione e demolizione dei componenti 

edili ed impiantistici esistenti ed a valle delle prime operazioni di 

preparazione delle zone oggetto di intervento di ristrutturazione, 

sono emerse alcune criticità non rilevabili né in fase di 

progettazione né tantomeno in fase di pre-cantierizzazione; tali 

criticità hanno indotto ad un approfondimento progettuale la cui 

risultante è scaturita nell’elaborazione di una perizia di variante 

che ha coinvolto sia aspetti edili che, e soprattutto, impiantistici

915.837,35 compreso IVA

MEZ08.1780L

Lavori di Adeguamento di alcuni locali prospicienti il

Cortile del Salvatore al primo piano del Complesso di via 

Mezzocannone n.8 per le esigenze del Fondo Pensione di 

Ateneo

EDILCAP SOC. COOP A R.L.
Delibera CdA n° 61 del 

02/11/2022

Durante l’appalto si è reso necessario redigere una perizia di 

variante che tenesse conto anche delle prescrizioni dettate dalla 

Soprintendenza non previste e prevedibili in fase progettuale
 15.566,26 oltre IVA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021 -2023 - MISURA B53 - VARIANTI

2° SEMESTRE 2022



SEDCE.1801L

 Lavori di consolidamento dei riquadri d'intonaco alle volte 

e tinteggiatura degli scaloni a servizio dell'edificio Sede 

Centrale

RICCIO COSTRUZIONI Soc. Coop
Delibera CdA n° 62 del 

02/11/2022

Durante l’appalto si è reso necessario redigere una perizia di 

variante che tenesse

conto delle indicazioni dettate dalla SS.AA nonché delle necessità 

di eseguire nuove

lavorazioni non previste e non prevedibili emerse durante le varie 

fasi di lavorazioni

E. 17.216,67 

senza incremento di spesa

Il Dirigente ad interim della Ripartizione Edilizia

Ing. Maurizio Pinto

firmato digitalmente


