



## **“INFRAGRI-The Innovation Infrastructure for Agro-Industrial Technologies”:**

Codice progetto MUR: ITEC0000002; CUP: E63C22001330005, COR: 8979691

### **PIANO DEI TRASFERIMENTI**

**PROCEDURA APERTA, A DOPPIO OGGETTO, CON APPLICAZIONE DEL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA INDIVIDUATA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ PREZZO, AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 95, COMMA 7, DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I., PER LA SELEZIONE DEL PARTNER PRIVATO AI FINI DELL’OPERAZIONE DI ATTIVAZIONE DI UN PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (PPP), AI SENSI DELL’ART.17 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175 “TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA”, MEDIANTE LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA E L’AFFIDAMENTO ALLA STESSA DELLA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DI UN’INFRASTRUTTURA PER L’INNOVAZIONE DEDICATA ALLE TECNOLOGIE AGRO-INDUSTRIALI - INFRAGRI (COD. ITEC0000002, CUP: E63C22001330005, COR: 8979691)**



### CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE APPROVATO

DATA DI AVVIO	DURATA	DATA DI FINE	OBBIETTIVO CODICE IDENTIFICATIVO	STIMA DEI COSTI EURO
01/01/2023	4	01/05/2023	1	50.000,00
01/01/2023	6	01/07/2023	2	100.000,00
01/01/2023	9	01/10/2023	3	200.000,00
01/01/2023	6	01/07/2023	4	450.000,00
01/01/2023	6	01/07/2023	5	200.000,00
01/01/2023	6	01/07/2023	6	300.000,00
01/06/2023	12	01/06/2024	7	4.000.000,00
01/06/2023	12	01/06/2024	8	8.350.000,00
01/09/2023	12	01/09/2024	9	6.000.000,00
01/03/2024	9	01/12/2024	10	600.000,00
01/12/2024	6	01/06/2025	11	800.000,00
01/12/2023	24	01/12/2025	12	250.000,00
01/06/2024	18	01/12/2025	13	400.000,00
01/06/2025	6	01/12/2025	14	150.000,00

TOTALE EURO 21.850.000,00

### CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE RIMODULATO

NUOVA DATA DI AVVIO	DURATA	DATA DI FINE	OBBIETTIVO CODICE IDENTIFICATIVO	STIMA DEI COSTI EURO
01/06/2023	3	01/09/2023	1	50.000,00
01/06/2023	3	01/09/2023	2	100.000,00
01/06/2023	5	01/11/2023	3	200.000,00
01/07/2023	4	01/11/2023	4	450.000,00
01/07/2023	4	01/11/2023	5	200.000,00
01/07/2023	4	01/11/2023	6	300.000,00
01/09/2023	12	01/09/2024	7	4.000.000,00
01/09/2023	12	01/09/2024	8	8.350.000,00
01/11/2023	12	01/11/2024	9	6.000.000,00
01/03/2024	9	01/12/2024	10	600.000,00
01/12/2024	6	01/06/2025	11	800.000,00
01/12/2023	24	01/12/2025	12	250.000,00
01/06/2024	18	01/12/2025	13	400.000,00
01/06/2025	6	01/12/2025	14	150.000,00

TOTALE EURO 21.850.000,00

Data Avvio Progetto	01/06/2023
Durata	30
Fine Progetto	01/12/2025

<b>TOTALE BUDGET PROGETTO</b>	€	<b>21.850.000</b>	
<b>Totale Cofinanziamento</b>	€		€ 10.706.500
<b>Limitazione Erogazioni</b>			
<b>Cofinanziamento Prima del Termine Progetto</b>	90%	€	9.635.850
<b>Anticipazione</b>	10%	€	1.070.650
<b>Costi indiretti totali (IVA)</b>		€	3.845.600
<b>Finanziamento a carico Pubblico</b>		€	10.706.500
<b>Finanziamento a carico Privato</b>		€	6.773.500
<b>Finanziamento in Natura</b>	20%	€	4.370.000

DATA PRESENTAZIONE COSTI	Termine e Valore Totale Costi da Presentare a Scadenza	Avanzamento Presentazione Costi Bimestrale	Date Finanziamento SOCI	SOCIO PUBBLICO		SOCIO PRIVATO		Flusso Finanziario Totale PPP.SRL		
				FINANZIAMENTO SOCIO CASH	FINANZIAMENTO SOCIO CON COPERTURA EROGAZIONI MINISTERIALI	FINANZIAMENTO SOCI CASH	FINANZIAMENTO SOCI IN NATURA			
<b>01/04/2023</b>	<b>INIZIO PROGETTO</b>									
	<b>Versamento Capitale Sociale Alla Costituzione PPP.Srl</b>			<b>01/06/2023</b>	€ 49.000	€ -	€ 51.000	€ -	€ 100.000	
31/10/2023	Ob. Int. 1	€ 50.000	€ 50.000	01/06/2023	€ -	€ 1.070.650	€ -	€ -	€ 1.120.650	
31/10/2023	Ob. Int. 2	€ 100.000	€ 100.000	31/12/2023	€ -	€ -	€ 4.845.600	€ -	€ 5.866.250	
31/12/2023	Ob. Int. 4	€ 450.000	€ 450.000	31/12/2023	€ -	€ 24.500	€ -	€ -	€ 5.440.750	
31/12/2023	Ob. Int. 5	€ 200.000	€ 200.000	31/12/2023	€ -	€ 49.000	€ -	€ -	€ 5.289.750	
31/12/2023	Ob. Int. 6	€ 300.000	€ 300.000	29/02/2024	€ -	€ 220.500	€ -	€ -	€ 5.210.250	
31/12/2023	Ob. Int. 3	€ 200.000	€ 200.000	29/02/2024	€ -	€ 98.000	€ -	€ 4.370.000	€ 9.478.250	
				29/02/2024	€ -	€ 147.000	€ -	€ -	€ 9.625.250	
				29/02/2024	€ -	€ 98.000	€ -	€ -	€ 9.723.250	
31/10/2024	Ob. Int. 7	€ 4.000.000	€ 4.000.000	29/02/2024	€ -	€ -	€ 2.000.000	€ -	€ 7.723.250	
31/10/2024	Ob. Int. 8	€ 8.350.000	€ 8.350.000	29/02/2024	€ 1.500.000	€ -	€ 3.773.500	€ -	€ 4.646.750	
31/12/2024	Ob. Int. 9	€ 6.000.000	€ 6.000.000	31/12/2024	€ -	€ 1.960.000	€ -	€ -	€ 606.750	
31/01/2025	Ob. Int. 10	€ 600.000	€ 600.000	31/12/2024	€ -	€ 4.091.500	€ -	€ -	€ 4.098.250	
31/07/2025	Ob. Int. 11	€ 800.000	€ 800.000	28/02/2025	€ -	€ 2.940.000	€ -	€ -	€ 6.238.250	
31/01/2026	Ob. Int. 12	€ 250.000	€ 250.000	30/06/2024	€ -	€ 294.000	€ -	€ -	€ 6.282.250	
31/01/2026	Ob. Int. 13	€ 400.000	€ 400.000	30/09/2025	€ -	€ 392.000	€ -	€ -	€ 6.274.250	
31/01/2026	Ob. Int. 14	€ 150.000	€ 150.000	31/03/2026	€ -	€ 122.500	€ -	€ -	€ 6.246.750	
				31/03/2026	€ -1.500.000	€ 196.000	€ -	€ -	€ 4.942.750	
<b>01/12/2025</b>	<b>Progetto Terminato</b>	<b>€ 21.850.000</b>	<b>€ 21.850.000</b>	<b>31/03/2026</b>	€ -	€ 73.500	€ -	€ -	€ 5.016.250	
SUB TOTALI PUBBLICO & PRIVATO						€ -	€ 10.706.500	€ 10.670.100	€ 4.370.000	
TOTALI PUBBLICO & PRIVATO						€	€ 10.706.500	€	€ 15.040.100	
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO						€			€ 25.746.600	