



Relazione
PROGRAMMA EDILIZIO TRIENNALE 2016 – 2018
Elenco Annuale 2016

Allegato n. ___ del Bilancio di Previsione 2016

indice

1. Premessa
2. Stato di attuazione del PREDIT 2015–2017
3. Strategia di attuazione del PREDIT 2016–2018
4. Proposta di aggiornamento del PREDIT 2016 – 2018 ed elenco annuale 2016
5. Risorse economiche del PREDIT 2016 – 2018



1. Premessa

In conformità al combinato disposto di norme contenute nell'art. 128 del DLgs n° 163 del 12 aprile 2006 e nell'art. 13 del DPR n° 207 del 5 ottobre 2010 e smi, si sottopone all'approvazione del CdA la proposta di aggiornamento del Programma Edilizio Triennale d'ora innanzi denominato PREDIT. (allegato 1)

2. Stato di attuazione del PREDIT 2015 – 2017

Nel corso dell'anno 2015 sono stati completati i seguenti progetti per complessivi € **49.562.823,00**:

- 1) **0712.MEZ16** - Lavori di restauro e di riorganizzazione funzionale del Complesso di Via Mezzocannone, (ex convento di Donnaromita) – Importo quadro economico di progetto €15.000.000,00;
- 2) **1112.SPMAR** – Ripristino dei manti impermeabili in copertura e dei cornicioni prospicienti via Porta di Massa 1 e vico degli Scoppettieri - Complesso di San Pietro Martire – Importo quadro economico di progetto € 280.000,00;
- 3) **1108.MSA01** – Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di condizionamento della sala congressi - Complesso di Monte Sant'Angelo - Importo quadro economico di programma €416.000,00;
- 4) **1116.SPMAR** – Lavori di consolidamento e restauro di una colonna in pietra vesuviana del Chiostro del Complesso di San Pietro Martire sede della Facoltà di Lettere e Filosofia in via Porta di Massa - Importo quadro economico di progetto € 402.892,00 (Si precisa che per tale intervento nella fase della progettazione definitiva è risultato un incremento pari ad € 52.892,00 rispetto all'importo di € 350.000,00 previsto nel PrEdiT 2015-2017);
- 5) **1311.REGGP** - Dipartimento di Agraria - Complesso monumentale Borbonico della Reggia di Portici - Lavori in applicazione dell'art. 7 della Convenzione tra Università e Provincia Napoli relativi al restauro e risanamento conservativo dell'ex Presidenza, dei saloni attigui alla Sala "Cinese" ed alla riqualificazione dell'area pallacorda - Importo quadro economico di programma €600.000,00;
- 6) **ATNEO.1409L** – Manutenzione straordinaria edile degli edifici di competenza dell'UTAC1 - Importo quadro economico di progetto € 1.500.000,00;
- 7) **0913.MSA000** – Lavori di completamento della recinzione esterna presso il Complesso Universitario di Monte Sant'Angelo - Importo quadro economico di progetto € 2.963.931,00;
- 8) **ORTO1.1406L** – Complesso Orto Botanico di Napoli – Manutenzione straordinaria presso la palazzina di Biologia Vegetale - Importo quadro economico di programma € 270.000,00;



- 9) **AOU21.1504L** – Azienda Ospedaliera Universitaria Edificio 21 Coibentazione ed impermeabilizzazione delle coperture con schiuma poliuretana - Importo quadro economico di programma € 220.000,00;
- 10) **AOU21.1505L** – Complesso di Cappella Cangiani - sostituzione impianto di climatizzazione a servizio dell'Aula Magna "Gaetano Salvatore - Importo quadro economico di programma € 170.000,00;
- 11) **CIRIO.1507L** - Appalto integrato per la progettazione esecutiva, coordinatore per la sicurezza in progettazione ed esecuzione dei lavori per la costruzione dei nuovi insediamenti universitari nell'area ex Cirio in San Giovanni a Teduccio - Moduli A1-A2 - Importo quadro economico di programma € 27.500.000,00;
- 12) **MEZ08.1508L** - Adeguamento funzionale dell'appartamento dell'ex custode per la creazione dell'info point musei e manutenzione ordinaria dell'atrio di ingresso - Importo quadro economico di progetto € 240.000,00.

Sono altresì in corso di esecuzione i seguenti interventi per complessivi € **95.091.163,00**:

- 1) **0516.CIRIO** - Insediamento Universitario di Napoli EST - Importo quadro economico di progetto € 45.585.538,00;
- 2) **0608.MSA00** - Realizzazione edificio "L" nel complesso universitario di Monte S. Angelo (Intervento affidato in regime di concessione alla Società Studio ALTIERI S.p.A. – l'Ateneo svolge la funzione di Alta Sorveglianza) - Importo quadro economico di progetto € 32.903.710,00.
- 3) **0713.FARPA** - Nuovo Corpo di fabbrica in sopraelevazione al parcheggio della fermata della metropolitana – Complesso Cappella Cangiani - Importo quadro economico di progetto € 2.583.790,00;
- 4) **0809.MSA00** - Nuova centrale tecnologica nel complesso universitario di Monte S. Angelo (Intervento affidato in regime di concessione alla Società Studio ALTIERI S.p.A. – l'Ateneo svolge la funzione di Alta Sorveglianza) - Importo quadro economico di progetto € 5.338.000,00;
- 5) **0812F.AO000** - Ripristino delle condizioni di agibilità delle aule - piastra B - degli edifici 6-7-8 - Importo quadro economico di progetto € 1.547.000,00;
- 6) **0813F.CLAU5** - Manutenzione straordinaria e messa a norma dell'aulario del Biennio – Complesso Via Claudio - Importo quadro economico di progetto € 3.723.300,00;
- 7) **0908.ANGEL** - Lavori di ristrutturazione dei locali al primo livello dell'edificio storico Claudio - Importo quadro economico di progetto € 499.915,00;
- 8) **0914.MSA00** - Interventi per smaltimento e/o confinamento MCA – Complesso Monte S. Angelo - Importo quadro economico di progetto € 1.230.000,00;



- 9) **0928F.AO000** - Rifazione arredo ed opere propedeutiche di adeguamento delle vie di esodo - Importo quadro economico di progetto € 807.220,00;
- 10) **0926F.PBELL** - Sistemazione funzionale del vano della scala di emergenza - Importo quadro economico di progetto € 136.500,00;
- 11) **1001.SMARC** - Rifacimento della copertura dell'ala dell'edificio su via Paladino - - Importo quadro economico di progetto € 736.190,00;

Sono inoltre stati ultimati nel corso del 2015 i seguenti interventi per complessivi € **6.363.468,87**:

- 1) **1110.MEZ08** – Impermeabilizzazione terrazzo di copertura presso Facoltà di Scienze MM.FF.NN. in Via Mezzocannone n. 8 Napoli – Importo certificato regolare esecuzione € 96.762,92, oltre IVA;
- 2) **AOU20.1351L** – Interventi urgenti per il ripristino delle minime condizioni di agibilità delle aule nn. 20, 19 Nord, 19 Sud e 17E del complesso edilizio sede della Scuola di Medicina e Chirurgia sita in via Pansini, 5 Napoli - Importo certificato regolare esecuzione € 129.586,97, oltre IVA;
- 3) **1111.VIMAR** – Sostituzione di n. 3 gruppi termici ed apparecchiature guaste nella centrale termo frigorifera dell'impianto di climatizzazione in via Porta di Massa - Importo certificato regolare esecuzione € 433.912,25, oltre IVA;
- 4) **1104.CLAUO** - lavori di adeguamento alle norme della cabina elettrica sita nella palazzina di elettrotecnica del complesso di via Claudio Napoli - Importo certificato regolare esecuzione €.274.736,59, oltre IVA;
- 5) **0801.SMARC** - Risanamento del rivestimento in maiolicato della cupola della Chiesa di San Marcellino e rifacimento delle facciate lato rampe San Marcellino e lato via Rodinò - Importo certificato regolare esecuzione € 497.805,62, oltre IVA;
- 6) **0923F.AO130** – Adeguamento dei locali corpo D dell'edificio n.13 da destinare alle attività didattico/scientifiche presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia - Importo certificato regolare esecuzione € 122.748,34, oltre IVA;
- 7) **0701.AO00** – Lavori di ripristino delle facciate in calcestruzzo degli edifici del complesso universitario di Cappella Cangiani (2° lotto) - Importo certificato di collaudo € 2.898.941,70, oltre IVA;
- 8) **0918F.AO000** – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Ripristino delle facciate in conglomerato cementizio (3° lotto) – Importo certificato di collaudo € 1.908.974,48, oltre IVA;

Si segnala che è stato sospeso l'intervento MSA06.1403L - Complesso MSA - *Dipartimento di Fisica - creazione di due nuovi locali per uso laboratorio, all'interno del laboratori "Hangar" edif.6 corpo H*, in attesa del trasferimento dei fondi dal bilancio del Dipartimento di Fisica a quelli del bilancio di Ateneo.



Si pone in evidenza a codesto Consiglio che i tutti procedimenti sopraelencati sono stati gestiti, salvo la progettazione e direzione lavori degli interventi superiori a € 25.000.000,00, con l'utilizzo di risorse umane interne. L'elevato carico di lavoro connesso all'attuazione di tali processi, in rapporto alle risorse umane disponibili, non ha permesso il completamento di tutti i progetti inseriti nell'elenco annuale 2015.

3. Strategia di attuazione del PREDIT 2016–2018

A partire dall'anno 2013 è stato istituito, nell'ambito del Sistema Informativo Collabora, un elenco per la raccolta delle esigenze manutentive e di ristrutturazione denominato "Esigenze Patrimonio Immobiliare".

Tale elenco è accessibile al personale degli Uffici Tecnici che ha provveduto ad inserire e mantenere aggiornate le informazioni ivi presenti.

Sulla base di tali informazioni, oltre a quelle rappresentate dagli utenti, sono stati individuati i nuovi interventi dando priorità a quelli aventi le seguenti finalità:

- miglioramento delle condizioni di sicurezza degli immobili;
- miglioramento dei servizi erogati agli utenti.

4. Proposta di aggiornamento del PREDIT 2016 – 2018 ed elenco annuale 2016

4.1 proposta nuovi interventi

Con riferimento all'aggiornamento del PREDIT 2016-2018, si descrivono, qui di seguito, gli interventi distribuiti nel triennio.

a) INTERVENTI CHE SARANNO POSTI A BASE DI GARA NEL 2016

- 1) **0913.MSA000** – Lavori di completamento della recinzione esterna presso il Complesso Universitario di Monte Sant'Angelo - L'intervento è stimato in € 2.963.931,00;
- 2) **1106F.FRULL** - Lavori di restauro e risanamento conservativo del complesso del frullone - L'intervento è stimato in € 15.000.000,00;
- 3) **1116.SPMAR** - Lavori di consolidamento di una colonna in pietra vesuviana nel chiostro del complesso - L'intervento è stimato in € 402.892,00;
- 4) **1309.MSA04** - sostituzione gruppo termofrigorifero n.2 - L'intervento è stimato in € 750.000,00;
- 5) **1311.REGGP** - Complesso monumentale Borbonico della Reggia di Portici – L'intervento è stimato in € 600.000,00;
- 6) **1313.MSA8A** - Lavori di rifacimento e messa a norma della copertura di alcune aule ubicate presso il complesso Universitario di Monte S. Angelo - L'intervento è stimato in € 1.800.000,00;
- 7) **1316.CLAUO** - Complesso via Claudio - realizzazione della riserva idrica antincendio - L'intervento è stimato in € 180.000,00;
- 8) **AOU09.1401L** - Intervento di ripristino delle condizioni minime di agibilità delle grandi aule edifici 5D,9a,11F - L'intervento è stimato in € 250.000,00;



- 9) **MSA00.1402L** - Compl. MSA - Ripristino e sostituzione porte nei comparti degli edif.1,2,3,8A,5A,5B,6 - L'intervento è stimato in € 185.000,00;
- 10) **ATNEO.1409L** - Manutenzione edile degli edifici di competenza dell'UTAC1 - L'intervento è stimato in € 1.500.000,00;
- 11) **AOU00.1502L** - Complesso Cappella Cangiani. Messa in sicurezza dei corpi bassi - L'intervento è stimato in € 5.000.000,00;
- 12) **AOU20.1503L** - Complesso di cappella cangiani. Edificio 20. Adeguamento funzionale degli spazi ad uso degli studenti e ristrutturazione di alcune aule - L'intervento è stimato in € 370.000,00;
- 13) **BITEC.1506L** - Realizzazione del percorso esterno coperto di collegamento del complesso ex-Facoltà Scienze Biotechologiche con l'edificio 11 dell'Azienda Ospedaliera Universitaria - L'intervento è stimato in € 200.000,00;
- 14) **CIRIO.1507L** - Appalto integrato per la progettazione esecutiva, coordinatore per la sicurezza in progettazione ed esecuzione dei lavori per la costruzione dei nuovi insediamenti universitari nell'area ex Cirio in San Giovanni a Teduccio - Napoli - Moduli A1-A2 - L'intervento è stimato in € 27.500.000,00;
- 15) **MEZ08.1508L** - Adeguamento funzionale dell'appartamento dell'ex custode per la creazione dell'info point musei e manutenzione ordinaria dell'atrio di ingresso - L'intervento è stimato in € 240.000,00;
- 16) **CLAU4.1509L** - Complesso di via Claudio- edificio ex ing. strutturale. Risanamento delle strutture in c.a.e rifacimento dei frontalini ammalorati - L'intervento è stimato in € 355.000,00;
- 17) **MSA00.1510L** - Adeguamento della cabina di trasformazione e fornitura di gruppo elettrogeno per le esigenze del CSI - L'intervento è stimato in € 330.000,00;
- 18) **SEDCE.1511L** - Dotazioni impiantistiche del CSI. Sostituzione del Gruppo Elettrogeno e dell'impianto di condizionamento - L'intervento è stimato in € 300.000,00;
- 19) **MSA00.1602L** - Lavori di ristrutturazione e riqualificazione dei servizi igienici esistenti ai vari livelli di piano presso gli edifici 2, 3, 5a e 6 - Complesso Universitario di Monte S. Angelo- L'intervento è stimato in € 2.340.000,00.

b) INTERVENTI CHE SARANNO POSTI A BASE DI GARA NEL 2017

- 1) **PTECT.1603L** - Lavori di riqualificazione dell'impianto di condizionamento dell'edificio di P.le Tecchio - L'intervento è stimato in € 600.000,00;
- 2) **CLAU0.1604L** - Riqualificazione energetica degli edifici 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 e 12 del Complesso universitario di Via Claudio -L'intervento è stimato in € 3.845.000,00;
- 3) **SEDCE.1605L** - Riqualificazione energetica dell'edificio della Sede Centrale - L'intervento è stimato in € 984.560,00;
- 4) **ATNEO.1607L** - Intervento di riqualificazione tecnologica delle centrali termiche di vari edifici del centro storico e dell'edificio Iniziativa Marina - L'intervento è stimato in € 900.000,00;
- 5) **PAUFF.1608L** - Installazione di tende interne e pellicole schermanti finestre dell'edificio palazzo degli Uffici - L'intervento è stimato in € 600.000,00;



- 6) **ATNEO.1609L** - Lavori di adeguamento degli impianti di rilevazione fumi a servizio di varie sedi universitarie - L'intervento è stimato in € 900.000,00;
- 7) **ATNEO.1611L** - Lavori di ristrutturazione in vari edifici del Dipartimento di Architettura - L'intervento è stimato in € 800.000,00.

c) INTERVENTI CHE SARANNO POSTI A BASE DI GARA NEL 2018

- 1) **MSA00.1601L** - Concessione di lavori di ristrutturazione e gestione funzionale ed economica delle aree destinate a punto Bar/Ristoro ivi compresi i servizi igienici annessi, al piano terra dell'edificio 2 del Complesso di Monte S. Angelo;
- 2) **AOU00.1606L** - Ristrutturazione delle aule dell'edificio 14 - L'intervento è stimato in € 1.500.000,00;
- 3) **CLAU0.1610L** - Interventi di adeguamento dell'impianto elettrico a servizio di vari edifici del complesso di Via Claudio - L'intervento è stimato in € 2.000.000,00;

5. Risorse economiche del PREDIT 2016 – 2018

Le risorse finanziarie per l'attuazione dell'elenco annuale del PREDIT 2016-2018, sono state individuate a cura dell'ufficio Contabilità della Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo.

IL DIRIGENTE
Ing. Maurizio Pinto

Allegati

- 1 – Programma Edilizio Triennale 2016 – 2018
- 2 – Elenco Annuale dei lavori 2016
- 3 – Proposta nuovi interventi 2016 - 2018

[Home](#)[PATRIMONIO \(LEONESE\)](#)[PATRIMONIO IMMOBILIARE](#)[UNITÀ PRODUTTIVE](#)[SORVEGLIANZA SANITARIA](#)[AREA COMUNE](#)[SVILUPPO](#)[PTPC](#)[RIPCREP](#)[BARRIERE](#)

Cerca in questo sito

Budget extra-PREDIT

 Descrizione

Importo Edificio Ripartizione Ufficio Note

Somma= € 10.612.934,69**Descrizione conto : (2)****Somma= € 1.908.004,69**

Accantonamento per accordi bonari (3%) ex art. 240 del D.Lgs 163/06	€ 1.808.004,69	RIPED	VARI	Accantonamento per accordi bonari pari al 3% del valore dei quadri economici dell'elenco annuale 2016
Servizi di ingegneria per tipo mappale propedeutici all'accatastamento di edifici dell'Ateneo Workà	€ 100.000,00	RIPED	VARI	

Descrizione conto : Altre assegnazioni per spese di investimento (3)**Somma= € 150.000,00**

Fondi per l'upgrade informatico ed aggiornamento software degli uffici RIPED	€ 20.000,00	RIPED	VARI	tale previsione trova copertura nei fondi già accantonati in fase di liquidazione degli incentivi per le attività di ingegneria
Fondi per manutenzione evolutiva della piattaforma di Ateneo COLLABORA	€ 100.000,00	RIPRE	VARI	
Fondi per l'upgrade informatico ed aggiornamento software degli uffici RIPRE	€ 30.000,00	RIPRE	VARI	tale previsione trova copertura nei fondi già accantonati in fase di liquidazione degli incentivi per le attività di ingegneria

Descrizione conto : Assegnazioni finalizzate (2)**Somma= € 4.500,00**

Assegnazione a favore del CQA finalizzata allo svolgimento di attività di supporto a RIPRE	€ 1.500,00	RIPRE	VARI	
Assegnazione a favore del CQA finalizzata allo svolgimento di attività di supporto ed estensione della certificazione a RIPED	€ 3.000,00	RIPED	VARI	

Descrizione conto : Consulenze tecnico-scientifiche (3)**Somma= € 240.000,00**

Contratto di consulenza per n° 2 addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione	€ 35.000,00	RIPRE	USSGD	n. 2 contratti in scadenza il 3/09/2016
Contratto di consulenza medico competente	€ 25.000,00	RIPRE	USSGD	contratto in scadenza l'1/11/2015
Visite specialistiche ed accertamenti sanitari	€ 180.000,00	RIPRE	USSGD	contratto in scadenza il 3/09/2016

Descrizione conto : Formazione del personale tecnico-amministrativo (5)**Somma= € 78.430,00**

Protocollo d'intesa con la direzione regionale dei VV.F. della Campania	€ 22.050,00	RIPRE	VARI	
Fondi per l'attuazione del piano di formazione non obbligatoria RIPRE	€ 10.300,00	RIPRE	VARI	
Fondi per l'attuazione del piano di formazione non obbligatoria RIPED	€ 24.780,00	RIPED	VARI	
Fondi per l'attuazione del piano di formazione obbligatoria RIPRE	€ 17.700,00	RIPRE	VARI	
Fondi per l'attuazione del piano di formazione obbligatoria RIPED	€ 3.600,00	RIPED	VARI	

Descrizione

Importo Edificio Ripartizione Ufficio Note

Descrizione conto : Impianti ed attrezzature (2)

Somma= € 30.000,00

Dotazione DPI per il personale RIPED addetto ai sopralluoghi nei cantieri	€ 10.000,00		RIPED	VARI	
Dotazione DPI per il personale RIPRE addetto ai sopralluoghi nei cantieri	€ 20.000,00		RIPRE	VARI	

Descrizione conto : Interventi ed opere su beni di terzi (1)

Somma= € 150.000,00

Opere di restauro e risanamento conservativo di parti del Complesso Monumentale sito reale borbonico di Portici	€ 150.000,00	REGGP	RIPED	VARI	
---	--------------	-------	-------	------	--

Descrizione conto : Manutenzione ordinaria e riparazione immobili (4)

Somma= € 4.552.000,00

Fondi per la manutenzione ordinaria degli edifici	€ 2.000.000,00	ATNEO	RIPRE	VARI	
Fondi per le verifiche periodiche ed i monitoraggi ambientali	€ 200.000,00	ATNEO	RIPRE	VARI	
Servizio di Facility Management Complesso San Giovanni compreso nel contratto di rep. n. 10258 del 13.03.2008	€ 1.952.000,00	CIRIO	RIPRE	VARI	importo per copertura quinquennale (moduli P-L1-L2-L3)
Fondi per l'attivazione o estensione di servizi di manutenzione	€ 400.000,00	ATNEO	RIPRE	VARI	copertura verde e ascensori 0516.CIRIO, FM per 0608.MSA00, 0713.FARPA, 0809.MSA00

Descrizione conto : Manutenzione straordinaria su fabbricati non residenziali (2)

Somma= € 3.500.000,00

Fondi per il cofinanziamento di interventi gestiti dai dipartimenti	€ 500.000,00	ATNEO	RIPED	VARI	
Fondi per interventi di ripristino ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza per gli edifici dell'Ateneo	€ 3.000.000,00	ATNEO	RIPRE	VARI	incrementati a 3 Meuro per eventi Veterinaria

 Aggiungi nuovo elemento



Home

PATRIMONIO (LEONESE)

PATRIMONIO IMMOBILIARE

UNITÀ PRODUTTIVE

SORVEGLIANZA SANITARIA

AREA COMUNE

SVILUPPO

PTPC

RIPCREP

BARRIERE

Cerca in questo sito



Proposta PREDIT 2016-2018 Elenco annuale 2016

CIP	Titolo procedimento	Tipologia	RDP	Bilancio di Ateneo	Mutuo MPS	Legge 13/04	MIUR	Mutuo cassa DDPP	P.O.R.	APQ.IRC	Dipartimento	Flusso finanziario precedente PREDIT	Flusso finanziario 2016	Flusso finanziario 2017	Flusso finanziario 2018	QE programma
Conteggio= 19				Somma= € 8.735.323	Somma= € 15.000.000	Somma=	Somma=	Somma= € 24.191.500	Somma=	Somma= € 10.000.000	Somma=	Somma= € 68.081,00	Somma= € 7.654.812,00	Somma= € 25.663.931,00	Somma= € 27.350.000,00	Somma= € 60.266.823,00
0913.MSA00	Lavori di completamento della recinzione esterna	Nuova costruzione	Panico	€ 1.272.431				€ 1.691.500					€ 1.100.000,00	€ 1.863.931,00		€ 2.963.931,00
1106F.FRULL	lavori di restauro e risanamento conservativo del complesso del frullone	Restauro	Pinto		€ 15.000.000							€ 68.081,00	€ 401.919,00	€ 7.500.000,00	€ 7.500.000,00	€ 15.000.000,00
1116.SPMAR	Lavori di consolidamento di una colonna in pietra vesuviana nel chiostro del complesso	Man. straordinaria	Fisciano	€ 402.892									€ 402.892,00			€ 402.892,00
1309.MSA04	sostituzione gruppo termofrigorifero n° 2	Man. straordinaria	Cascone	€ 750.000									€ 300.000,00	€ 450.000,00		€ 750.000,00
1311.REGGP	Complesso monumentale Borbonico della Reggia di Portici	Restauro	Frappola	€ 600.000									€ 100.000,00	€ 500.000,00		€ 600.000,00
1313.MSA8A	Lavori di rifacimento e messa a norma della copertura di alcune aule ubicate presso il complesso Universitario di Monte S. Angelo.	Man. straordinaria	Cascone	€ 1.800.000									€ 200.000,00	€ 1.600.000,00		€ 1.800.000,00
1316.CLAU0	Complesso via Claudio - realizzazione della riserva idrica antincendio	Man. straordinaria	Laudicina	€ 180.000									€ 180.000,00			€ 180.000,00
AOU09.1401L	Intervento di ripristino delle condizioni minime di agibilità delle grandi aule edifici 5D,9a,11F	Man. straordinaria	D'Alessio	€ 250.000									€ 250.000,00			€ 250.000,00
MSA00.1402L	Compl. MSA - Ripristino e sostituzione porte nei comparti degli edif.1,2,3,8A,5A,5B,6	Man. straordinaria	Candida	€ 185.000									€ 185.000,00			€ 185.000,00
ATNEO.1409L	Manutenzione edile degli edifici di competenza dell'UTAC1	Man. straordinaria	Galluzzo	€ 1.500.000									€ 750.000,00	€ 750.000,00		€ 1.500.000,00
AOU00.1502L	Complesso Cappella Cangiani. Messa in sicurezza dei corpi bassi	Restauro	D'Alessio					€ 5.000.000					€ 650.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.350.000,00	€ 5.000.000,00
AOU20.1503L	Complesso di cappella cangiani. Edificio 20. Adeguamento funzionale degli spazi ad uso degli studenti e ristrutturazione di alcune aule	Man. straordinaria	D'Alessio	€ 370.000									€ 370.000,00			€ 370.000,00
BITEC.1506L	Realizzazione del percorso esterno coperto di collegamento del complesso ex-Facoltà Scienze Biotechnologiche con l'edificio 11	Man. straordinaria	D'Alessio	€ 200.000									€ 200.000,00			€ 200.000,00

CIP	Titolo procedimento	Tipologia	RDP	Bilancio di Ateneo	Mutuo MPS	Legge 13/04	MIUR	Mutuo cassa DDPP	P.O.R.	APQ,IRC	Dipartimento	Flusso finanziario precedente PREDIT	Flusso finanziario 2016	Flusso finanziario 2017	Flusso finanziario 2018	QE programma
	dell'Azienda Ospedaliera Universitaria															
CIRIO.1507L	Appalto integrato per la progettazione esecutiva, coordinatore per la sicurezza in progettazione ed esecuzione dei lavori per la costruzione dei nuovi insediamenti universitari nell'area ex Cirio in San Giovanni a Teduccio - Napoli - Moduli A1-A2	Nuova costruzione	Fisciano					€ 17.500.000		€ 10.000.000				€ 10.000.000,00	€ 17.500.000,00	€ 27.500.000,00
MEZ08.1508L	Adeguamento funzionale dell'appartamento dell'ex custode per la creazione dell'info point musei e manutenzione ordinaria dell'atrio di ingresso	Man. straordinaria	Galluzzo	€ 240.000									€ 240.000,00			€ 240.000,00
CLAU4.1509L	Complesso di via Claudio- edificio ex ing. strutturale. Risanamento delle strutture in c.a.e rifacimento dei frontolini ammalorati	Man. straordinaria	D'Alessio	€ 355.000									€ 355.000,00			€ 355.000,00
MSA00.1510L	Adeguamento della cabina di trasformazione e fornitura di gruppo elettrogeno per le esigenze del CSI	Man. straordinaria	D'Alessio	€ 330.000									€ 330.000,00			€ 330.000,00
SEDCE.1511L	Dotazioni impiantistiche del CSI. Sostituzione del Gruppo Elettrogeno e dell'impianto di condizionamento	Man. straordinaria	D'Alessio	€ 300.000									€ 300.000,00			€ 300.000,00
MSA00.1602L	Lavori di ristrutturazione e riqualificazione dei servizi igienici esistenti ai vari livelli di piano presso gli edifici 2, 3, 5a e 6 - Complesso Universitario di Monte S. Angelo.	Ristruttur. edilizia	Candida										€ 1.340.000,00	€ 1.000.000,00		€ 2.340.000,00

👍 Aggiungi nuovo elemento



Proposta PREDIT 2016-2018 **Elenco nuovi interventi**

<input type="checkbox"/>	CIP	Titolo procedimento	Tipologia	Bilancio di Ateneo	Mutuo MPS	Legge 13/04	MIUR	Mutuo cassa DDPP	P.O.R.	APQ.IRC	Dipartimento	Flusso finanziario precedente PREDIT	Flusso finanziario 2016	Flusso finanziario 2017	Flusso finanziario 2018	QE programma
				Somma=	Somma=	Somma=	Somma=	Somma=	Somma=	Somma=	Somma=	Somma=	Somma= € 1.340.000,00	Somma= € 7.584.560,00	Somma= € 5.545.000,00	Somma= € 14.469.560,00
	MSA00.1601L	Concessione di lavori di ristrutturazione e gestione funzionale ed economica delle aree destinate a punto Bar/Ristoro ivi compresi i servizi igienici annessi, al piano terra dell'edificio 2 del Complesso di Monte S. Angelo.	Ristruttur. edilizia													
	MSA00.1602L	Lavori di ristrutturazione e riqualificazione dei servizi igienici esistenti ai vari livelli di piano presso gli edifici 2, 3, 5a e 6 - Complesso Universitario di Monte S. Angelo.	Ristruttur. edilizia										€ 1.340.000,00	€ 1.000.000,00		€ 2.340.000,00
	PTECT.1603L	Lavori di riqualificazione dell'impianto di condizionamento dell'edificio di P.le Tecchio	Ristruttur. edilizia											€ 600.000,00		€ 600.000,00
	CLAU0.1604L	Riqualificazione energetica degli edifici 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 e 12 del Complesso universitario di Via Claudio	Ristruttur. edilizia											€ 2.500.000,00	€ 1.345.000,00	€ 3.845.000,00
	SEDCE.1605L	Riqualificazione energetica dell'edificio della Sede Centrale	Ristruttur. edilizia											€ 684.560,00	€ 300.000,00	€ 984.560,00
	AOU00.1606L	Ristrutturazione delle aule dell'edificio 14	Ristruttur. edilizia												€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00
	ATNEO.1607L	Intervento di riqualificazione tecnologica delle centrali termiche di vari edifici del centro storico e dell'edificio Iniziativa Marina	Ristruttur. edilizia											€ 500.000,00	€ 400.000,00	€ 900.000,00
	PAUFF.1608L	Installazione di tende interne e pellicole schermanti finestre	Man. straordinaria											€ 600.000,00		€ 600.000,00

<input type="checkbox"/>	CIP	Titolo procedimento	Tipologia	Bilancio di Ateneo	Mutuo MPS	Legge 13/04	MIUR	Mutuo cassa DDPP	P.O.R.	APQ,IRC	Dipartimento	Flusso finanziario precedente PREDIT	Flusso finanziario 2016	Flusso finanziario 2017	Flusso finanziario 2018	QE programma
		dell'edificio palazzo degli Uffici														
	ATNEO.1609L	Lavori di adeguamento degli impianti di rilevazione fumi a servizio di varie sedi universitarie	Man. straordinaria											€ 900.000,00		€ 900.000,00
	CLAUO.1610L	Interventi di adeguamento dell'impianto elettrico a servizio di vari edifici del complesso di Via Claudio	Ristruttur. edilizia												€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00
	ATNEO.1611L	Lavori di ristrutturazione in vari edifici del Dipartimento di Architettura	Ristruttur. edilizia											€ 800.000,00		€ 800.000,00

 Aggiungi nuovo elemento



Proposta PREDIT 2016-2018

CIP	Titolo procedimento	Tipologia	Bilancio di Ateneo	Mutuo MPS	Legge 13/04	MIUR	Mutuo cassa DDPP	P.O.R.	APQJRC	Dipartimento	Da stabilire	Flusso finanziario precedente PREDIT	Flusso finanziario 2016	Flusso finanziario 2017	Flusso finanziario 2018	QE programma
CIP			Somma= € 20.990.077	Somma= € 19.466.457	Somma= € 8.936.217	Somma= € 32.903.710	Somma= € 30.142.500	Somma= € 90.585.538	Somma= € 25.000.000	Somma= € 129.000	Somma= € 14.469.560	Somma= € 90.046.154,83	Somma= € 22.417.612,00	Somma= € 65.365.799,17	Somma= € 64.605.000,00	Somma= € 243.563.545,00
0516.CIRIO	Insedimento Universitario di Napoli EST	Nuova costruzione						€ 45.585.538				€ 40.985.538,00	€ 4.600.000,00			€ 45.585.538,00
0608.MSA00	Realizzazione edificio L	Nuova costruzione				€ 32.903.710						€ 32.903.710,00				€ 32.903.710,00
0712.MEZ16	Lavori di restauro e riorganizzazione funzionale	Restauro							€ 15.000.000				€ 2.000.000,00	€ 8.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 15.000.000,00
0713.FARPA	Nuovo Corpo di fabbrica in sopraelevazione al parcheggio della fermata della metropolitana	Nuova costruzione		€ 596.259	€ 1.987.531							€ 2.583.790,00				€ 2.583.790,00
0809.MSA00	M.S.A. Nuova centrale tecnologica	Man. straordinaria					€ 5.338.000					€ 5.338.000,00				€ 5.338.000,00
0812F.AO000	Ripristino delle condizioni di agibilità delle aule - piastra B - degli edifici 6-7-8	Man. straordinaria		€ 357.000	€ 1.190.000								€ 447.000,00			€ 1.547.000,00
0813F.CLAU5	Manutenzione straordinaria e messa a norma dell'aulario del Biennio	Man. straordinaria		€ 861.000	€ 2.870.000							€ 3.050.000,00	€ 673.300,00			€ 3.723.300,00
0908.ANGEL	Lavori di ristrutturazione dei locali al primo livello dell'edificio storico	Man. straordinaria		€ 115.365	€ 384.280							€ 499.915,00				€ 499.915,00
0913.MSA00	Lavori di completamento della recinzione esterna	Nuova costruzione	€ 1.272.431				€ 1.691.500						€ 1.100.000,00	€ 1.863.931,00		€ 2.963.931,00
0914.MSA00	Interventi per smaltimento e/o confinamento MCA	Man. straordinaria	€ 1.230.000									€ 530.000,00	€ 700.000,00			€ 1.230.000,00
0921F.AO000	Riorganizzazione funzionale della Biblioteca	Man. straordinaria		€ 179.615	€ 372.050							€ 551.665,00				€ 551.665,00
0926F.PBELL	sistemazione funzionale del vano della scala di emergenza	Man. straordinaria		€ 31.500	€ 105.000								€ 136.500,00			€ 136.500,00
0928F.AO000	Rifazione arredo ed opere propedeutiche di adeguamento delle vie di esodo	Man. straordinaria		€ 317.228	€ 490.000							€ 807.220,00				€ 807.220,00
1001.SMARC	Rifacimento della copertura dell'ala dell'edificio su via Paladino	Man. straordinaria		€ 169.890	€ 566.210							€ 136.190,00	€ 600.000,00			€ 736.190,00
1002.PTECA	Lavori di ristrutturazione dell'aula magna e della biblioteca	Man. straordinaria		€ 138.600	€ 271.146							€ 600.600,00				€ 600.600,00
1003F.PTECT	Lavori di adeguamento della scala interna	Man. straordinaria	€ 1.000.000											€ 400.000,00	€ 600.000,00	€ 1.000.000,00
1012.BITEC	Completamento della nuova sede 4° Piano e parcheggio	Nuova costruzione		€ 1.100.000	€ 700.000							€ 6.445,83	€ 1.000.000,00	€ 793.554,17		€ 1.800.000,00
1104.CLAU0	Rifacimento della cabina e posa di nuovi cavi di alimentazione alle utenze del complesso	Man. straordinaria		€ 600.000								€ 600.000,00				€ 600.000,00
1105.CLAU3	Adeguamento degli impianti elettrici	Man. straordinaria	€ 600.000									€ 350.000,00	€ 250.000,00			€ 600.000,00
1106F.FRULL	lavori di restauro e risanamento conservativo del complesso del frullone	Restauro		€ 15.000.000								€ 68.081,00	€ 401.919,00	€ 7.500.000,00	€ 7.500.000,00	€ 15.000.000,00
1108.MSA01	Manutenzione straordinaria dell'impianto di condizionamento della sala congressi	Man. straordinaria	€ 416.000										€ 416.000,00			€ 416.000,00
1109.MSA03	sistemazione dei manti di copertura e ripristino della funzionalità della gabbia di Faraday	Man. straordinaria	€ 300.000									€ 300.000,00				€ 300.000,00
1112.SPMAR	Ripristino impermeabilizzazione terrazzi	Man. ordinaria	€ 280.000										€ 280.000,00			€ 280.000,00
1116.SPMAR	Lavori di consolidamento di una colonna in pietra vesuviana nel chiostro del complesso	Man. straordinaria	€ 402.892										€ 402.892,00			€ 402.892,00
1122.FARM1	Lavori di adeguamento delle unità di trattamento aria e sostituzione delle canalizzazioni - corpi A, B e C.	Man. straordinaria	€ 5.573.754											€ 2.573.754,00	€ 3.000.000,00	€ 5.573.754,00

CIP	Titolo procedimento	Tipologia	Bilancio di Ateneo	Mutuo MPS	Legge 13/04	MIUR	Mutuo cassa DDPP	P.O.R.	APQ/IRC	Dipartimento	Da stabilire	Flusso finanziario precedente PREDIT	Flusso finanziario 2016	Flusso finanziario 2017	Flusso finanziario 2018	QE programma	
1304.MSA02	rifacimento locali igienici aulario A	Man. straordinaria	€ 535.000									€ 535.000,00				€ 535.000,00	
1306.MEZ08	Restauro della copertura del museo zoologico nel Collegio Massimo Gesuiti	Restauro									€ 800.000			€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 800.000,00	
1309.MSA04	sostituzione gruppo termofrigorifero n° 2	Man. straordinaria	€ 750.000										€ 300.000,00	€ 450.000,00		€ 750.000,00	
1311.REGGP	Complesso monumentale Borbonico della Reggia di Portici	Restauro	€ 600.000										€ 100.000,00	€ 500.000,00		€ 600.000,00	
1313.MSA8A	Lavori di rifacimento e messa a norma della copertura di alcune aule ubicate presso il complesso Universitario di Monte S. Angelo.	Man. straordinaria	€ 1.800.000										€ 200.000,00	€ 1.600.000,00		€ 1.800.000,00	
1316.CLAU0	Complesso via Claudio - realizzazione della riserva idrica antincendio	Man. straordinaria	€ 180.000										€ 180.000,00			€ 180.000,00	
CIRIO.1319F	Inseadimento universitario ex Cirio in San Giovanni a Teduccio - Moduli L1-L2-L3 - Arredo dei locali adibiti a studi e laboratori	Fornitura arredo					€ 613.000										€ 498.980,00
AOU09.1401L	Intervento di ripristino delle condizioni minime di agibilità delle grandi aule edifici 5D,9a,11F	Man. straordinaria	€ 250.000										€ 250.000,00			€ 250.000,00	
MSA00.1402L	Compl. MSA - Ripristino e sostituzione porte nei comparti degli edif.1,2,3,8A,5A,5B,6	Man. straordinaria	€ 185.000										€ 185.000,00			€ 185.000,00	
PTECC.1405L	Lavori di razionalizzazione e ristrutturazione dei locali dell'ex Dipartimento di Ingegneria Chimica - Piazzale tecchio, 80 - Corpo arretrato lato dx - 3° piano.	Man. straordinaria								€ 129.000		€ 200.000,00				€ 200.000,00	
ORTO1.1406L	Manutenzione straordinaria presso la palazzina di Biologia Vegetale	Man. straordinaria	€ 270.000										€ 270.000,00			€ 270.000,00	
CIRIO.1407L	Appalto integrato per la progettazione esecutiva, coordinatore per la sicurezza in progettazione ed esecuzione dei lavori per la costruzione dei nuovi insediamenti universitari nell'area ex Cirio in San Giovanni a Teducci - Napoli - Moduli A3-D e A6-A7	Nuova costruzione						€ 45.000.000					€ 3.000.000,00	€ 20.000.000,00	€ 22.000.000,00	€ 45.000.000,00	
ATNEO.1409L	Manutenzione edile degli edifici di competenza dell'UTAC1	Man. straordinaria	€ 1.500.000										€ 750.000,00	€ 750.000,00		€ 1.500.000,00	
BONIF.1501L	Chiesa dei SS Demetrio e Bonifacio. Lavori di sistemazione dei bagni, delle coperture dei terrazzi e realizzazione dell'impianto termico.	Man. straordinaria	€ 400.000											€ 400.000,00		€ 400.000,00	
AOU00.1502L	Complesso Cappella Cangiani. Messa in sicurezza dei corpi bassi	Restauro					€ 5.000.000						€ 650.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.350.000,00	€ 5.000.000,00	
AOU20.1503L	Complesso di cappella cangiani. Edificio 20. Adeguamento funzionale degli spazi ad uso degli studenti e ristrutturazione di alcune aule	Man. straordinaria	€ 370.000										€ 370.000,00			€ 370.000,00	
AOU21.1504L	Azienda Ospedaliera Universitaria Edificio 21 - Coibentazione ed impermeabilizzazione delle coperture con schiuma poliuretana	Man. straordinaria	€ 220.000										€ 220.000,00			€ 220.000,00	
AOU21.1505L	Complesso di Cappella Cangiani. Sostituzione impianto di climatizzazione a servizio dell'aula magna Gaetano Salvatore	Man. straordinaria	€ 170.000										€ 170.000,00			€ 170.000,00	
BITEC.1506L	Realizzazione del percorso esterno coperto di collegamento del complesso ex-Facoltà Scienze Biotecnologiche con l'edificio 11	Man. straordinaria	€ 200.000										€ 200.000,00			€ 200.000,00	

CIP	Titolo procedimento	Tipologia	Bilancio di Ateneo	Mutuo MPS	Legge 13/04	MIUR	Mutuo cassa DDPP	P.O.R.	APQ,IRC	Dipartimento	Da stabilire	Flusso finanziario precedente PREDIT	Flusso finanziario 2016	Flusso finanziario 2017	Flusso finanziario 2018	QE programma
	dell'Azienda Ospedaliera Universitaria															
CIRIO.1507L	Appalto integrato per la progettazione esecutiva, coordinatore per la sicurezza in progettazione ed esecuzione dei lavori per la costruzione dei nuovi insediamenti universitari nell'area ex Cirio in San Giovanni a Teduccio - Napoli - Moduli A1-A2	Nuova costruzione					€ 17.500.000		€ 10.000.000					€ 10.000.000,00	€ 17.500.000,00	€ 27.500.000,00
MEZ08.1508L	Adeguamento funzionale dell'appartamento dell'ex custode per la creazione dell'info point musei e manutenzione ordinaria dell'atrio di ingresso	Man. straordinaria	€ 240.000										€ 240.000,00			€ 240.000,00
CLAU4.1509L	Complesso di via Claudio-edificio ex ing. strutturale. Risanamento delle strutture in c.a.e rifacimento dei frontali ammalorati	Man. straordinaria	€ 355.000										€ 355.000,00			€ 355.000,00
MSA00.1510L	Adeguamento della cabina di trasformazione e fornitura di gruppo elettrogeno per le esigenze del CSI	Man. straordinaria	€ 330.000										€ 330.000,00			€ 330.000,00
SEDCE.1511L	Dotazioni impiantistiche del CSI. Sostituzione del Gruppo Elettrogeno e dell'impianto di condizionamento	Man. straordinaria	€ 300.000										€ 300.000,00			€ 300.000,00
PGRAV.1513L	Realizzazione dell'Aula Magna in Palazzo Gravina	Restauro	€ 650.000											€ 150.000,00	€ 500.000,00	€ 650.000,00
PBELL.1514L	Lavori di ripristino dell'agibilità della Chiesa di S. Antonello a Port'Alba	Restauro	€ 400.000											€ 400.000,00		€ 400.000,00
AOU15.1515L	Lavori di ampliamento piano terra corpo E dell'edificio 15 presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria	Nuova costruzione	€ 210.000												€ 210.000,00	€ 210.000,00
MSA00.1601L	Concessione di lavori di ristrutturazione e gestione funzionale ed economica delle aree destinate a punto Bar/Ristoro ivi compresi i servizi igienici annessi, al piano terra dell'edificio 2 del Complesso di Monte S. Angelo.	Ristruttur. edilizia														
MSA00.1602L	Lavori di ristrutturazione e riqualificazione dei servizi igienici esistenti ai vari livelli di piano presso gli edifici 2, 3, 5a e 6 - Complesso Universitario di Monte S. Angelo.	Ristruttur. edilizia									€ 2.340.000		€ 1.340.000,00	€ 1.000.000,00		€ 2.340.000,00
PTECT.1603L	Lavori di riqualificazione dell'impianto di condizionamento dell'edificio di P.Je Tecchio	Ristruttur. edilizia									€ 600.000			€ 600.000,00		€ 600.000,00
CLAU0.1604L	Riqualificazione energetica degli edifici 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 e 12 del Complesso universitario di Via Claudio	Ristruttur. edilizia									€ 3.845.000			€ 2.500.000,00	€ 1.345.000,00	€ 3.845.000,00
SEDCE.1605L	Riqualificazione energetica dell'edificio della Sede Centrale	Ristruttur. edilizia									€ 984.560			€ 684.560,00	€ 300.000,00	€ 984.560,00
AOU00.1606L	Ristrutturazione delle aule dell'edificio 14	Ristruttur. edilizia									€ 1.500.000				€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00
ATNEO.1607L	Intervento di riqualificazione tecnologica delle centrali termiche di vari edifici del centro storico e dell'edificio Iniziativa Marina	Ristruttur. edilizia									€ 900.000			€ 500.000,00	€ 400.000,00	€ 900.000,00
PAUFF.1608L	Installazione di tende interne e pellicole schermanti finestre dell'edificio palazzo degli Uffici	Man. straordinaria									€ 600.000			€ 600.000,00		€ 600.000,00
ATNEO.1609L	Lavori di adeguamento degli impianti di rilevazione fumi a servizio di varie sedi universitarie	Man. straordinaria									€ 900.000			€ 900.000,00		€ 900.000,00

CIP	Titolo procedimento	Tipologia	Bilancio di Ateneo	Mutuo MPS	Legge 13/04	MIUR	Mutuo cassa DDPP	P.O.R.	APQ/IRC	Dipartimento	Da stabilire	Flusso finanziario precedente PREDIT	Flusso finanziario 2016	Flusso finanziario 2017	Flusso finanziario 2018	QE programma
CLAUO.1610L	Interventi di adeguamento dell'impianto elettrico a servizio di vari edifici del complesso di Via Claudio	Ristruttur. edilizia									€ 2.000.000				€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00
ATNEO.1611L	Lavori di ristrutturazione in vari edifici del Dipartimento di Architettura	Ristruttur. edilizia												€ 800.000,00		€ 800.000,00

 Aggiungi nuovo elemento