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 - Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

 - Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

 - Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili

 - Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere ed uffici

 - Realizzazione di tettoia per stoccaggio materiale 

Avanzamento costi lavori per recinzione e apprestamenti del cantiere

 Impianti di servizio del cantiere

 - Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

 - Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

 - Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere

 - Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere

 - Realizzazione di impianto idrico del cantiere

Avanzamento costi lavori per impianti di servizio del cantiere

Posa in opera di Coperture Leggere

 - Montaggio  del ponteggio metallico fisso

- Installazione sistemi di ancoraggio su copertura esistente (linee vita) 

- Montaggio parapetti provvisori

 - Smontaggio frangisole

 - Rimozione scossalina di colmo

 - Montaggio delle staffe di fissaggio della copertura leggera

 - Montaggio dei canali di gronda

 - Installazione sistema di ancoraggio (linee vita_piano di lavoro superiore)

 - Montaggio sistema anticaduta orizzontale

 - Montaggio centine in alluminio

- Montaggio lastre in policarbonato e opere a corredo 

 - Smontaggio sistema anticaduta orizzontale

- Smontaggio parapetti provvisori 

 - Montaggio timpani in policarbonato (cornice e lastre) ed opere a corredo

- Montaggio di lamierini in acciaio a chiusura dei timpani della copertura esistente

Avanzamento costi lavori per posa in opera di coperture leggere

Opere di smaltimento acque meteoriche

- Rimozione di pluviali 

 - Rimozione di canali di gronda

- Rimozione di pavimento in pietra

- Rimozione di massetto

- Scavo eseguito a mano

- Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali

- Getto in calcestruzzo per opere non strutturali

- Impermeabilizzazione cordolo in calcestruzzo 

- Posa in opera canalizzazione rete fognaria

- Pozzetti di ispezione e opere d'arte

- Formazione di massetto per esterni

- Posa di pavimenti per esterni

- Montaggio di pluviali 

 - Montaggio canali di gronda principale

 - Montaggio di lamierini a copertura dei canali di gronda

 - Montaggio barriera di protezione

Avanzamento costi lavori per opere di smaltimento acque meteoriche

Smobilizzo del Cantiere

 - Smontaggio del ponteggio metallico fisso

 - Smobilizzo del cantiere

Avanzamento Costi 

Produzione Economica rispetto all'importo dell'appalto

COPERTURA 3

COPERTURA 2

COPERTURA 1

AREA LOGISTICA DI CANTIERE

SETTIMANA 1 SETTIMANA 2 SETTIMANA 3

Lavori di rifacimento della copertura e dei sistemi di smaltimento acque 

meteoriche dei laboratori denominati “hangar” e “buco nero”, 

Edificio 6 – Fisica SETTIMANA 9 SETTIMANA 10 SETTIMANA 11 SETTIMANA 12SETTIMANA 5 SETTIMANA 6 SETTIMANA 7 SETTIMANA 8

€ 11 408,71 € 12 795,13 € 14 181,55

SETTIMANA 13 SETTIMANA 14 SETTIMANA 15 SETTIMANA 16SETTIMANA 4 SETTIMANA 21 SETTIMANA 22 SETTIMANA 23 SETTIMANA 24SETTIMANA 17 SETTIMANA 18 SETTIMANA 19 SETTIMANA 20

€ 412 984,51€ 298 265,19 € 760 485,58

SETTIMANA 25 SETTIMANA 26

€ 16 502,07 € 17 995,39 € 20 744,78

€ 2 712,78 € 4 069,17 € 5 425,56

€ 587 051,32 € 760 135,29€ 696 509,52€ 422 371,69

€ 8 222,42€ 3 380,83 € 6 428,44

€ 284 143,70 € 397 476,60 € 402 096,53 € 563 099,25 € 668 016,52 € 725 742,53


