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PARTE | - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

art. 1 OGGETTO DELL’APPALTO

1.1 L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutti i lavori, forniture, prestazioni e le provviste occorrenti per
eseguire e dare completamente ultimati i Lavori di “Lavori di rifacimento della copertura e dei sistemi di
smaltimento delle acque meteoriche (gronde e pluviali), dei laboratori denominati "hangar" e "buco nero”
dell’edificio 6 — Fisica” .

1.2 Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le forniture, le prestazioni e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai
particolari costruttivi e ai progetti esecutivi dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta
conoscenza.

1.3 L'esecuzione dei lavori previsti € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore
deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

art. 2 TIPOLOGIA E AMMONTARE DELL’APPALTO

L’appalto e dato a misura, mediante offerta a prezzi unitari.

L'importo complessivo dell’appalto ammonta a € 865.477,77 (euro ottocentosessantacinquemilaquattrocento-
settantasette/30), piu IVA al 22% come per legge, di cui €716.297,93 per i lavori a misura soggetti a ribasso,
€ 44.179,84 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, € 10.000,00 per oneri di discarica non soggetti a ribasso,
€ 95.000,00 per lavori in economia non soggetti a ribasso, il tutto come appresso riepilogato:

1.a) Lavori a misura 716.297,93
2.a) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 44.179,84

€
€
3.a) Oneri smaltimento non soggetti a ribasso € 10.000,00
€
€

4.a) Lavori in economia non soggetti a ribasso 95.000,00
865.477,77

TOTALE A)

Non sono ammesse, pena I’esclusione automatica, offerte pari o in aumento riferite all'importo complessivo.

Ai fini della determinazione dell'importo dei lavori a base d’asta i prezzi delle lavorazioni sono stati desunti dal
Prezziario Generale Opere Edili del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche edizione anno 2018 o ricavandoli
da nuove regolari analisi prezzi. Le nuove analisi sono state effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano
d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di redazione del progetto. Le spese generali sono state fissate al 15%,
comprensive degli oneri di sicurezza indiretti, e gli utili al 10%.

Gli oneri di conferimento a discarica autorizzata (smaltimenti), come nelle precedenti versioni del prezzario
regionale, sono a carico della stazione appaltante e saranno corrisposti previa presentazione di apposita attestazione
dello smaltimento e relativa fattura quietanzata. Ai costi sostenuti dall’appaltatore sara applicata solo la maggiorazione
del 15% a titolo di spese generali.

Resta stabilito che nel prezzo offerto sono compresi, anche se non descritti, tutti i mezzi d’opera, le opere provvisionali,
il carico e lo scarico dei materiali, il tiro in alto, il trasporto a rifiuto, il disagio e i maggiori oneri per I'esecuzione dei lavori
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in presenza di strutture operanti e qualsiasi altro onere e magistero, per I'esecuzione dei lavori medesimi.

L'importo totale massimo pagabile dell’appalto, pari a € 952.025,55, comprensivo dei lavori, dei lavori in
economia, degli oneri di sicurezza, degli oneri di conferimento a discarica e della eventuale quota di cui all’art. 106
comma 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, & suddiviso secondo le categorie e classifiche SOA riportati nella tabella
successiva

MODIFICHE
((;l::fr?z?:r::) “ .’(.ff:)RIA IMPORTO | (art.106, c. 1, lett. a) lgggzlo CLAS. | %
' d.lgs.50/2016)
0G1
Edifici civili e industriali Prevalente e €865.477,77 €86.547,77 | €952.025,55| |l 100
Unica

Si precisa che per la categoria prevalente OG1
— @ammesso |'avvalimento;
— érichiesta la qualificazione obbligatoria in proprio o costituendo un RTI;
— e possibile ricorrere al c.d. subappalto necessario (o qualificante) nei limiti del 40% dell'importo
totale della stessa e dell’appalto;

Le lavorazioni sono subappaltabili nella misura massima del 40% dell'importo complessivo del contratto, ai sensi
dell’art. 105 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

art. 3 STATO DEI LUOGHI, SOPRALLUOGO

3.1 Con la sottoscrizione del presente Capitolato Speciale, I’Appaltatore dichiara di aver liberamente esercitato il
suo diritto di raccogliere le informazioni necessarie ed opportune e di aver ricevuto dall’Universita tutta la
collaborazione richiesta. Conseguentemente I’Appaltatore conferma di avere acquisito piena conoscenza dei
seguenti elementi: la natura dei luoghi, comprese le caratteristiche geologiche, meteorologiche, idrologiche;
le condizioni locali, inclusi i vincoli architettonici, monumentali, storici, ecologici ed ambientali; gli eventuali
vincoli e/o oneri derivanti da lavori su complessi universitari in esercizio ed in prossimita di impianti in
esercizio; ogni altro elemento suscettibile di influire sul costo dei lavori fra cui strade di accesso, cave,
discariche, permessi, eccetera. L'Appaltatore non avra pertanto diritto ad indennizzi o compensi di sorta
aggiuntivi al prezzo pattuito, per eventuali difficolta nell’esecuzione dei lavori derivanti dagli anzidetti
elementi. L'Appaltatore conferma inoltre di avere conoscenza del fatto che il sito degli Interventi e
interessato da attivita didattiche scientifiche in corso e che non potranno in alcun modo essere sospese e/o
ritardate durante |’esecuzione delle opere.

3.2 Per quanto al punto precedente il sopralluogo € obbligatorio e potra essere effettuato con le modalita ed i
tempi previsti per il sopralluogo sono indicati nel bando e/o norme di gara.
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PARTE Il - DISCIPLINA CONTRATTUALE

art. 4 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

L'interpretazione delle clausole del contratto, del presente Capitolato e di tutti i documenti tecnici di gara e svolta
tenendo conto delle finalita per le quali il lavoro é stato progettato. Prevarranno pertanto le soluzioni interpretative
meglio rispondenti a dette finalita. Per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del
codice civile.

art. 5 DOCUMENTI DI CONTRATTO

| documenti contrattuali che definiscono e regolano i rapporti tra le parti sono i seguenti:
a) il Contratto, da stipularsi con I’Aggiudicatario;
b) questo Capitolato Speciale, i disciplinari tecnici e il Capitolato Generale (D.M 145/2000);
c) idocumentifacenti parte del Progetto di Gara, come elencati nel relativo elenco;
d) [I'Offerta economica presentata dall’Aggiudicatario;
e) |l piano di sicurezza e coordinamento, PSC, e il piano operativo di sicurezza, POS, di cui al D. Lgs.
n. 81 del 2008, redatto e consegnato dall'aggiudicatario entro trenta giorni dalla notifica dell'aggiudicazione;
f) il programma dei lavori esecutivo redatto dall'appaltatore.

Detti documenti, in caso di discordanza, prevalgono I'uno sull’altro nell’ordine decrescente di importanza con il quale
sono stati qui sopra elencati. La documentazione sopra elencata costituisce inoltre la chiave interpretativa della
volonta contrattuale.

art. 6 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

6.1 La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di
appalti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del
progetto, per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

6.2 L’appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della
documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e
ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del
procedimento, consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

6.3 Le opere del presente appalto potranno essere consegnate con consegne parziali ed eseguite qualora la
Direzione Lavori ne rappresenti la necessita, anche nei giorni festivi, prefestivi e/o in orari notturni e
comunque in orari diversi da quelli previsti dal CCNL, senza che l'impresa appaltatrice abbia nulla a
pretendere.

art. 7 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

7.1 In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e
azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del Decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50.

7.2 Qualora I'esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una
impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente i commi 17 e 18 dell’art. 48 del Decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50.
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art. 8 DOMICILIO DEI CONTRAENTI, RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE, DIRETTORE DI CANTIERE

8.1 L'Universita ha domicilio presso la propria sede legale in Napoli, Corso Umberto I. L’Appaltatore dovra eleggere
domicilio in Napoli all’atto della stipula del Contratto.

8.2 l'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del Capitolato Generale (D.M.
145/2000); a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini
e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

8.3 L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del Capitolato Generale (D.M.
145/2000), le generalita delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in
conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione
appaltante;

8.4 Qualora I'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai
sensi e nei modi di cui all’art. 4 del Capitolato Generale (D.M. 145/2000), il mandato conferito con atto
pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del
cantiere e assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico
avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con I'indicazione specifica delle
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

8.5 L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore € in tutti i casi responsabile dei
danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali.

8.6 Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve
essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

art. 9 OSSERVANZA DI PROTOCOLLI, CODICI E PIANI

L’Appalto in oggetto e sottoposto alle procedure di accertamenti amministrativi in fase di gara ed esecuzione previsti
dal Protocollo di Legalita della Prefettura, al quale I'Universita ha aderito in data 29.12.2009, al Codice di
Comportamento dei dipendenti pubblici, al Codice di Comportamento di Ateneo, al Piano Triennale di Prevenzione e
Corruzione dell'Universita.
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PARTE IIl - GARANZIE

art. 10 GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell’art. 103, co. 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, & richiesta una garanzia definitiva costituita
e disciplinata ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 che qui si intende integralmente riportato. In ogni caso la
Stazione Appaltante ha facolta di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta
meno in tutto o in parte.

art. 11 COPERTURE ASSICURATIVE.

Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, I'esecutore dei lavori € obbligato a
stipulare una o piu polizze assicurative che tengano indenni la Stazione appaltante da tutti i danni subiti dalla stessa a
causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi
nel corso dell'esecuzione dei lavori e che prevedano anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi.

Di conseguenza, € onere dell’esecutore, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell’appalto, I'accensione, presso
compagnie di gradimento della Stazione appaltante, di polizze che coprano i danni subiti dalla stazione appaltante a
causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, e per
responsabilita civile per danni a terzi che dovessero verificarsi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con un massimale,
per ogni tipologia di danno, pari ad euro 2.500.000,00.

Il valore del massimale richiesto é giustificato dalle seguenti particolari circostanze: trattasi di interventi a farsi su
strutture ed impianti esistenti di elevato valore economico ed asserviti ad attivita istituzionali dell’Universita la cui
indisponibilita per danni creerebbe perdite economiche paragonabili al massimale richiesto.

Le polizze assicurative di cui ai precedenti punti dovranno essere accese prima della consegna dei lavori e devono
portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione appaltante. Devono coprire I'intero periodo dell’appalto
(dalla data di consegna dei lavori fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio). Devono altresi risultare in
regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite alla Stazione
appaltante prima dell’inizio dei lavori, ai quali non si dara corso in assenza della documentazione.

Le garanzie precedenti devono essere operanti dalla consegna dei lavori sino al termine delle attivita previste dal
Contratto, nonché per i danni causati in detto periodo, ma evidenziatisi nei 12 mesi successivi.

Se I'appaltatore € un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilita
solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa & prestata
dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del Codice dei
contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono
presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.
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PARTE IV - TERMINI PER L’ESECUZIONE

art. 12 CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI, TERMINI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza dei patti fin da ora fissati circa le modalita di consegna ed i tempi per I'ultimazione dei lavori, patti che di
seguito si riportano.

12.1 1l termine per I'esecuzione dei lavori é fissato in 180 giorni naturali e consecutivi. La consegna ed inizio dei
lavori avverra non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto. Resta stabilito che il tempo
utile per dare ultimati i lavori decorre dalla data della prima atto formale di consegna. La consegna dei lavori
dovra risultare da apposito verbale.

12.2 Con I'atto formale di consegna di cui al punto precedente I'appaltatore sara consegnatario delle aree di
intervento di cui al cronoprogramma dei lavori a base di gara.

12.3 Se nel giorno fissato e comunicato dalla stazione appaltante, I'appaltatore non si presenta a ricevere la
consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data entro 5 giorni dalla precedente; i termini per
I’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine
anzidetto e facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando
la possibilita di avvalersi della garanzia definitiva al fine del risarcimento del danno, senza che cid possa
costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per I'affidamento
del completamento dei lavori, I'aggiudicatario & escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento e
considerato grave negligenza accertata.

12.4 L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la
Cassa edile ove dovuta, e le polizze di cui all’art. 11 egli trasmette altresi, a scadenza quadrimestrale, al RUP,
copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici
previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese
subappaltatrici.

12.5 Nel calcolo del tempo contrattuale si € tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento
stagionale sfavorevole nonché delle ferie contrattuali e, pertanto, non saranno concesse proroghe motivate
da avverse condizioni meteo.

12.6 L’appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori, prima dell’inizio dei lavori, un proprio programma
esecutivo, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
organizzazione lavorativa; tale programma, oltre ad essere coerente con i tempi contrattuali connaturati ed
alle finalita dell’appalto, deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione
nonché 'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente
stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere approvato, prima dell’inizio dei lavori,
dalla direzione lavori.

12.7 Il programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore pud essere modificato o integrato ogni volta che sia
necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) peril coordinamento con le prestazioni di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o
ritardi della Stazione committente;

c) perlintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati
dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione
appaltante;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento
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degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all’art. 92 del D.
Lgs. n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di
sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

12.8 | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e
parte integrante il progetto esecutivo, come eventualmente modificato a seguito dell’offerta dell’appaltatore;
tale cronoprogramma pud essere modificato dalla Stazione appaltante nell’ipotesi in cui si verificano
situazioni impreviste ed imprevedibili.

12.9 FE’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more
della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma
13, del Codice dei contratti

art. 13 PROROGHE

13.1 Salvo quanto indicato all’art. precedente, I'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di
ultimare i lavori nel termine fissato puo richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del
termine contrattuale (almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di ultimazione). In ogni caso la sua
concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per I'eventuale imputabilita della maggiore durata a
fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il
direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

13.2 In deroga a quanto previsto al periodo precedente, la richiesta puo essere presentata anche qualora
manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che
hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere
motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardivita.

art. 14 PENALI

14.1 Nel caso di mancato rispetto del termine di ultimazione per I'esecuzione delle opere di cui al punto 12.1 per
ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori, viene applicata una penale nella misura
di 1%o (1 per mille) per ogni giorno di ritardo.

14.2 La penale, di cui al comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei
lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione;

14.3 Nei casi di inottemperanza dell’appaltatore alle disposizioni di cui all'art. 39 del presente capitolato
(“Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera”) la Stazione appaltante puod decidere di procedere
all’applicazione di una penale secondo le modalita di cui al comma 2 del richiamato articolo.

14.4 Uimporto complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non puo superare il 10%
dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla
predetta percentuale, puo essere disposta la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del DLgs n.
50/2016.

14.5 L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla
Stazione appaltante a causa dei ritardi.

art. 15 INDEROGABILITA DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione dei lavori nonché della loro
irregolare conduzione secondo programma:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;
b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli



Lavori di rifacimento della copertura e dei sistemi di smaltimento delle acque
meteoriche (gronde e pluviali), dei laboratori denominati "hangar' e "buco nero”
dell’edificio 6 — Fisica

A P T
¥ ITALCERT

UNI EN 150 %001

Ripartizione Edilizia— U.T.I.E.

organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, se hominato;

c) [I'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o
espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell’appaltatore comunque previsti dal
presente capitolato;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente.

2. Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante,
se |'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause
imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

art. 16 SOSPENSIONE DEI LAVORI

Le eventuali sospensioni dei lavori, disposte dal Direttore dei lavori o dal RUP, sono disciplinate dall’art. 107 del D.
Lgs. 50/2016.

art. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

La risoluzione del contratto per eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per I'ultimazione dei lavori o
sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale & regolata dall’art. 108 commi 4 e
successivi del D. Igs. 50/2016.
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PARTE V - DISCIPLINA ECONOMICA

art. 18 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Trova applicazione quanto stabilito dall’art. 35 comma 18 del D.Lgs.n.50/2016. Pertanto, I’Appaltatore ha diritto,
nei modi e nei tempi previsti dal gia menzionato articolo, all’anticipazione del prezzo pari al 20% dell'importo
contrattuale complessivo.

art. 19 PAGAMENTI IN ACCONTO

19.1 L'appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera mediante emissione di certificato di
pagamento, a cadenza mensile.

19.2 Il primo SAL sara corrisposto sulla base del valore dei lavori eseguiti dalla data di consegna fino all’ultimo
giorno del mese successivo. Tutti gli altri SAL saranno corrisposti sulla base del valore dei lavori eseguiti dal
primo all’'ultimo giorno del mese successivo.

19.3 Nel caso in cui sia emesso il certificato di ultimazione lavori in data precedente al termine di cui al comma
precedente, gli importi corrispondenti al valore dei lavori eseguiti alla data di detto certificato saranno
contabilizzati con I'emissione dello stato finale dei lavori.

19.4 | lavori in economia previsti in contratto saranno contabilizzati con idonee liste settimanali, distinte per
giornate, qualifiche della mano d’opera e provviste, e da liquidare:

— quanto alla mano d'opera, trasporti e noli, sulla base dei prezzi ufficiali correnti, aumentati del 15% per spese
generali e successivamente del 10% per utile e con I'applicazione del ribasso d’asta esclusivamente su questi
ultimi due addendi;

— quanto alle provviste, sulla base delle fatture quietanzate, con gli stessi aumenti e ribassi di cui alla voce
precedente.

19.5 Gli oneri di sicurezza saranno contabilizzati in quota proporzionale all’avanzamento dei lavori.

19.6 La Stazione Appaltante fara fronte al pagamento degli oneri per gli smaltimenti, dai quali sono sempre da
escludere gli oneri relativi ai trasporti sino al sito di discarica, previa presentazione di apposita attestazione
dello smaltimento e relativa fattura maggiorata solo del 15% a titolo di spese generali come stabilito dalla
Delibera n° 508 del 04/10/2011 della Giunta Regionale della Campania. Negli oneri di smaltimento si
intendono inclusi quelli di caratterizzazione CER.

19.7 A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto
progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, a seguito
dell’approvazione del collaudo provvisorio.

19.8 Entro i 30 giorni successivi alla scadenza di cui al comma 1 il responsabile del procedimento emette il
certificato di pagamento relativo al SAL e comunica all’Appaltatore, con PEC, I'autorizzazione ad emettere la
relativa fattura. Detti certificati riporteranno in detrazione le eventuali penali applicate ai sensi dell’art. 14

19.9 L'Appaltatore dovra emettere fattura elettronica, secondo il formato di cui all'allegato A del D.M. n.55 del 3
aprile 2013, solo dopo aver ricevuto la predetta comunicazione da parte del Responsabile del Procedimento.
Le fatture dovranno essere intestate all'Universita degli Studi di Napoli Federico Il - partita IVA 00876220633 e
riportare obbligatoriamente i seguenti riferimenti:

- Codice Univoco Ufficio: H4R29U;
- Codice Identificativo Gara CIG: 81336883AC;
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- Codice Univoco del Progetto CUP: E61J17000070005;
- Codice Identificativo Procedimento CIP: MSA00.1802L;
— Scissione dei pagamenti.

La trasmissione della fattura elettronica deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (Sdl) sul sito
www.fatturapa.gov.it. Il termine di pagamento e pari a 30 giorni, decorrenti dalla data di accettazione della fattura
passiva sul Sistema di Interscambio (Sdl), da parte del referente del servizio di fatturazione elettronica di questa
amministrazione. | pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante accreditamento in conto corrente
bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni. La ditta intestataria di tali conti dovra comunicare, con spese a suo carico, gli estremi identificativi di
questi ultimi all'Universita, nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e succ. mod., esonerando
espressamente |'Amministrazione da qualsiasi responsabilita per i pagamenti eseguiti con la predetta modalita.

19.10 Al fine di rispettare il termine di cui sopra, entro 15 giorni successivi scadenza di cui al comma 1, il Direttore
dei Lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori, il quale deve recare la dicitura: «<SAL n. __ per lavori a
tuttoil _/ / », e lo trasmettera al responsabile del responsabile del procedimento.

19.11 Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di
pagamento.

19.12 Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare
comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile,
ove richiesto.

art. 20 OBBLIGO DI TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Impresa assume l'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 a pena di
risoluzione del contratto.

L’appaltatore dovra inserire in tutti gli eventuali contratti sottoscritti con il subappaltatore o con subcontraenti della
filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, oltre ai codici CIG e CUP dell’intervento, specifiche clausole
di risoluzione con la quale si preveda che, in caso di inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria, si procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

La Stazione appaltante per il tramite del responsabile del Procedimento verifichera che in detti contratti sia presente
la predetta clausola.

art. 21 CONTO FINALE E PAGAMENTI A SALDO

21.1 Il conto finale dei lavori & redatto entro giorni 30 (trenta) dalla data del certificato di ultimazione; e
sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento con allegata relazione. Col
conto finale & accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui
liguidazione definitiva ed erogazione e soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del
comma 3.

21.2 Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su invito del responsabile del
procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine
indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si
ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento redige in ogni caso una sua
relazione al conto finale.

21.3 La rata di saldo, per consentire le approvazioni richieste, unitamente alle ritenute di cui al comma 2 dell’art.
19 del presente Capitolato, nulla ostando, € pagata entro 90 giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato
di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

21.4 Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non costituisce presunzione di accettazione
dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, comma 2, del Codice Civile.

21.5 La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 & costituita alle condizioni previste dall’art. 103 comma 6 del D. Igs.
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21.6 Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del Codice Civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell’opera,

art. 22
22.1

22.2

22.3

22.4

22.5

ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma
carattere definitivo.

RITARDO NELLA CONTABILIZZAZIONE E/O NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze
per I'emissione del certificato di pagamento e la comunicazione del responsabile del procedimento di
autorizzazione ad emettere fattura; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento,
sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche
questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora.

Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni decorrenti dalla data di accettazione della fattura passiva sul
Sistema di Interscambio (Sdl), da parte del referente del servizio di fatturazione elettronica di questa
amministrazione; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento,
sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche
questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora.

Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene, su semplice richiesta dell’Appaltatore, in
occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o
riserve.

E facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui 'ammontare
delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa,
raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell’art. 1460 del codice civile, rifiutando
di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al
pagamento integrale di quanto maturato.

Non sono dovuti interessi per i tempi di acquisizione del DURC qualora questi, alla prima richiesta, risulti non
regolare o avente data di scadenza ricadente nei 30 giorni decorrenti dalla data di accettazione della fattura
passiva sul Sistema di Interscambio (Sdl), da parte del referente del servizio di fatturazione elettronica di
questa amministrazione.

art. 23 REVISIONE PREZZI

E esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I'art. 1664, comma 1, del Codice Civile.

art. 24 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

241

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto. E ammessa la
cessione dei crediti, ai sensi del legge 21 febbraio 1991, n. 52 ed alle condizioni di cui all’art. 106 del D. Igs.
50/2016.

art. 25 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE Al PREZZI DEI LAVORI A MISURA E DELLE SOMMINISTRAZIONI PER

OPERE IN ECONOMIA - INVARIABILITA DEI PREZZI

| prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d’asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura e

le som

ministrazioni, compensano anche:
circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata,
che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;

circa gli operai e mezzi d’opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per

premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
circa i noli, ogni spesa per dare a pie d’opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

circa i lavori a misura, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d’opera, assicurazioni d’ogni specie,
indennita di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d’altra specie, mezzi
d’opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il
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lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri
tutti che I’Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari
articoli e nell’elenco dei prezzi del presente capitolato.
| prezzi medesimi, per lavori a misura, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall’Appaltatore in base a
calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili.
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PARTE VI - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

art. 26 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere |'Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della direzione, non riesca pregiudizievole
alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'’Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare |'esecuzione di un determinato lavoro entro un
prestabilito termine di tempo o di disporre |'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra pit conveniente,
specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere escluse dall'appalto, senza che
I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

La D.L. si riserva la facolta di richiedere durante il corso dei lavori, laddove vi fossero anomalie nel rispetto delle
tempistiche complessive, programmi di lavoro di dettaglio anche per singole categorie, al fine di verificare le
modalita di recupero dei tempi e I'organizzazione tra le ditte operanti.

art. 27 NORME GENERALI SUI MATERIALI, | COMPONENTI, | SISTEMI E L’ESECUZIONE

27.1 Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, del presente appalto, devono
essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e
accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione
e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella
descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

27.2 Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro prowvvista, il luogo della loro
provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano gli articoli, 16 e 17 del Capitolato Generale
(D.M. 145/2000).

27.3 L'accettazione dei materiali e dei componenti & definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei
lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o
che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al
contratto; in quest’ultimo caso I'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
Ove I'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, I’Amministrazione
appaltante puo provvedervi direttamente a spese dell’appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi
onere o danno che posa derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio. Anche dopo I'accettazione e
la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell’appaltatore restano fermi i diritti e i poteri
dell’Amministrazione appaltante in sede di collaudo.

27.4 L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti di gara, o eseguito una lavorazione piu accurata,
non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita & redatta come se i materiali avessero le caratteristiche
stabilite.

27.5 Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o di convenienza da parte del direttore dei lavori
I'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualita,
ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del
prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che I'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni
definitive dell’organo di collaudo.

27.6 Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato deve risultare da un attestato di conformita
rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione, che potra essere richiesta
dal Direttore dell’esecuzione del Contratto.
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art. 28 DIREZIONE DEI LAVORI

28.1 Per il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto, I’Amministrazione
aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 101 del D. Igs. 50/2016, istituisce un ufficio di Direzione dei lavori, (per brevita
nel presente “Ufficio direzione o Ufficio di direzione lavori”) costituito da un Direttore dei lavori ed
eventualmente (in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento) da uno o pil
assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.

28.2 Il Direttore dei lavori ha la responsabilita del coordinamento e della supervisione dell’attivita di tutto I'ufficio
di Direzione dei Lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con |'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed
economici del contratto.

28.3 Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all’appaltatore mediante un ordine di
servizio redatto in due copie sottoscritte dal Direttore dei lavori emanante e comunicate all’appaltatore che le
restituisce firmate per avvenuta conoscenza.

28.4 L'ordine di servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi disponibile, in
caso di necessita, come prova delle disposizioni emanate.

art. 29 MATERIALI DI DEMOLIZIONE, TASPORTI E ONERI DI DISCARICA

29.1 | materiali provenienti da demolizioni, di proprieta dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del
Capitolato Generale (D.M. 145/2000), saranno trasportarti e regolarmente accatastati dall’appaltatore in
discarica autorizzata.

29.2 L’appaltatore s’intende compensato di detta operazione con i prezzi degli delle demolizioni.

29.3 La Stazione Appaltante fara fronte al pagamento degli oneri per gli smaltimenti, dai quali sono sempre da
escludere gli oneri relativi ai trasporti sino al sito di discarica, previa presentazione di apposita attestazione
dello smaltimento e relativa fattura maggiorata solo del 15% a titolo di spese generali come stabilito dalla
Delibera n° 508 del 04/10/2011 della Giunta Regionale della Campania. Negli oneri di smaltimento si
intendono inclusi quelli di caratterizzazione CER.

art. 30 VARIAZIONE DEI LAVORI

L'introduzione di varianti dei lavori & disciplinata dall’art. 106 del D. Igs. 50/2016.

art. 31 PREZZI APPLICABILI Al NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

Le variazioni saranno valutate mediante I'applicazione dei prezzi contrattuali e, nel caso in cui I'elenco di progetto
non li preveda, si procedera alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento nel
rispetto delle disposizioni di cui all’art. 106 del D. Lgs. 50/2016.
I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:

a) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

b) desumendoli dal Prezziario Generale Opere Edili del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche edizione

anno 2018 o vigenti alla data dell’offerta;

c) quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.
Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla
data della formulazione dei nuovi prezzi. Le spese generali saranno pari al 15%, comprensive degli oneri di sicurezza
indiretti, e gli utili pari al 10%.
| nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e I'appaltatore, ed approvati dal
responsabile del procedimento.
Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati
dall’Universita su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori. Tutti i
nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta.
| nuovi prezzi possono essere redatti per singola lavorazione o per lavorazioni pil complesse. Per singola lavorazione il
nuovo prezzo includera materiali, noli e manodopera. Per lavorazioni complesse il nuovo prezzo sara composto da piu
voci elementari sempre riferite a materiali, noli e manodopera e verra espresso come somma di esse.
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Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, il Direttore dei Lavori puo ingiungergli
I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella

contabilita; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili, nei modi previsti dalla normativa, i prezzi si
intendono definitivamente accettati.

17



Lavori di rifacimento della copertura e dei sistemi di smaltimento delle acque
meteoriche (gronde e pluviali), dei laboratori denominati "hangar' e "buco nero”

dellediicio 6 — Fisica Ripartizione Ediizia — U.T.1.E.

A P T
¥ ITALCERT

UNI EN 150 %001

PARTE VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

art. 32 NORME DI SICUREZZA GENERALI

32.1 | lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. L’appaltatore e,
altresi, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per
guanto attiene la gestione del cantiere.

32.2 L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani
per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

32.3 L’'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito
nel presente articolo.

art. 33 SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

L’appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008 cosi
come modificato dal DLgs 3 agosto 2009, nonché le disposizioni dello stesso decreto e ss.ms. e ii. applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere.

art. 34 PIANI DI SICUREZZA

34.1 L'appaltatore e obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di
coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione
appaltante, ai sensi del D. Lgs. 81/2008. |l piano di sicurezza e coordinamento rispondera alle prescrizioni di
cui all’art. 100 del D. Lgs. 81/2008.

34.2 L’appaltatore puo presentare al coordinatore per I'esecuzione, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso
d’opera, una o pil proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di
coordinamento, nei seguenti casi:

a) peradeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa ovvero per poter meglio garantire la sicurezza
nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e
preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di
vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese (in quanto non previste e/o prevedibili) nel piano di sicurezza, anche in seguito a
rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

34.3 1l coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve pronunciarsi tempestivamente, con atto motivato
da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le
decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

34.4 Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla presentazione delle
proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lett. a), le proposte si intendono accolte.

34.5 Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla presentazione delle
proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di 5 giorni lavorativi, nei casi di cui al comma 2, lett. b),
le proposte si intendono rigettate.

34.6 Nei casi di cui al comma 2, lett. a), 'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun
modo giustificare, ai sensi dell’art. 100, comma 5, del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii., variazioni o adeguamenti dei
prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
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34.7 Nei casi di cui al comma 2, lett. b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti
maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova
applicazione la disciplina delle varianti.

art. 35 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

35.1 L'appaltatore, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna e inizio dei lavori, redige
e consegna al Direttore dei Lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un
piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza dovra rispondere ai
requisiti di cui all’Allegato XV del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii.

35.2 Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all’art. 49 del Capo | del presente Capitolato.

35.3 Prima dell’inizio dei lavori I'impresa affidataria trasmette il piano di sicurezza e coordinamento alle imprese
esecutrici ed ai lavoratori autonomi.

35.4 In caso di raggruppamento o subappalto, prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice
trasmette il proprio piano di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza
rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per I'esecuzione. | lavori hanno inizio dopo I'esito positivo
delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta
ricezione.

art. 36 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

36.1 L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D. Lgs. 81/2008 e
ss.mm. e ii.

36.2 | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno
1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai
regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

36.3 Ai sensi dell’art. 90, comma 9, del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii., 'impresa esecutrice o le imprese esecutrici
&/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori e quindi periodicamente, a
richiesta del committente o del coordinatore:

— la propria idoneita tecnico-professionale (cioé in possesso di capacita organizzative, nonché disponibilita di
forza lavoro, di macchine e attrezzature in relazione ai lavori da realizzare), secondo le modalita
dell’Allegato XVIl del D. Lgs. 81/2008 e s.m. e i.;

— lindicazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate dall’'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto
collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai
lavoratori dipendenti.

36.4 L'affidatario & tenuto, altresi, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, secondo
quanto previsto all’art. 97 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii., al fine di rendere gli specifici piani operativi di
sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e congrui con il proprio. In caso di
associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria
capogruppo.

36.5 |l piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto
di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa
formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
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PARTE VIl - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

art. 37 SUBAPPALTO

Il subappalto & consentito nelle nei limiti e modalita disciplinate dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, al quale si rinvia.

art. 38 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI E RITARDI NEI PAGAMENTI

38.1 La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e 'appaltatore &
obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai
medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione degli importi per gli oneri di sicurezza corrisposti e
delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti.

38.2 In deroga a quanto previsto al primo comma, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al
subappaltatore e al cottimista I'importo dei lavori da loro eseguiti nei casi previsti dall’articolo 105,
comma 13, del Codice dei contratti.
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PARTE IX - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO

art. 39 CONTROVERSIE

39.1 LUimpresa appaltatrice terra sollevata ed indenne la Stazione appaltante da ogni controversia derivante
dall’esecuzione dei lavori e da conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni, richieste
etc. da parte dei terzi, in ordine alla esecuzione dei lavori.

39.2 Durante I'esecuzione dei lavori I'appaltatore assumera I'obbligo di segnalare tempestivamente alla Stazione
appaltante tutte le evenienze, gli accadimenti ed i fatti che in qualche modo possono incidere sui costi
dell’appalto, collaborando cosi al contenimento della spesa ed assumendo una diretta responsabilita per i
danni, sia a carico dell’Universita, sia a carico dell’Appaltatore, derivanti dalla ritardata segnalazione.

39.3 La definizione di eventuali controversie tra I'Impresa appaltatrice e I'Universita dovra avvenire secondo
quanto previsto dalla parte VI, titolo I, capo Il del codice dei contratti — D. Lgs. 50/2016. Le controversie che
durante I'esecuzione o al termine dei lavori non si siano potute definire in via amministrativa, sono deferite al
Tribunale di Napoli.

art. 40 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

40.1 U'appaltatore e tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, 'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini
e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i
lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo
non disciplini Iipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime
I’'appaltatore dalla responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) e obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

40.2 In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata da un ente preposto, la
Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore I'inadempienza accertata e puod procedere a una
detrazione del 0,5% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione
del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia
dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate
non e effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente
adempiuti.

40.3 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora I'appaltatore
invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la
legittimita della richiesta, la stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni
arretrate, anche in corso d’opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore in esecuzione
del contratto.

40.4 Ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs 81/2008 co. 1,, qualora il personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali (anche su segnalazione dell'lstituto nazionale della previdenza sociale e dell'lstituto nazionale per
I'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) riscontri I'impiego di personale non risultante dalle scritture o da
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altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente
occupati nel cantiere, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del D. Lgs. n. 66/2003 e s.m., puo adottare il
provvedimento di sospensione dei lavori.

40.5 Nei casi di cui al comma precedente, il provvedimento di sospensione puo essere revocato laddove si accerti:
a) laregolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
b) il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in
materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.

40.6 Ai sensi dell’art. 36 bis, comma 3, del d.I. n. 223/06 cosi come convertito dalla legge n. 248/2006 della legge
n. 248/06, i datori di lavoro debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento
corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. |
lavoratori, dal canto loro, sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in
capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nei cantieri, i quali sono tenuti a
provvedervi per proprio conto.

40.7 Nel caso in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere piu datori di lavoro o lavoratori autonomi,
dell'obbligo di cui al comma precedente risponde in solido il committente dell'opera.

40.8 | datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 6 mediante
annotazione, su un apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro
territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente
impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unita lavorative si tiene conto di tutti i
lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi
per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 4.

40.9 Ai sensi dell’art. 36 bis, comma 5, della legge n. 248/06, la violazione delle previsioni di cui ai commi 6 e 8
comporta |'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500
per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 che non
provvede ad esporla €, a sua volta, punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.

40.10 Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui
all'articolo 9 bis, comma 2, della legge n. 608/96 e s.m. e i. (di conversione del DL n. 510/1996), il giorno
antecedente a quello in cui si instaurano i relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa.

40.11 Si fa in ogni caso rinvio — anche in riferimento alle sanzioni applicabili per I'impiego di lavoratori non
risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria — alle disposizioni di cui al Dlgs 151/2015 e
s.m.i.

art. 41 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Per le ipotesi di risoluzione e di recesso, si rinvia alla disciplina di cui all’art. 108 e 109 del D. Lgs. 50/2016.
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PARTE X - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

art. 42 ULTIMAZIONE DEI LAVORI

42.1 L'ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve essere comunicata - per iscritto - dall’appaltatore al
Direttore dei Lavori, che procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con 'appaltatore e
rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante I'avvenuta ultimazione in doppio esemplare.

42.2 In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice & tenuta a eliminare a sue spese nel
termine fissato e con le modalita prescritte dal Direttore dei Lavori. Il Direttore dei Lavori, nell’effettuare le
suddette constatazioni, fa riferimento alla finalita dell’opera, nel senso che considera la stessa ultimata, entro
il termine stabilito, anche in presenza di rifiniture accessorie mancanti, purché queste ultime non
pregiudichino la funzionalita dell’opera stessa.

42.3 |l certificato di ultimazione puo prevedere I'assegnazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per
consentire all'impresa il completamento di tutte le lavorazioni di piccola entita, non incidenti sull’uso e la
funzionalita dell’opera, per come accertate dal Direttore dei Lavori. Qualora si eccede tale termine senza che
I'appaltatore abbia completato le opere accessorie, il certificato di ultimazione diviene inefficace ed occorre
redigerne uno nuovo che accerti I’'avvenuto completamento.

42.4 'appaltatore, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il maggior tempo
impiegato, non ha facolta di chiedere lo scioglimento del contratto e non ha diritto ad indennizzo alcuno
gualora la causa del ritardo non sia imputabile alla stazione appaltante.

art. 43 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

43.1 La stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito
verbale immediatamente dopo |'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel
termine assegnato dalla direzione lavori di cui all’articolo precedente.

43.2 Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo
stesso appaltatore non puod opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta. Egli pud pero
chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni
che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

43.3 La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano
sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilita dell’appaltatore.

43.4 La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o
di due testimoni in caso di sua assenza.

43.5 Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
I'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non puo reclamare la consegna ed & altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino alla emissione del certificato di collaudo o regolare esecuzione.

art. 44 TERMINI PER IL COLLAUDO E LA REGOLARE ESECUZIONE

44.1 Peritermini e le modalita delle attivita di collaudo dei lavori si rinvia all’art. 102 del D. Lgs. 50/2016.
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PARTE XI - NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

art. 45 LAVORI A MISURA

45.1 Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi dell’art. 30 e successivo del
presente capitolato, e per tali variazioni ricorrano le condizioni per cui risulti eccessivamente oneroso
individuarne in maniera certa e definita le quantita e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro
“a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento
di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo
sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.

45.2 Nei casi di cui al comma 1, qualora le stesse variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili
dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’art. 30 del
presente Capitolato, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo
economico, con atto di sottomissione “a corpo”.

45.3 Non sono comungque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun
genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore
dei Lavori.

45.4 Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e secondo
i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

45.5 La contabilizzazione delle opere verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari netti desunti
dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’art. 26 del presente Capitolato Speciale.

45.6 Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma
1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, ovvero formati ai sensi del comma 2, con le relative
quantita.

art. 46 LAVORI A CORPO

46.1 La valutazione del lavoro a corpo & effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato
progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle
parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

46.2 Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e
prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili
dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e
intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell’opera appaltata
secondo le regola dell’arte.

art. 47 LAVORI IN ECONOMIA

47.1 U'Universita, per la quota parte di lavori in economia previsti in contratto, si riserva la facolta di richiedere
all’appaltatore, che pertanto e tenuto a corrispondere, I'eventuale fornitura di mano d’opera, materiali e mezzi
d’opera in economia, da registrare nelle apposite liste settimanali, distinte per giornate, qualifiche della mano
d’opera e provviste, e da liquidare:

- quanto alla mano d’opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento

24



Lavori di rifacimento della copertura e dei sistemi di smaltimento delle acque
meteoriche (gronde e pluviali), dei laboratori denominati "hangar' e "buco nero”
dell’edificio 6 — Fisica

A P T
¥ ITALCERT

UNI EN 150 %001

Ripartizione Edilizia— U.T.I.E.

dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta
esclusivamente su questi ultimi due addendi.

- quanto alle provviste, sulla base delle fatture quietanzate, con gli stessi aumenti e ribasso di cui alla
voce precedente.

47.2 Gli oneri per la sicurezza per la parte eseguita in economia sono contabilizzati separatamente con gli stessi
criteri e modalita.

art. 48 VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE D’OPERA

48.1 In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’art. 19 del presente Capitolato, all'importo dei
lavori eseguiti & aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pié d’opera, destinati ad essere impiegati
in opere definitive facenti parte dell’appalto ed accettati dal Direttore dei Lavori, da valutarsi a prezzo di
contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

48.2 | materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore, e possono
sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 18, comma 1 del Cap. Gen. 145/2000.

art. 49 NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

49.1 Pavimenti

| pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate dell'ambiente. Nella
misura non sara percido compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco.

| prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono I'onere per la fornitura dei materiali e per ogni
lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di
esecuzione, compreso il sottofondo.

In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono compresi gli oneri,
le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere I'entita delle opere stesse.

49.2 Rivestimenti di Pareti.

| rivestimenti di piastrelle o di mosaico verranno misurati per la superficie effettiva qualunque sia la sagoma e la
posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo al metro quadrato sono comprese la fornitura e la posa in opera di tutti
i pezzi speciali di raccordo, angoli, ecc., che saranno computati nella misurazione, nonché I'onere per la preventiva
preparazione con malta delle pareti da rivestire, la stuccatura finale dei giunti e la fornitura di collante per
rivestimenti.

49.3 Fornitura in Opera dei Marmi, Pietre Naturali od Artificiali.

| prezzi della fornitura in opera dei marmi e delle pietre naturali od artificiali, previsti in elenco saranno applicati alle
superfici effettive dei materiali in opera. Ogni onere derivante dall'osservanza delle norme, prescritte nel presente
capitolato, si intende compreso nei prezzi.

Specificatamente detti prezzi comprendono gli oneri per la fornitura, lo scarico in cantiere, il deposito e la provvisoria
protezione in deposito, la ripresa, il successivo trasporto ed il sollevamento dei materiali a qualunque altezza, con
eventuale protezione, copertura o fasciatura; per ogni successivo sollevamento e per ogni ripresa con boiacca di
cemento od altro materiale, per la fornitura di lastre di piombo, di grappe, staffe, regolini, chiavette, perni occorrenti
per il fissaggio; per ogni occorrente scalpellamento delle strutture murarie e per la successiva, chiusura e ripresa
delle stesse, per la stuccatura dei giunti, per la pulizia accurata e completa, per la protezione a mezzo di opportune
opere provvisorie delle pietre gia collocate in opera, e per tutti i lavori che risultassero necessari per il perfetto
rifinimento dopo la posa in opera.

| prezzi di elenco sono pure comprensivi dell'onere dell'imbottitura dei vani dietro i pezzi, fra i pezzi stessi o
comunque tra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da ottenere un buon collegamento e, dove richiesto,
un incastro perfetto.

49.4 Intonaci.

| prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali di risalti, lesene
e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi 5 cm. Varranno sia per
superfici piane che curve. L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti, negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti e
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pareti, con raggio non superiore a 15 cm, € pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno misurati
anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi.

Nel prezzo degli intonaci € compreso I'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, della
muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti, zoccolatura e serramenti.

| prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di una testa, essendo essi
comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi.

Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per pieno, a compenso
dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno percio sviluppate. Tuttavia saranno detratti i vani di
superficie maggiore di 4 m?, valutando a parte la riquadratura di detti vani.

Gli intonaci interni su tramezzi in foglio od ad una testa saranno computati per la loro superficie effettiva, dovranno
essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano ed aggiunte le loro riquadrature.

Nessuno speciale compenso sara dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di spalle e
mazzette di vani di porte e finestre.

49.5 Tinteggiature, Coloriture e Verniciature.

Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti nelle norme
sui materiali e sui modi di esecuzione del presente capitolato oltre a quelli per mezzi d'opera, trasporto, sfilatura e
rinfilatura di infissi, ecc.

Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme sancite per
gli intonaci.

Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osservano le norme seguenti:

- per le porte, bussole e simili, si computera due volte la luce netta del l'infisso, oltre alla mostra o allo
sguincio, se ci sono, non detraendo |'eventuale superficie del vetro.

- E' compresa con cio anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo romano per
tramezzi e dell'imbotto tipo lombardo, pure per tramezzi. La misurazione della mostra e dello sguincio sara
eseguita in proiezione su piano verticale parallelo a quello medio della bussola (chiusa) senza tener conto di
sagome, risalti o risvolti;

- per le opere di ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi e vetrate e lucernari, serrande avvolgibili a
maglia, saranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva, misurata sempre in proiezione,
ritenendo cosi compensata la coloritura di sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si terra conto
alcuno nella misurazione;

- per le opere di ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e simili,
sara computata due volte l'intera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di cui alla
lettera precedente;

- per le serrande di lamiera ondulata o ad elementi di lamiera sara computato due volte e mezza la luce netta
del vano, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo con cio compensato anche la
coloritura della superficie non in vista.

Tutte le coloriture o verniciature si intendono eseguite su ambo le facce e con rispettivi prezzi di elenco si intende
altresi compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e simili accessori.

49.6 Lavori di Metallo.

Tutti i lavori di metallo saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo dei
metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in opera, con pesatura
diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, escluse ben inteso dal peso le verniciature e coloriture.
Nei prezzi dei lavori in metallo & compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per lavorazioni,
montatura e posizione in opera.

49.7 Tubi Pluviali.

| tubi pluviali potranno essere di plastica, metallo, ecc. | tubi pluviali di plastica saranno misurati al metro lineare in
opera, senza cioe tener conto delle parti sovrapposte, intendendosi compresa nei rispettivi prezzi di elenco la
fornitura a posa in opera di staffe e cravatte di ferro.

| tubi pluviali di rame o lamiera zincata, ecc. saranno valutati a peso, determinato con le stesse modalita di cui al punto
relativo ai "Lavori in Metallo"e con tutti gli oneri di cui sopra.

49.8 Manodopera.
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Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti
dei necessari attrezzi.
L'Appaltatore & obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non soddisfino alla direzione dei
lavori.
Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai
contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.
Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'Appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle
aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in
cui si svolgono i lavori anzidetti.
L'Appaltatore si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla
sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
| suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e
indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o
sindacale.
L'Appaltatore € responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo
non disciplini I'ipotesi del subappalto.
Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime I'ilmpresa dalla responsabilita di cui al comma
precedente e ci0 senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.
Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre imprese:

a) per lafornitura di materiali;

b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di Ditte

specializzate.

49.9 Noleggi.

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli accessori
necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi
e delle macchine.

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo,
all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

Con i prezzi di noleggio delle motopompe oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno, e la
caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore.

| prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi
rimangono a pie d'opera a disposizione dell'’Amministrazione e cioe anche per le ore in cui i meccanismi stessi non
funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attivita di
lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose anche per tutto il tempo impiegato per
riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pié d'opera,
montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro rimanendo
escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

49.10 Trasporti.

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d'opera del
conducente, e ogni altra spesa occorrente.

| mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle
prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasportare e fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con riferimento alla
distanza.

27



Lavori di rifacimento della copertura e dei sistemi di smaltimento delle acque
meteoriche (gronde e pluviali), dei laboratori denominati "hangar' e "buco nero”
dell’edificio 6 — Fisica

oM e
¥ ITALCERT

UNI EN 150 %001

Ripartizione Edilizia— U.T.I.E.

PARTE XII - NORME FINALI

art. 50 ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA DELL’APPALTATORE

Oltre gli oneri previsti dalla normativa vigente e dal presente Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i
piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

- Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, questi ultimi da
integrare, nel caso di un incremento dell'importo del contratto rispetto a quello originario. Nel caso di una
riduzione del contratto I'Universita rilascera apposita dichiarazione ai fini del rimborso, secondo le vigenti
disposizioni fiscali, delle maggiori imposte pagate.

- Le spese di imposta di bollo sul contratto e su tutti gli atti relativi alla esecuzione dello stesso.

- Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che, in virtu dell’'oggetto dei lavori,
dovra essere un tecnico professionalmente abilitato ed iscritto al relativo albo professionale. L'Appaltatore
dovra fornire alla Direzione dei lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione
dell'incarico.

- Oneri derivanti dalla necessita di garantire la continuita di servizio e funzionalita degli impianti nelle zone
dell’edificio/complesso non oggetto di consegna, provvedendo a proprie spese alla progettazione e
realizzazione degli interventi necessari al sezionamento e/o bypass degli impianti, con fornitura di tutti i
materiali e componenti necessari, al fine di garantire alle strutture presenti in tali zone di continuare le
proprie attivita.

- Accettare fin dora che le Ilavorazioni rumorose, che possono disturbare gli utenti del
complesso/edificio/vicinato impedendo di fatto il normale svolgimento delle attivita o azioni di vita
guotidiana, siano svolte in determinati orari concordati con la direzione lavori, anche al di fuori del normale
orario lavorativo o in orario notturno.

- Movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entita
dell'opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di
tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido stecconato in legno, in muratura, o
metallico, secondo la richiesta della Direzione dei lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere,
I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei
veicoli e delle persone addette ai lavori tutti.

- La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i
materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell’Universita e delle piantagioni che saranno consegnate
all'Appaltatore. Per la custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche, I'Appaltatore
dovra servirsi di persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.

- La costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei lavori, di
locali ad uso Ufficio sia del personale e della direzione ed assistenza dell'Impresa che della Direzione Lavori,
arredati, illuminati e condizionati a seconda delle richieste della direzione, la relativa manutenzione e pulizia
giornaliera, con fornitura di almeno un computer e relativi software (office, autocad, primus, etc.),
stampante laser A3 a colori, relativi materiali di consumo.

- L'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di
idoneo smaltimento dei liqguami.

- Far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d'acciaio, per i quali i laboratori
legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati.

- La esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni tempo ordinati
dalla Direzione dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto
prescritto circa I'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel
competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell'Appaltatore nei modi piu
adatti a garantirne l'autenticita.

- La esecuzione a proprie spese, di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei lavori su pali di
fondazione, solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di notevole importanza statica.
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Le spese per I'effettuazione delle prove relative al funzionamento degli impianti.

La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto
altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei lavori, a scopo di sicurezza.

La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori.

L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai
contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidita e vecchiaia, la tubercolosi, e delle
altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.

L'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 68/99 sulle “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e
successivi decreti di attuazione.

La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le
notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio
per I'inoltro delle notizie suddette, verra applicata una multa pari al 10% della penalita prevista per il ritardo
nell’esecuzione dei lavori, restando salvi i piu gravi provvedimenti che potranno essere adottati per la
irregolarita di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.

Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che
saranno di volta in volta indicati dalla Direzione Lavori.

Il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (licenza di costruzione, di
occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.).

La predisposizione e la stampa la degli elaborati necessari, compreso oneri per ulteriori indagini, bolli, tasse e
pagamento di quanto dovuto, per la denuncia al Genio Civile per autorizzazione sismica e di ogni tassa
presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite,
compreso la predisposizione degli atti e gli oneri dovuti agli organismi di ispezione quali ISPESL, ASL, ARPA,
VV.F., ecc. per la messa in esercizio dei locali e relativi impianti ad ultimazione e collaudo eseguito, salvo, nei
Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per I'allacciamento alla fognatura comunale.

La pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso
lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.

La gestione di tutte le procedure e di tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in ordine allo
smaltimento di rifiuti classificati speciali, tossici e nocivi; ad ogni inosservanza sulle norme vigenti relative allo
smaltimento dei rifiuti, in particolare se trattasi di rifiuti tossici /o nocivi, sara applicata una penale pecuniaria dello
0.2 % dell'importo dei lavori, fatto salvo il risarcimento per eventuali danni o oneri causati all’Universita per |'effetto
dell'inadempienze in parola.

Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle
persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente
appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell’Universita, nonché, a richiesta della
Direzione dei lavori, I'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio,
impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla
esecuzione dei lavori che I'Universita intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle
quali, come dall’Universita, I'Appaltatore non potra pretendere compensi di sorta.

Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento in cantiere, allo scarico
e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a pié d'opera, secondo le disposizioni
della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei
manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto dell’Universita. | danni
che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno
essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.

Provvedere a sua cura e spese, ove necessario, di una copertura e/o sistema alternativo per proteggere i
piani sottostanti dalle eventuali infiltrazioni in caso di pioggia, oltre all'impermeabilizzazione del piano di
calpestio prevista da progetto. Tutti gli oneri ed i costi della eventuale ulteriore protezione dalle infiltrazioni
si intendono compresi e compensati nei prezzi unitari di progetto.

L'adozione, nell'eseguimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita
e la incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.P.R. 81/08 e di tutte le norme in vigore in materia di
infortunistica. Ogni responsabilita in caso di infortuni ricadra pertanto sull'Appaltatore restandone sollevata
I’'Universita nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza.

Oneri per certificazioni e progettazione in officina, degli elementi costituenti la nuova copertura.
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Consentire |'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei lavori, senza che I'Appaltatore
abbia percio diritto a speciali compensi. Esso potra, pero, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo
stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse.

Entro cinque giorni dal verbale di ultimazione I'Appaltatore dovra completamente sgombrare il cantiere dei
materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprieta.

Provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle apposite tabelle
indicative dei lavori.

Trasmettere all'Amministrazione, a sua cura e spese, gli eventuali contratti di subappalto di noli a caldo ed ai
contratti similari.

L'osservanza delle specifiche tecniche e degli obblighi espressi nel Capitolato speciale degli impianti
tecnologici che si intende completamente trascritto e confermato con il presente, compreso tutti gli oneri in
essi previsti nessuno escluso.

L'osservanza di tutti gli ulteriori oneri previsti negli altri elaborati tecnici, (capitolati tecnici, specifiche
tecniche, relazioni ecc.) allegati al progetto.

Gli oneri del pagamento di tasse, bollettini di ¢c/c e quant’altro occorra per il rilascio delle autorizzazioni per
la regolare esecuzione dei lavori.

Gli oneri della guardiania delle opere eseguite, se richiesta dall’Amministrazione, dalla data di ultimazione
dei lavori all’approvazione del collaudo degli stessi, ovvero fino alla consegna delle opere eseguita
all’Universita.

L’acquisizione tempestiva di tutte le autorizzazioni o licenze necessarie per I'impianto, il servizio e la gestione
del cantiere, nonché, in genere, di quelle comunque necessarie per I'esecuzione delle opere oggetto
dell’appalto (concessioni, autorizzazioni ecc.).

Gli oneri e le spese per canoni, versamenti, imposte in genere per I'acquisizione delle autorizzazioni di cui al
precedente punto.

La tempestiva richiesta e I'ottenimento degli allacciamenti provvisori per I'approvvigionamento dell’acqua,
dell’energia elettrica e del telefono necessari per I'esercizio del cantiere e per I'esecuzione dei lavori
appaltati, nonché tutti gli oneri relativi a contributi, lavori per I'esecuzione di detti allacciamenti provvisori,
oltre alle spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi.

Il ricorso, in caso di ritardo o impossibilita negli allacciamenti da parte degli Enti erogatori o di insufficienza
delle erogazioni, a mezzi sussidiari che consentano la regolare esecuzione dei lavori.

Redazione e oneri derivanti dalla predisposizione degli elaborati necessari alle procedure di cui al DPR 1°
agosto 2011, n. 151 susseguenti alla ultimazione dei lavori (pratiche VV.F.).

I maggiori oneri derivanti dall'uso del ponteggio per I'apposizione di teli contenenti anche rappresentazioni
pubblicitarie su autorizzazione dell'Universita; i relativi benefici sono attribuiti per 1'80% all'Universita e per il
20% all'Appaltatore per tener conto dei citati maggiori oneri.

Ad ultimazione dei lavori, senza diritto ad alcun ulteriore compenso:

- rilascio di tutta la documentazione di fine lavori in triplice copia cartacea e su supporto DVD (dwg, pdf,
docx, xIsx, ecc)

- il rilascio delle dichiarazioni di conformita dei vari impianti, rilasciate ai sensi dell’art. 7 del Decreto del
ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

- la predisposizione della documentazione per la richiesta, da parte dell’appaltante tramite il
responsabile del procedimento, del collaudo dei Vigili del Fuoco, ai fini del rilascio del certificato di
prevenzione incendi, con il pagamento di tasse e altri oneri per I'ottenimento del suddetto documento;

- la consegna di tutti gli elaborati grafici illustrativi del tracciato effettivo, delle caratteristiche e della
consistenza delle reti elettriche, idriche, di riscaldamento, fognarie, telefoniche, telematiche e del gas,
interne ed esterne, completi di indicazioni relative a posizione e profondita di cunicoli, pozzetti di
ispezione, quote di scorrimento e quanto altro necessario per soddisfare le esigenze di manutenzione e
gestione;

- la consegna di tutta la documentazione relativa a strutture, impianti e attrezzature, unitamente a
calcoli, certificazioni, garanzie, modalita di uso e manutenzione e quanto altro necessario per la relativa
gestione e manutenzione;

- lafornitura di esperti per I'assistenza, in sede di consegna, per I'avvio degli impianti;

- l'onere della guardiania e della buona conservazione delle opere realizzate, fino all’approvazione del
certificato di collaudo, qualora non sia stata ancora richiesta ed effettuata la consegna anticipata da parte
dell’appaltante;
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- la pulizia di tutte le opere realizzate e degli spazi esterni, lo sgombero di ogni opera provvisionale, di detriti,
residui e rifiuti di cantiere entro il termine indicato dalla direzione dei lavori in relazione alla data di presa in
consegna. Compete inoltre all’appaltatore I'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le
attivita necessarie per I'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari
vigenti, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impegni contrattuali, con
particolare riferimento: alla tempestiva elaborazione e al puntuale rispetto del programma di
esecuzione dei lavori; all’elaborazione di tutti gli esecutivi di cantiere richiesti dagli atti contrattuali e di
quelli che ritenga necessari in relazione alla propria organizzazione e ai propri mezzi d’opera, da
sottoporre all’approvazione del direttore dei lavori, per la verifica del rigoroso rispetto dei progetti
esecutivi posti a base d’appalto; all’obbligo, a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei luoghi
interessato dalla viabilita di cantiere e alla eliminazione di ogni residuo di lavorazione. Il corrispettivo
per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati € conglobato nei prezzi dei lavori e nel compenso stabilito
dal presente Capitolato.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati @ compreso nei prezzi offerti.
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