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Lavori di rifacimento della copertura e dei sistemi di smaltimento acque
meteoriche dei laboratori denominati “hangar” e “buco nero”,
Edificio 6 — Fisica

- Reali i della recinzi e degli i al cantiere
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- Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

- Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili

- Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere ed uffici

- Realizzazione di tettoia per stoccaggio materiale

- Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

- Reali i dii to elettrico del cantiere

P

- Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere

- Reali i dii to idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere

P

- Realizzazione di impianto idrico del cantiere

- Montaggio del ponteggio metallico fisso

- Installazione sistemi di ancoraggio su copertura esistente (linee vita)

- Montaggio parapetti provvisori

- Smontaggio frangisole

- Rimozione scossalina di colmo

- Montaggio delle staffe di fissaggio della copertura leggera

- Montaggio dei canali di gronda

- Installazione sistema di ancoraggio (linee vita_piano di lavoro superiore)

- M. ngio'A Ant . tal

anti or

- Montaggio centine in alluminio

- Montaggio lastre in policarbonato e opere a corredo

- Smontaggio sistema anticaduta orizzontale

- Smontaggio parapetti provvisori

- Montaggio timpani in policarbonato (cornice e lastre) ed opere a corredo

- Montaggio di lamierini in acciaio a chi a dei ti i della copertura esistente

P

- Rimozione di pluviali

- Rimozione di canali di gronda

- Rimozione di pavimento in pietra

- Rimozione di massetto

- Scavo eseguito a mano

- Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali

- Getto in calcestruzzo per opere non strutturali

- Impermeabilizzazione cordolo in calcestruzzo

- Posa in opera canalizzazione rete fognaria

- Pozzetti di ispezione e opere d'arte

- Formazione di massetto per esterni

- Posa di pavimenti per esterni

- Montaggio di pluviali

- Montaggio canali di gronda principale

- Montaggio di lamierini a copertura dei canali di gronda

- Montaggio barriera di protezione

- Smontaggio del ponteggio metallico fisso

- Smobilizzo del cantiere

COPERTURA 1




