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PARTE I ‐ NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 

art. 1  OGGETTO DELL’APPALTO 

1.1  L'appalto  ha  per  oggetto  l'esecuzione  di  tutti  i  lavori,  forniture,  prestazioni  e  le  provviste  occorrenti  per 
eseguire  e  dare  completamente  ultimati  i  Lavori  di  “Lavori  di  rifacimento  della  copertura  e  dei  sistemi  di 
smaltimento delle acque meteoriche (gronde e pluviali), dei laboratori denominati "hangar" e "buco nero” 
dell’edificio 6 – Fisica”. 

1.2  Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le forniture, le prestazioni e le provviste necessarie per dare il lavoro 
completamente  compiuto  e  secondo  le  condizioni  stabilite  dal  presente  capitolato,  con  le  caratteristiche 
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai 
particolari costruttivi e ai progetti esecutivi dei quali  l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta 
conoscenza. 

1.3  L’esecuzione  dei  lavori  previsti  è  sempre  e  comunque  effettuata  secondo  le  regole  dell’arte  e  l’appaltatore 
deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. 

art. 2  TIPOLOGIA E AMMONTARE DELL’APPALTO 

L’appalto è dato a misura, mediante offerta a prezzi unitari. 

 

L’importo  complessivo  dell’appalto  ammonta  a  €  865.477,77  (euro  ottocentosessantacinquemilaquattrocento‐
settantasette/30),  più  IVA  al  22%  come  per  legge,  di  cui  € 716.297,93  per  i  lavori  a  misura  soggetti  a  ribasso, 
€ 44.179,84 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, € 10.000,00 per oneri di discarica non soggetti a ribasso, 
€ 95.000,00 per lavori in economia non soggetti a ribasso, il tutto come appresso riepilogato: 

 

1.a) Lavori a misura   €     716.297,93  

2.a) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso   €       44.179,84  

3.a) Oneri smaltimento non soggetti a ribasso   €       10.000,00  

4.a) Lavori in economia non soggetti a ribasso   €       95.000,00  

TOTALE A)  €     865.477,77  
 

 

Non sono ammesse, pena l’esclusione automatica, offerte pari o in aumento riferite all’importo complessivo.  

 
Ai  fini  della  determinazione  dell’importo  dei  lavori  a  base  d’asta  i  prezzi  delle  lavorazioni  sono  stati  desunti  dal 
Prezziario Generale Opere Edili del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche edizione anno 2018 o ricavandoli 
da nuove regolari analisi prezzi. Le nuove analisi sono state effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano 
d'opera, materiali, noli e  trasporti alla data di  redazione del progetto. Le spese generali  sono state  fissate al 15%, 
comprensive degli oneri di sicurezza indiretti, e gli utili al 10%. 
 
Gli  oneri  di  conferimento  a  discarica  autorizzata  (smaltimenti),  come  nelle  precedenti  versioni  del  prezzario 
regionale,  sono a  carico della  stazione appaltante e  saranno corrisposti  previa presentazione di  apposita  attestazione 
dello smaltimento e relativa fattura quietanzata. Ai costi sostenuti dall’appaltatore sarà applicata solo la maggiorazione 
del 15% a titolo di spese generali. 
 
Resta stabilito che nel prezzo offerto sono compresi, anche se non descritti, tutti i mezzi d’opera, le opere provvisionali, 
il carico e lo scarico dei materiali, il tiro in alto, il trasporto a rifiuto, il disagio e i maggiori oneri per l’esecuzione dei lavori 
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in presenza di strutture operanti e qualsiasi altro onere e magistero, per l’esecuzione dei lavori medesimi. 
 

 

L’importo  totale  massimo  pagabile  dell’appalto,  pari  a    €  952.025,55,  comprensivo  dei  lavori,  dei  lavori  in 
economia, degli oneri di sicurezza, degli oneri di conferimento a discarica e della eventuale quota di cui all’art. 106 
comma  1  lett.  a)  del  D.  Lgs.  50/2016,  è  suddiviso  secondo  le  categorie  e  classifiche  SOA  riportati  nella  tabella 
successiva 

 
 

Si precisa che per la categoria prevalente OG1 

 è ammesso l'avvalimento;  

 è richiesta la qualificazione obbligatoria in proprio o costituendo un RTI;  

 è possibile ricorrere al c.d. subappalto necessario (o qualificante) nei limiti del 40% dell’importo 
totale della stessa e dell’appalto; 

 
Le lavorazioni sono subappaltabili nella misura massima del 40% dell’importo complessivo del contratto, ai sensi 

dell’art. 105 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

art. 3  STATO DEI LUOGHI, SOPRALLUOGO 

3.1  Con la sottoscrizione del presente Capitolato Speciale, l’Appaltatore dichiara di aver liberamente esercitato il 
suo diritto di  raccogliere  le  informazioni necessarie ed opportune e di  aver  ricevuto dall’Università  tutta  la 
collaborazione richiesta. Conseguentemente l’Appaltatore conferma di avere acquisito piena conoscenza dei 
seguenti elementi: la natura dei luoghi, comprese le caratteristiche geologiche, meteorologiche, idrologiche; 
le condizioni  locali,  inclusi  i vincoli architettonici, monumentali, storici, ecologici ed ambientali; gli eventuali 
vincoli  e/o  oneri  derivanti  da  lavori  su  complessi  universitari  in  esercizio  ed  in  prossimità  di  impianti  in 
esercizio;  ogni  altro  elemento  suscettibile  di  influire  sul  costo  dei  lavori  fra  cui  strade  di  accesso,  cave, 
discariche,  permessi,  eccetera.    L’Appaltatore  non  avrà  pertanto  diritto  ad  indennizzi  o  compensi  di  sorta 
aggiuntivi  al  prezzo  pattuito,  per  eventuali  difficoltà  nell’esecuzione  dei  lavori  derivanti  dagli  anzidetti 
elementi.    L’Appaltatore  conferma  inoltre  di  avere  conoscenza  del  fatto  che  il  sito  degli  Interventi  è 
interessato da attività didattiche scientifiche in corso e che non potranno in alcun modo essere sospese e/o 
ritardate durante l’esecuzione delle opere. 

 

3.2  Per quanto al punto precedente  il  sopralluogo è obbligatorio e  potrà essere effettuato  con  le modalità ed  i 
tempi previsti per il sopralluogo sono indicati nel bando e/o norme di gara. 

   

CATEGORIA 
(descrizione) 

CATEGORIA 
(cod.) 

IMPORTO 
MODIFICHE 

(art.106, c. 1, lett. a)
d.lgs.50/2016) 

IMPORTO 
TOTALE 

CLAS.  % 

Edifici civili e industriali 
OG1 

Prevalente e 
Unica 

€ 865.477,77   € 86.547,77   € 952.025,55   III  100 
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PARTE II ‐ DISCIPLINA CONTRATTUALE 

art. 4  INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

L’interpretazione delle clausole del contratto, del presente Capitolato e di tutti  i documenti tecnici di gara è svolta 
tenendo conto delle finalità per le quali il lavoro è stato progettato. Prevarranno pertanto le soluzioni interpretative 
meglio  rispondenti  a  dette  finalità.  Per  ogni  altra  evenienza  trovano  applicazione  gli  articoli  da  1362  a  1369  del 
codice civile. 

art. 5  DOCUMENTI DI CONTRATTO 

I documenti contrattuali che definiscono e regolano i rapporti tra le parti sono i seguenti: 
a) il Contratto, da stipularsi con l’Aggiudicatario; 
b) questo Capitolato Speciale, i disciplinari tecnici e il Capitolato Generale (D.M 145/2000); 
c) i documenti facenti parte del Progetto di Gara, come elencati nel relativo elenco; 
d) l’Offerta economica presentata dall’Aggiudicatario; 
e) Il  piano  di  sicurezza  e  coordinamento,  PSC,  e  il  piano  operativo  di  sicurezza,  POS,  di  cui  al  D.  Lgs. 

n. 81 del 2008, redatto e consegnato dall'aggiudicatario entro trenta giorni dalla notifica dell'aggiudicazione; 
f) il programma dei lavori esecutivo redatto dall'appaltatore. 

 
Detti documenti, in caso di discordanza, prevalgono l’uno sull’altro nell’ordine decrescente di importanza con il quale 
sono  stati  qui  sopra  elencati.  La  documentazione  sopra  elencata  costituisce  inoltre  la  chiave  interpretativa  della 
volontà contrattuale. 

art. 6  DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO 

6.1  La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta 
conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di 
appalti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del 
progetto, per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 

6.2  L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della 
documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e 
ogni altra  circostanza  che  interessi  i  lavori,  che,  come da apposito verbale  sottoscritto  col  responsabile del 
procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 

6.3  Le  opere  del  presente  appalto  potranno  essere  consegnate  con  consegne  parziali  ed  eseguite  qualora  la 
Direzione  Lavori  ne  rappresenti  la  necessità,  anche  nei  giorni  festivi,  prefestivi  e/o  in  orari  notturni  e 
comunque  in  orari  diversi  da  quelli  previsti  dal  CCNL,  senza  che  l’impresa  appaltatrice  abbia  nulla  a 
pretendere. 

art. 7  FALLIMENTO DELL’APPALTATORE 

7.1  In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e 
azione  a  tutela  dei  propri  interessi,  della  procedura  prevista  dall’art.  110  del  Decreto  legislativo  18  aprile 
2016, n. 50. 

7.2  Qualora  l’esecutore  sia  un’associazione  temporanea,  in  caso  di  fallimento  dell’impresa  mandataria  o  di  una 
impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente i commi 17 e 18 dell’art. 48 del Decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50. 
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art. 8  DOMICILIO DEI CONTRAENTI, RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE, DIRETTORE DI CANTIERE 

8.1  L’Università ha domicilio presso la propria sede legale  in Napoli, Corso Umberto I.   L’Appaltatore dovrà eleggere 
domicilio in Napoli all’atto della stipula del Contratto. 

8.2  L’appaltatore  deve  eleggere  domicilio  ai  sensi  e  nei  modi  di  cui  all’art.  2  del  Capitolato  Generale  (D.M. 
145/2000); a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini 
e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 

8.3  L’appaltatore  deve  altresì  comunicare,  ai  sensi  e  nei  modi  di  cui  all’art.  3  del  Capitolato  Generale  (D.M. 
145/2000),  le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare  le somme ricevute  in 
conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione 
appaltante;  

8.4  Qualora  l’appaltatore  non  conduca  direttamente  i  lavori,  deve  depositare  presso  la  stazione  appaltante,  ai 
sensi  e  nei  modi  di  cui  all’art.  4  del  Capitolato  Generale  (D.M.  145/2000),  il  mandato  conferito  con  atto 
pubblico  a  persona  idonea,  sostituibile  su  richiesta  motivata  della  stazione  appaltante.  La  direzione  del 
cantiere  è  assunta  dal  direttore  tecnico  dell’impresa  o  da  altro  tecnico,  abilitato  in  rapporto  alle 
caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico 
avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle 
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 

8.5  L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del 
cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale 
dell’appaltatore per disciplina,  incapacità o grave negligenza.  L’appaltatore è  in  tutti  i  casi  responsabile dei 
danni  causati  dall’imperizia  o  dalla  negligenza  di  detti  soggetti,  nonché  della malafede  o  della  frode  nella 
somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

8.6  Ogni  variazione  del  domicilio  di  cui  al  comma  1,  o  delle  persone  di  cui  ai  commi  2,  3  o  4,  deve  essere 
tempestivamente notificata alla  Stazione appaltante; ogni  variazione della persona di  cui  al  comma 3 deve 
essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato. 

 

art. 9  OSSERVANZA DI PROTOCOLLI, CODICI E PIANI 

L’Appalto in oggetto è sottoposto alle procedure di accertamenti amministrativi in fase di gara ed esecuzione previsti 
dal  Protocollo  di  Legalità  della  Prefettura,  al  quale  l'Università  ha  aderito  in  data  29.12.2009,  al  Codice  di 
Comportamento dei dipendenti pubblici, al Codice di Comportamento di Ateneo, al Piano Triennale di Prevenzione e 
Corruzione dell'Università. 
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PARTE III ‐ GARANZIE 

art. 10  GARANZIA DEFINITIVA 

Ai sensi dell’art. 103, co. 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è richiesta una garanzia definitiva costituita 
e  disciplinata  ai  sensi  dell’art.  103 del D.  Lgs.  50/2016  che  qui  si  intende  integralmente  riportato.  In  ogni  caso  la 
Stazione  Appaltante  ha  facoltà  di  chiedere  all’appaltatore  la  reintegrazione  della  garanzia  ove  questa  sia  venuta 
meno in tutto o in parte. 

art. 11  COPERTURE ASSICURATIVE. 

Ai  sensi  dell’art.  103,  comma  7,  del  Decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  l’esecutore  dei  lavori  è  obbligato  a 
stipulare una o più polizze assicurative che tengano indenni la Stazione appaltante da tutti i danni subiti dalla stessa a 
causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di  impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi 
nel corso dell'esecuzione dei lavori e che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi. 
Di conseguenza, è onere dell’esecutore, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell’appalto, l’accensione, presso 
compagnie di gradimento della Stazione appaltante, di polizze che coprano i danni subiti dalla stazione appaltante a 
causa  del  danneggiamento  o  della  distruzione  totale  o  parziale  di  impianti  ed  opere,  anche  preesistenti,  e  per 
responsabilità civile per danni a terzi che dovessero verificarsi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con un massimale, 
per ogni tipologia di danno,  pari ad euro 2.500.000,00.  
Il valore del massimale richiesto è giustificato dalle seguenti particolari circostanze: trattasi di interventi a farsi su 
strutture ed impianti esistenti di elevato valore economico ed asserviti ad attività istituzionali dell’Università la cui 
indisponibilità per danni creerebbe perdite economiche paragonabili al massimale richiesto. 
 
Le polizze assicurative di cui ai precedenti punti dovranno essere accese prima della consegna dei  lavori e devono 
portare  la dichiarazione di vincolo a  favore della Stazione appaltante. Devono coprire  l’intero periodo dell’appalto 
(dalla data di consegna dei lavori fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio). Devono altresì risultare in 
regola  con  il  pagamento  del  relativo  premio  per  lo  stesso  periodo  indicato  e  devono  essere  esibite  alla  Stazione 
appaltante prima dell’inizio dei lavori, ai quali non si darà corso in assenza della documentazione. 
 
Le garanzie precedenti devono essere operanti dalla consegna dei lavori sino al termine delle attività previste dal 
Contratto, nonché per i danni causati in detto periodo, ma evidenziatisi nei 12 mesi successivi. 
Se  l’appaltatore  è  un  raggruppamento  temporaneo o  un  consorzio  ordinario,  giusto  il  regime delle  responsabilità 
solidale  disciplinato  dall’articolo  48,  comma  5,  del  Codice  dei  contratti,  la  garanzia  assicurativa  è  prestata 
dall’impresa  mandataria  in  nome  e  per  conto  di  tutti  i  concorrenti  raggruppati  o  consorziati.  Nel  caso  di 
raggruppamenti  temporanei  o  consorzi  ordinari  di  tipo  verticale  di  cui  all’articolo  48,  comma  6,  del  Codice  dei 
contratti,  le  imprese  mandanti  assuntrici  delle  lavorazioni  appartenenti  alle  categorie  scorporabili,  possono 
presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti. 
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PARTE IV ‐ TERMINI PER L’ESECUZIONE 

art. 12  CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI, TERMINI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

La  sottoscrizione del  contratto e dei  suoi  allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta 
conoscenza dei patti fin da ora fissati circa le modalità di consegna ed i tempi per l’ultimazione dei lavori, patti che di 
seguito si riportano.  

 

12.1  Il termine per l'esecuzione dei lavori è fissato in 180 giorni naturali e consecutivi. La consegna ed inizio dei 
lavori avverrà non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto. Resta stabilito che il tempo 
utile per dare ultimati i lavori decorre dalla data della prima atto formale di consegna. La consegna dei lavori 
dovrà risultare da apposito verbale. 

12.2  Con  l’atto  formale  di  consegna  di  cui  al  punto  precedente  l’appaltatore  sarà  consegnatario  delle  aree  di 
intervento di cui al cronoprogramma dei lavori a base di gara. 

12.3  Se  nel  giorno  fissato  e  comunicato  dalla  stazione  appaltante,  l’appaltatore  non  si  presenta  a  ricevere  la 
consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data entro 5 giorni dalla precedente; i termini per 
l’esecuzione  decorrono  comunque  dalla  data  della  prima  convocazione.  Decorso  inutilmente  il  termine 
anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando 
la  possibilità  di  avvalersi  della  garanzia  definitiva  al  fine  del  risarcimento  del  danno,  senza  che  ciò  possa 
costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento 
del  completamento  dei  lavori,  l’aggiudicatario  è  escluso  dalla  partecipazione  in  quanto  l’inadempimento  è 
considerato grave negligenza accertata. 

12.4  L’appaltatore  deve  trasmettere  alla  Stazione  appaltante,  prima  dell’inizio  dei  lavori,  la  documentazione  di 
avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici,  inclusa la 
Cassa edile ove dovuta, e le polizze di cui all’art. 11 egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, al RUP, 
copia  dei  versamenti  contributivi,  previdenziali,  assicurativi  nonché di  quelli  dovuti  agli  organismi  paritetici 
previsti  dalla  contrattazione  collettiva,  sia  relativi  al  proprio  personale  che  a  quello  delle  imprese 
subappaltatrici. 

12.5  Nel  calcolo  del  tempo  contrattuale  si  è  tenuto  conto  della  prevedibile  incidenza  dei  giorni  di  andamento 
stagionale sfavorevole nonché delle ferie contrattuali e, pertanto, non saranno concesse proroghe motivate 
da avverse condizioni meteo. 

12.6  L’appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori, prima dell’inizio dei lavori, un proprio programma 
esecutivo,  elaborato  in  relazione  alle  proprie  tecnologie,  alle  proprie  scelte  imprenditoriali  e  alla  propria 
organizzazione lavorativa; tale programma, oltre ad essere coerente con i tempi contrattuali connaturati ed 
alle  finalità  dell’appalto,  deve  riportare,  per  ogni  lavorazione,  le  previsioni  circa  il  periodo  di  esecuzione 
nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente 
stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere approvato, prima dell’inizio dei lavori, 
dalla direzione lavori. 

12.7  Il  programma  esecutivo  dei  lavori  dell’appaltatore  può  essere  modificato  o  integrato  ogni  volta  che  sia 
necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: 
a) per il coordinamento con le prestazioni di imprese o altre ditte estranee al contratto; 
b) per  l’intervento  o  il  mancato  intervento  di  società  concessionarie  di  pubblici  servizi  le  cui  reti  siano 

coinvolte  in  qualunque modo  con  l’andamento  dei  lavori,  purché  non  imputabile  ad  inadempimenti  o 
ritardi della Stazione committente; 

c) per l’intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che 
abbiano  giurisdizione,  competenze  o  responsabilità  di  tutela  sugli  immobili,  i  siti  e  le  aree  comunque 
interessate  dal  cantiere;  a  tal  fine  non  sono  considerati  soggetti  diversi  le  società  o  aziende  controllate  o 
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati 
dai  lavori  intendendosi,  in  questi  casi,  ricondotta  la  fattispecie  alla  responsabilità  gestionale  della  Stazione 
appaltante; 

d) per la necessità o l’opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento 
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degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; 
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all’art. 92 del D. 

Lgs.  n.  81  del  2008.  In  ogni  caso  il  programma  esecutivo  dei  lavori  deve  essere  coerente  con  il  piano  di 
sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. 

12.8  I  lavori  sono  comunque  eseguiti  nel  rispetto  del  cronoprogramma predisposto  dalla  Stazione  appaltante  e 
parte integrante il progetto esecutivo, come eventualmente modificato a seguito dell’offerta dell’appaltatore; 
tale  cronoprogramma  può  essere  modificato  dalla  Stazione  appaltante  nell’ipotesi  in  cui  si  verificano 
situazioni impreviste ed imprevedibili. 

12.9  E’  facoltà  della  Stazione  appaltante  procedere  in  via  d’urgenza  alla  consegna  dei  lavori,  anche  nelle more 
della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 
13, del Codice dei contratti 

 

art. 13  PROROGHE 

13.1  Salvo quanto  indicato all’art. precedente,  l'esecutore che per cause a  lui non  imputabili non sia  in grado di 
ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del 
termine contrattuale (almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di ultimazione). In ogni caso la sua 
concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a 
fatto  della  stazione  appaltante.  Sull'istanza  di  proroga  decide  il  responsabile  del  procedimento,  sentito  il 
direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.  

13.2  In  deroga  a  quanto  previsto  al  periodo  precedente,  la  richiesta  può  essere  presentata  anche  qualora 
manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che 
hanno  determinato  la  richiesta  si  siano  verificate  posteriormente;  in  questo  caso  la  richiesta  deve  essere 
motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività. 

art. 14  PENALI 

14.1  Nel caso di mancato rispetto del termine di ultimazione per l’esecuzione delle opere di cui al punto 12.1 per 
ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori, viene applicata una penale nella misura 
di 1‰ (1 per mille) per ogni giorno di ritardo. 

14.2  La penale, di cui al comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei 
lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione; 

 

14.3  Nei  casi  di  inottemperanza  dell’appaltatore  alle  disposizioni  di  cui  all’art.  39  del  presente  capitolato 
(“Contratti  collettivi  e  disposizioni  sulla  manodopera”)  la  Stazione  appaltante  può  decidere  di  procedere 
all’applicazione di una penale secondo le modalità di cui al comma 2 del richiamato articolo. 

14.4  L’importo  complessivo  delle  penali  irrogate  ai  sensi  dei  commi  precedenti  non  può  superare  il  10% 
dell’importo  contrattuale;  qualora  i  ritardi  siano  tali  da  comportare  una  penale  di  importo  superiore  alla 
predetta  percentuale,  può  essere  disposta  la  risoluzione  del  contratto  ai  sensi  dell’art.  108  del  DLgs  n. 
50/2016. 

14.5  L’applicazione delle penali non pregiudica  il  risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla 
Stazione appaltante a causa dei ritardi. 

 

art. 15  INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE 

1. Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione dei lavori nonché della loro 
irregolare conduzione secondo programma: 

a) il  ritardo  nell’installazione  del  cantiere  e  nell’allacciamento  alle  reti  tecnologiche  necessarie  al  suo 
funzionamento, per l’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua; 

b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli 
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organi  di  vigilanza  in materia  sanitaria  e  di  sicurezza,  ivi  compreso  il  coordinatore per  la  sicurezza  in  fase  di 
esecuzione, se nominato; 

c) l’esecuzione di accertamenti  integrativi che  l’appaltatore ritenesse di dover effettuare per  la esecuzione delle 
opere di  fondazione, delle  strutture e degli  impianti,  salvo  che  siano ordinati dalla Direzione dei  Lavori  o 
espressamente approvati da questa; 

d) il tempo necessario per l’esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; 
e) il tempo necessario per l’espletamento degli adempimenti a carico dell’appaltatore comunque previsti dal 

presente capitolato; 
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati; 
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente. 
 

2.  Non  costituiscono  altresì motivo  di  proroga  o  differimento  dell'inizio  dei  lavori,  della  loro mancata  regolare  o 
continuativa  conduzione  secondo  il  relativo  programma  o  della  loro  ritardata  ultimazione  i  ritardi  o  gli 
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, 
se  l’appaltatore  non  abbia  tempestivamente  denunciato  per  iscritto  alla  Stazione  appaltante medesima  le  cause 
imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 

 

art. 16  SOSPENSIONE DEI LAVORI 

Le eventuali sospensioni dei lavori, disposte dal Direttore dei lavori o dal RUP, sono disciplinate dall’art. 107 del D. 
Lgs. 50/2016. 

art. 17  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI 

La  risoluzione del contratto per eventuale ritardo dell’appaltatore  rispetto ai  termini per  l’ultimazione dei  lavori o 
sulle  scadenze  esplicitamente  fissate  allo  scopo  dal  programma  temporale  è  regolata  dall’art.  108  commi  4  e 
successivi del D. lgs. 50/2016. 
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PARTE V ‐ DISCIPLINA ECONOMICA 

art. 18  ANTICIPAZIONE DEL PREZZO 

Trova applicazione quanto stabilito dall’art. 35 comma 18 del D.Lgs.n.50/2016. Pertanto,  l’Appaltatore ha diritto, 
nei modi  e nei  tempi previsti dal  già menzionato articolo,  all’anticipazione del prezzo pari  al 20% dell’importo 
contrattuale complessivo. 

art. 19  PAGAMENTI IN ACCONTO 

19.1  L’appaltatore  ha  diritto  a  pagamenti  in  acconto  in  corso  d’opera  mediante  emissione  di  certificato  di 
pagamento, a cadenza mensile. 

19.2  Il  primo  SAL  sarà  corrisposto  sulla  base del  valore dei  lavori  eseguiti  dalla  data di  consegna  fino all’ultimo 
giorno del mese successivo. Tutti gli altri SAL saranno corrisposti sulla base del valore dei  lavori eseguiti dal 
primo all’ultimo giorno del mese successivo.  

19.3  Nel caso  in cui sia emesso  il certificato di ultimazione  lavori  in data precedente al  termine di cui al comma 
precedente,  gli  importi  corrispondenti  al  valore  dei  lavori  eseguiti  alla  data  di  detto  certificato  saranno 
contabilizzati con l’emissione dello stato finale dei lavori. 

19.4  I  lavori  in  economia  previsti  in  contratto  saranno  contabilizzati  con  idonee  liste  settimanali,  distinte  per 
giornate, qualifiche della mano d’opera e provviste, e da liquidare: 

 quanto alla mano d'opera, trasporti e noli, sulla base dei prezzi ufficiali correnti, aumentati del 15% per spese 
generali e successivamente del 10% per utile e con l’applicazione del ribasso d’asta esclusivamente su questi 
ultimi due addendi; 

 quanto  alle  provviste,  sulla  base delle  fatture quietanzate,  con gli  stessi  aumenti  e  ribassi  di  cui  alla  voce 
precedente. 

19.5  Gli oneri di sicurezza saranno contabilizzati in quota proporzionale all’avanzamento dei lavori. 

19.6  La  Stazione Appaltante  farà  fronte al pagamento degli oneri  per gli  smaltimenti,  dai  quali  sono  sempre da 
escludere gli oneri relativi ai  trasporti sino al sito di discarica, previa presentazione di apposita attestazione 
dello  smaltimento e  relativa  fattura maggiorata  solo del 15% a  titolo di  spese generali  come  stabilito dalla 
Delibera  n°  508  del  04/10/2011  della  Giunta  Regionale  della  Campania.  Negli  oneri  di  smaltimento  si 
intendono inclusi quelli di caratterizzazione CER. 

19.7  A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti 
sulla  tutela,  protezione,  assicurazione,  assistenza  e  sicurezza  fisica  dei  lavoratori,  sull’importo  netto 
progressivo  dei  lavori  è  operata  una  ritenuta  dello  0,50%  da  liquidarsi,  nulla  ostando,  a  seguito 
dell’approvazione del collaudo provvisorio. 

19.8  Entro  i  30  giorni  successivi  alla  scadenza  di  cui  al  comma  1  il  responsabile  del  procedimento  emette  il 
certificato di pagamento relativo al SAL e comunica all’Appaltatore, con PEC, l’autorizzazione ad emettere la 
relativa fattura. Detti certificati riporteranno in detrazione le eventuali penali applicate ai sensi dell’art. 14  

19.9  L’Appaltatore dovrà emettere fattura elettronica, secondo il formato di cui all'allegato A del D.M. n.55 del 3 
aprile 2013, solo dopo aver ricevuto la predetta comunicazione da parte del Responsabile del Procedimento. 
Le fatture dovranno essere intestate all'Università degli Studi di Napoli Federico II ‐ partita IVA 00876220633 e 
riportare obbligatoriamente i seguenti riferimenti: 

 Codice Univoco Ufficio: H4R29U; 

 Codice Identificativo Gara CIG: 81336883AC; 
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 Codice Univoco del Progetto CUP: E61J17000070005; 

 Codice Identificativo Procedimento CIP: MSA00.1802L; 

 Scissione dei pagamenti. 

La  trasmissione della  fattura  elettronica deve essere  effettuata  attraverso  il  Sistema di  Interscambio  (SdI)  sul  sito 
www.fatturapa.gov.it. Il termine di pagamento è pari a 30 giorni, decorrenti dalla data di accettazione della fattura 
passiva  sul  Sistema  di  Interscambio  (SdI),  da  parte  del  referente  del  servizio  di  fatturazione  elettronica  di  questa 
amministrazione.  I  pagamenti  saranno  effettuati  esclusivamente  mediante  accreditamento  in  conto  corrente 
bancario  o  postale,  ovvero  con  altri  strumenti  di  pagamento  idonei  a  consentire  la  piena  tracciabilità  delle 
operazioni.  La  ditta  intestataria  di  tali  conti  dovrà  comunicare,  con  spese  a  suo  carico,  gli  estremi  identificativi  di 
questi ultimi all'Università, nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e succ. mod., esonerando 
espressamente l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per i pagamenti eseguiti con la predetta modalità. 

19.10  Al fine di rispettare il termine di cui sopra, entro 15 giorni successivi scadenza di cui al comma 1, il Direttore 
dei Lavori emette lo stato di avanzamento dei  lavori,  il quale deve recare la dicitura: «SAL n. __ per lavori a 
tutto il __/__/____», e lo trasmetterà al responsabile del responsabile del procedimento. 

19.11  Qualora  i  lavori  rimangano  sospesi  per  un  periodo  superiore  a  90  giorni,  per  cause  non  dipendenti 
dall’appaltatore,  si  provvede  alla  redazione  dello  stato  di  avanzamento  e  all’emissione  del  certificato  di 
pagamento. 

19.12  Dell’emissione  di  ogni  certificato  di  pagamento  il  responsabile  del  procedimento  provvede  a  dare 
comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, 
ove richiesto. 

art. 20  OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’Impresa  assume  l’obbligo  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui  alla  Legge  13  agosto  2010  n.  136  a  pena  di 
risoluzione del contratto. 
L’appaltatore dovrà inserire in tutti gli eventuali contratti sottoscritti con il subappaltatore o con subcontraenti della 
filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, oltre ai codici CIG e CUP dell’intervento, specifiche clausole 
di  risoluzione  con  la  quale  si  preveda  che,  in  caso  di  inadempimento  della  propria  controparte  agli  obblighi  di 
tracciabilità finanziaria, si procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale. 
La Stazione appaltante per il tramite del responsabile del Procedimento verificherà che in detti contratti sia presente 
la predetta clausola. 

art. 21  CONTO FINALE E PAGAMENTI A SALDO 

21.1  Il  conto  finale  dei  lavori  è  redatto  entro  giorni  30  (trenta)  dalla  data  del  certificato  di  ultimazione;  è 
sottoscritto dal direttore di  lavori e  trasmesso al  responsabile del procedimento con allegata  relazione. Col 
conto  finale  è  accertato  e  proposto  l’importo  della  rata  di  saldo,  qualunque  sia  il  suo  ammontare,  la  cui 
liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del 
comma 3. 

21.2  Il  conto  finale  dei  lavori  deve  essere  sottoscritto  dall’appaltatore,  su  invito  del  responsabile  del 
procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l’appaltatore non firma il conto finale nel termine 
indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si 
ha  come  da  lui  definitivamente  accettato.  Il  responsabile  del  procedimento  redige  in  ogni  caso  una  sua 
relazione al conto finale. 

21.3  La rata di saldo, per consentire le approvazioni richieste, unitamente alle ritenute di cui al comma 2 dell’art. 
19 del presente Capitolato, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato 
di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 

21.4  Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non costituisce presunzione di accettazione 
dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, comma 2, del Codice Civile. 

21.5  La garanzia  fideiussoria di cui al  comma 4 è costituita alle condizioni previste dall’art. 103 comma 6 del D.  lgs. 
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50/2016.  

21.6  Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del Codice Civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, 
ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma 
carattere definitivo. 

art. 22  RITARDO NELLA CONTABILIZZAZIONE E/O NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO 

22.1  Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze 
per  l’emissione  del  certificato  di  pagamento  e  la  comunicazione  del  responsabile  del  procedimento  di 
autorizzazione ad emettere fattura; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, 
sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche 
questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora. 

22.2  Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni decorrenti dalla data di accettazione della fattura passiva sul 
Sistema  di  Interscambio  (SdI),  da  parte  del  referente  del  servizio  di  fatturazione  elettronica  di  questa 
amministrazione;  trascorso  tale  termine  senza  che  la  Stazione  appaltante  abbia  provveduto  al  pagamento, 
sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche 
questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora.  

22.3  Il  pagamento  degli  interessi  di  cui  al  presente  articolo  avviene,  su  semplice  richiesta  dell’Appaltatore,  in 
occasione del pagamento,  in acconto o a saldo,  immediatamente successivo, senza necessità di domande o 
riserve. 

22.4  È facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l’ammontare 
delle  rate  di  acconto,  per  le  quali  non  sia  stato  tempestivamente  emesso  il  certificato  o  il  titolo  di  spesa, 
raggiunga il quarto dell’importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell’art. 1460 del codice civile, rifiutando 
di  adempiere  alle  proprie  obbligazioni  se  la  Stazione  appaltante  non  provveda  contemporaneamente  al 
pagamento integrale di quanto maturato. 

22.5  Non sono dovuti interessi per i tempi di acquisizione del DURC qualora questi, alla prima richiesta, risulti non 
regolare o avente data di scadenza ricadente nei 30 giorni decorrenti dalla data di accettazione della fattura 
passiva  sul  Sistema  di  Interscambio  (SdI),  da  parte  del  referente  del  servizio  di  fatturazione  elettronica  di 
questa amministrazione. 

art. 23  REVISIONE PREZZI 

È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664, comma 1, del Codice Civile. 

art. 24  CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 

24.1  È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la 
cessione dei crediti, ai sensi del  legge 21 febbraio 1991, n. 52 ed alle condizioni di cui all’art. 106 del D.  lgs. 
50/2016. 

art. 25  DISPOSIZIONI  GENERALI  RELATIVE  AI  PREZZI  DEI  LAVORI  A  MISURA  E  DELLE  SOMMINISTRAZIONI  PER 
OPERE IN ECONOMIA ‐ INVARIABILITÀ DEI PREZZI 

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d’asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura e 
le somministrazioni, compensano anche: 

a) circa  i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, 
che venga sostenuta per darli pronti all’impiego, a piede di qualunque opera; 

b) circa gli operai e mezzi d’opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per 
premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno; 

c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso; 
d) circa  i  lavori  a  misura,  tutte  le  spese  per  forniture,  lavorazioni,  mezzi  d’opera,  assicurazioni  d’ogni  specie, 

indennità  di  cave,  di  passaggi  o  di  deposito,  di  cantiere,  di  occupazione  temporanea  e  d’altra  specie, mezzi 
d’opera  provvisionali,  carichi,  trasporti  e  scarichi  in  ascesa  o  discesa,  ecc.,  e  per  quanto  occorre  per  dare  il 
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lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri 
tutti  che  l’Appaltatore  dovrà  sostenere  a  tale  scopo,  anche  se  non  esplicitamente  detti  o  richiamati  nei  vari 
articoli e nell’elenco dei prezzi del presente capitolato. 

I prezzi medesimi, per lavori a misura, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall’Appaltatore in base a 
calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili. 
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PARTE VI ‐ DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 

art. 26  ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI 

In  genere  l'Appaltatore  avrà  facoltà  di  sviluppare  i  lavori  nel  modo  che  crederà  più  conveniente  per  darli 
perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della direzione, non riesca pregiudizievole 
alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione. 

L'Amministrazione  si  riserva  in  ogni  modo  il  diritto  di  ordinare  l'esecuzione  di  un  determinato  lavoro  entro  un 
prestabilito termine di  tempo o di disporre  l'ordine di esecuzione dei  lavori nel modo che riterrà più conveniente, 
specialmente  in  relazione  alle  esigenze  dipendenti  dalla  esecuzione  di  opere  escluse  dall'appalto,  senza  che 
l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. 

La D.L.  si  riserva  la  facoltà  di  richiedere durante  il  corso dei  lavori,  laddove  vi  fossero  anomalie nel  rispetto delle 
tempistiche  complessive,  programmi  di  lavoro  di  dettaglio  anche  per  singole  categorie,  al  fine  di  verificare  le 
modalità di recupero dei tempi e l’organizzazione tra le ditte operanti. 

art. 27  NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L’ESECUZIONE 

27.1  Nell’esecuzione  di  tutte  le  lavorazioni,  le  opere,  le  forniture,  i  componenti,  del  presente  appalto,  devono 
essere  rispettate  tutte  le  prescrizioni  di  legge  e  di  regolamento  in  materia  di  qualità,  provenienza  e 
accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione 
e  le  modalità  di  esecuzione  di  ogni  categoria  di  lavoro,  tutte  le  indicazioni  contenute  o  richiamate 
contrattualmente  nel  capitolato  speciale  di  appalto,  negli  elaborati  grafici  del  progetto  esecutivo  e  nella 
descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 

27.2  Per quanto  riguarda  l’accettazione,  la qualità e  l’impiego dei materiali,  la  loro provvista,  il  luogo della  loro 
provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano gli articoli, 16 e 17 del Capitolato Generale 
(D.M. 145/2000). 

27.3  L’accettazione  dei materiali  e  dei  componenti  è  definitiva  solo  dopo  la  loro  posa  in  opera.  Il  direttore  dei 
lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o 
che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al 
contratto;  in quest’ultimo caso  l’appaltatore deve  rimuoverli dal  cantiere e  sostituirli  con altri  a  sue  spese. 
Ove l’appaltatore non effettui  la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei  lavori,  l’Amministrazione 
appaltante può provvedervi  direttamente a  spese dell’appaltatore,  a  carico del  quale  resta  anche qualsiasi 
onere o danno che posa derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio. Anche dopo l’accettazione e 
la  posa  in  opera  dei materiali  e  dei  componenti  da  parte  dell’appaltatore  restano  fermi  i  diritti  e  i  poteri 
dell’Amministrazione appaltante in sede di collaudo. 

27.4  L’appaltatore  che  nel  proprio  interesse  o  di  sua  iniziativa  abbia  impiegato  materiali  o  componenti  di 
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti di  gara, o eseguito una  lavorazione più accurata, 
non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche 
stabilite. 

27.5  Nel  caso  sia  stato  autorizzato  per  ragioni  di  necessità  o  di  convenienza  da  parte  del  direttore  dei  lavori 
l’impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, 
ovvero  sia  stata  autorizzata  una  lavorazione  di  minor  pregio,  viene  applicata  una  adeguata  riduzione  del 
prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l’opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni 
definitive dell’organo di collaudo. 

27.6  Nel caso di prodotti  industriali  la  rispondenza a questo capitolato deve  risultare da un attestato di conformità 
rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione, che potrà essere richiesta 
dal Direttore dell’esecuzione del Contratto. 
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art. 28  DIREZIONE DEI LAVORI 

28.1  Per il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico‐contabile dell’esecuzione del contratto, l’Amministrazione 
aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 101 del D. lgs. 50/2016, istituisce un ufficio di Direzione dei lavori, (per brevità 
nel  presente  “Ufficio  direzione  o  Ufficio  di  direzione  lavori”)  costituito  da  un  Direttore  dei  lavori  ed 
eventualmente  (in  relazione  alla  dimensione  e  alla  tipologia  e  categoria  dell’intervento)  da  uno  o  più 
assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere. 

28.2  Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto l’ufficio 
di  Direzione  dei  Lavori  ed  interloquisce,  in  via  esclusiva,  con  l’appaltatore  in merito  agli  aspetti  tecnici  ed 
economici del contratto. 

28.3  Il  Direttore  dei  Lavori  impartisce  tutte  le  disposizioni  ed  istruzioni  all’appaltatore  mediante  un  ordine  di 
servizio redatto in due copie sottoscritte dal Direttore dei lavori emanante e comunicate all’appaltatore che le 
restituisce firmate per avvenuta conoscenza. 

28.4  L’ordine di servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi disponibile, in 
caso di necessità, come prova delle disposizioni emanate. 

art. 29  MATERIALI DI DEMOLIZIONE, TASPORTI E ONERI DI DISCARICA 

29.1  I materiali provenienti da demolizioni, di proprietà dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del 
Capitolato  Generale  (D.M.  145/2000),  saranno  trasportarti  e  regolarmente  accatastati  dall’appaltatore  in 
discarica autorizzata. 

29.2  L’appaltatore s’intende compensato di detta operazione con i prezzi degli delle demolizioni. 

29.3  La  Stazione Appaltante  farà  fronte al pagamento degli oneri  per gli  smaltimenti,  dai  quali  sono  sempre da 
escludere gli oneri relativi ai  trasporti sino al sito di discarica, previa presentazione di apposita attestazione 
dello  smaltimento e  relativa  fattura maggiorata  solo del 15% a  titolo di  spese generali  come  stabilito dalla 
Delibera  n°  508  del  04/10/2011  della  Giunta  Regionale  della  Campania.  Negli  oneri  di  smaltimento  si 
intendono inclusi quelli di caratterizzazione CER. 

art. 30  VARIAZIONE DEI LAVORI 

L’introduzione di varianti dei lavori è disciplinata dall’art. 106 del D. lgs. 50/2016. 

art. 31  PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI 

Le variazioni saranno valutate mediante  l’applicazione dei prezzi contrattuali e, nel caso  in cui  l’elenco di progetto 
non  li  preveda,  si  procederà  alla  formazione  di  nuovi  prezzi,  mediante  apposito  verbale  di  concordamento  nel 
rispetto delle disposizioni di cui all’art. 106 del D. Lgs. 50/2016. 
I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano: 

a) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; 
b) desumendoli dal Prezziario Generale Opere Edili del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche edizione 

anno 2018 o vigenti alla data dell’offerta; 
c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi. 

Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla 
data della formulazione dei nuovi prezzi. Le spese generali saranno pari al 15%, comprensive degli oneri di sicurezza 
indiretti, e gli utili pari al 10%. 
I  nuovi  prezzi  sono  determinati  in  contraddittorio  tra  il  direttore  dei  lavori  e  l'appaltatore,  ed  approvati  dal 
responsabile del procedimento. 
Ove  comportino  maggiori  spese  rispetto  alle  somme  previste  nel  quadro  economico,  essi  sono  approvati 
dall’Università su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori. Tutti i 
nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta.  
I nuovi prezzi possono essere redatti per singola lavorazione o per lavorazioni più complesse. Per singola lavorazione il 
nuovo prezzo includerà materiali, noli e manodopera. Per  lavorazioni complesse  il nuovo prezzo sarà composto da più 
voci elementari sempre riferite a materiali, noli e manodopera e verrà espresso come somma di esse. 
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Se  l'appaltatore  non  accetta  i  nuovi  prezzi  così  determinati  e  approvati,  il  Direttore  dei  Lavori  può  ingiungergli 
l'esecuzione  delle  lavorazioni  o  la  somministrazione  dei materiali  sulla  base  di  detti  prezzi,  comunque  ammessi  nella 
contabilità;  ove  l'appaltatore  non  iscriva  riserva  negli  atti  contabili,  nei  modi  previsti  dalla  normativa,  i  prezzi  si 
intendono definitivamente accettati. 
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PARTE VII ‐ DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

art. 32  NORME DI SICUREZZA GENERALI 

32.1  I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli 
infortuni e  igiene del  lavoro e  in ogni caso  in condizione di permanente sicurezza e  igiene. L’appaltatore è, 
altresì, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per 
quanto attiene la gestione del cantiere. 

32.2  L’appaltatore predispone, per  tempo e  secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli  appositi piani 
per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 

32.3  L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito 
nel presente articolo. 

art. 33  SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 

L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008 così 
come modificato  dal DLgs  3  agosto  2009,  nonché  le  disposizioni  dello  stesso  decreto  e  ss.ms.  e  ii.  applicabili  alle 
lavorazioni previste nel cantiere. 

art. 34  PIANI DI SICUREZZA 

34.1  L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di 
coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione 
appaltante, ai sensi del D. Lgs. 81/2008. Il piano di sicurezza e coordinamento risponderà alle prescrizioni di 
cui all’art. 100 del D. Lgs. 81/2008. 

34.2  L’appaltatore  può  presentare  al  coordinatore  per  l’esecuzione,  prima  dell’inizio  dei  lavori  ovvero  in  corso 
d’opera,  una  o  più  proposte  motivate  di  modificazione  o  di  integrazione  al  piano  di  sicurezza  di 
coordinamento, nei seguenti casi: 

a) per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa ovvero per poter meglio garantire la sicurezza 
nel  cantiere  sulla  base  della  propria  esperienza,  anche  in  seguito  alla  consultazione  obbligatoria  e 
preventiva  dei  rappresentanti  per  la  sicurezza  dei  propri  lavoratori  o  a  rilievi  da  parte  degli  organi  di 
vigilanza; 

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori 
eventualmente disattese (in quanto non previste e/o prevedibili) nel piano di sicurezza, anche in seguito a 
rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 

34.3  Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve pronunciarsi tempestivamente, con atto motivato 
da  annotare  sulla  documentazione  di  cantiere,  sull’accoglimento  o  il  rigetto  delle  proposte  presentate;  le 
decisioni del coordinatore sono vincolanti per l’appaltatore. 

34.4  Qualora  il  coordinatore  non  si  pronunci  entro  il  termine  di  10  giorni  lavorativi  dalla  presentazione  delle 
proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lett. a), le proposte si intendono accolte. 

34.5  Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla presentazione delle 
proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di 5 giorni lavorativi, nei casi di cui al comma 2, lett. b), 
le proposte si intendono rigettate. 

34.6  Nei casi di cui al comma 2, lett. a),  l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun 
modo giustificare, ai sensi dell’art. 100, comma 5, del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii., variazioni o adeguamenti dei 
prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 



   

 

19 
 

Lavori di rifacimento della copertura e dei sistemi di smaltimento delle acque 
meteoriche (gronde e pluviali), dei laboratori denominati "hangar" e "buco nero” 
dell’edificio 6 – Fisica 

     
università

deglistudidinapolifedericoII 
     Ripartizione Edilizia – U.T.I.E. 

34.7  Nei casi di cui al comma 2, lett. b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti 
maggiori  oneri  a  carico  dell’impresa,  e  tale  circostanza  sia  debitamente  provata  e  documentata,  trova 
applicazione la disciplina delle varianti. 

art. 35  PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA 

35.1  L’appaltatore, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna e inizio dei lavori, redige 
e consegna al Direttore dei Lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un 
piano  operativo  di  sicurezza  per  quanto  attiene  alle  proprie  scelte  autonome  e  relative  responsabilità 
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza dovrà rispondere ai 
requisiti di cui all’Allegato XV del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii. 

35.2  Il  piano  operativo  di  sicurezza  costituisce  piano  complementare  di  dettaglio  del  piano  di  sicurezza  e  di 
coordinamento di cui all’art. 49 del Capo I del presente Capitolato. 

35.3  Prima dell’inizio dei  lavori  l’impresa affidataria trasmette il piano di sicurezza e coordinamento alle imprese 
esecutrici ed ai lavoratori autonomi. 

35.4  In  caso  di  raggruppamento  o  subappalto,  prima  dell’inizio  dei  rispettivi  lavori  ciascuna  impresa  esecutrice 
trasmette  il  proprio  piano  di  sicurezza  all’impresa  affidataria,  la  quale,  previa  verifica  della  congruenza 
rispetto al  proprio,  lo  trasmette al  coordinatore per  l’esecuzione.  I  lavori  hanno  inizio dopo  l’esito positivo 
delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta 
ricezione. 

art. 36  OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA 

36.1  L’appaltatore  è  obbligato  ad  osservare  le misure  generali  di  tutela  di  cui  all’art.  15  del  D.  Lgs.  81/2008  e 
ss.mm. e ii. 

36.2  I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 
1989,  92/57/CEE  del  Consiglio,  del  24  giugno  1992,  alla  relativa  normativa  nazionale  di  recepimento,  ai 
regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia. 

36.3  Ai sensi dell’art. 90, comma 9, del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii., l’impresa esecutrice o le imprese esecutrici 
è/sono  obbligata/e  a  comunicare  tempestivamente  prima  dell’inizio  dei  lavori  e  quindi  periodicamente,  a 
richiesta del committente o del coordinatore: 

 la propria idoneità tecnico‐professionale (cioè in possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di 
forza  lavoro,  di  macchine  e  attrezzature  in  relazione  ai  lavori  da  realizzare),  secondo  le  modalità 
dell’Allegato XVII del D. Lgs. 81/2008 e s.m. e i.; 

 l’indicazione  dell’organico medio  annuo,  distinto  per  qualifica,  corredata  dagli  estremi  delle  denunce  dei 
lavoratori  effettuate  dall’Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS),  all’Istituto  nazionale 
assicurazione  infortuni  sul  lavoro  (INAIL)  e  alle  casse  edili,  nonché una dichiarazione  relativa  al  contratto 
collettivo  stipulato  dalle  organizzazioni  sindacali  comparativamente  più  rappresentative,  applicato  ai 
lavoratori dipendenti. 

36.4  L’affidatario è  tenuto, altresì,  a  curare  il  coordinamento di  tutte  le  imprese operanti nel  cantiere,  secondo 
quanto previsto all’art. 97 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. e  ii., al  fine di rendere gli specifici piani operativi di 
sicurezza  redatti  dalle  imprese  subappaltatrici  compatibili  tra  loro  e  congrui  con  il  proprio.  In  caso  di 
associazione  temporanea  o  di  consorzio  di  imprese  detto  obbligo  incombe  all’impresa  mandataria 
capogruppo. 

36.5  Il piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto 
di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa 
formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 
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PARTE VIII ‐ DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

art. 37  SUBAPPALTO 

Il subappalto è consentito nelle nei limiti e modalità disciplinate dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, al quale si rinvia. 

art. 38  PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI E RITARDI NEI PAGAMENTI 

38.1  La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è 
obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento 
effettuato  a  proprio  favore,  copia  delle  fatture  quietanzate  relative  ai  pagamenti  da  esso  corrisposti  ai 
medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione degli importi per gli oneri di sicurezza corrisposti e 
delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. 

 

38.2  In deroga a quanto previsto al primo comma, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al 
subappaltatore  e  al  cottimista  l’importo  dei  lavori  da  loro  eseguiti  nei  casi  previsti  dall’articolo  105, 
comma 13, del Codice dei contratti. 
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PARTE IX ‐ CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO 

art. 39  CONTROVERSIE 

39.1  L’impresa  appaltatrice  terrà  sollevata  ed  indenne  la  Stazione  appaltante  da  ogni  controversia  derivante 
dall’esecuzione dei  lavori e da conseguenti eventuali oneri  che possano derivare da contestazioni,  richieste 
etc. da parte dei terzi, in ordine alla esecuzione dei lavori. 

39.2  Durante l’esecuzione dei  lavori  l’appaltatore assumerà l’obbligo di segnalare tempestivamente alla Stazione 
appaltante  tutte  le  evenienze,  gli  accadimenti  ed  i  fatti  che  in  qualche  modo  possono  incidere  sui  costi 
dell’appalto,  collaborando  così  al  contenimento  della  spesa  ed  assumendo  una  diretta  responsabilità  per  i 
danni, sia a carico dell’Università, sia a carico dell’Appaltatore, derivanti dalla ritardata segnalazione.  

39.3  La  definizione  di  eventuali  controversie  tra  l’Impresa  appaltatrice  e  l’Università  dovrà  avvenire  secondo 
quanto previsto dalla parte VI, titolo I, capo II del codice dei contratti – D. Lgs. 50/2016. Le controversie che 
durante l’esecuzione o al termine dei lavori non si siano potute definire in via amministrativa, sono deferite al 
Tribunale di Napoli. 

art. 40  CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA 

40.1  L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché 
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: 

a) nell’esecuzione dei  lavori che  formano oggetto del presente appalto,  l’appaltatore  si obbliga ad applicare 
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini 
e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i 
lavori; 

b) i  suddetti  obblighi  vincolano  l’appaltatore  anche  qualora  non  sia  aderente  alle  associazioni  stipulanti  o 
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni 
dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; 

c) è  responsabile  in  rapporto  alla  Stazione  appaltante  dell’osservanza  delle  norme  anzidette  da  parte  degli 
eventuali  subappaltatori nei confronti dei  rispettivi dipendenti, anche nei casi  in cui  il  contratto collettivo 
non  disciplini  l’ipotesi  del  subappalto;  il  fatto  che  il  subappalto  non  sia  stato  autorizzato  non  esime 
l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; 

d) è  obbligato  al  regolare  assolvimento  degli  obblighi  contributivi  in  materia  previdenziale,  assistenziale, 
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 

40.2  In caso di  inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata da un ente preposto,  la 
Stazione  appaltante  medesima  comunica  all’appaltatore  l’inadempienza  accertata  e  può  procedere  a  una 
detrazione del 0,5% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione 
del  pagamento  del  saldo,  se  i  lavori  sono  ultimati,  destinando  le  somme  così  accantonate  a  garanzia 
dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate 
non  è  effettuato  sino  a  quando  non  sia  stato  accertato  che  gli  obblighi  predetti  sono  stati  integralmente 
adempiuti. 

40.3  In  caso  di  ritardo  nel  pagamento  delle  retribuzioni  dovute  al  personale  dipendente,  qualora  l’appaltatore 
invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la 
legittimità  della  richiesta,  la  stazione  appaltante  può  pagare  direttamente  ai  lavoratori  le  retribuzioni 
arretrate, anche in corso d’opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore in esecuzione 
del contratto. 

40.4  Ai  sensi  dell’art.  14  del  D.Lgs  81/2008  co.  1,,  qualora  il  personale  ispettivo  del  Ministero  del  Lavoro  e  delle 
Politiche Sociali (anche su segnalazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per 
l'assicurazione contro gli  infortuni  sul  lavoro)  riscontri  l'impiego di personale non  risultante dalle  scritture o da 
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altra  documentazione  obbligatoria,  in  misura  pari  o  superiore  al  20%  del  totale  dei  lavoratori  regolarmente 
occupati nel cantiere, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di 
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del D. Lgs. n. 66/2003 e s.m., può adottare il 
provvedimento di sospensione dei lavori. 

40.5  Nei casi di cui al comma precedente, il provvedimento di sospensione può essere revocato laddove si accerti: 
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria; 
b) il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in 

materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale. 

40.6  Ai sensi dell’art. 36 bis, comma 3, del d.l. n. 223/06 così come convertito dalla legge n. 248/2006 della legge 
n.  248/06,  i  datori  di  lavoro  debbono munire  il  personale  occupato  di  apposita  tessera  di  riconoscimento 
corredata  di  fotografia,  contenente  le  generalità  del  lavoratore  e  l'indicazione  del  datore  di  lavoro.  I 
lavoratori, dal canto loro, sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in 
capo ai  lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri,  i quali sono tenuti a 
provvedervi per proprio conto. 

40.7  Nel caso in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di  lavoro o lavoratori autonomi, 
dell'obbligo di cui al comma precedente risponde in solido il committente dell'opera. 

40.8  I  datori  di  lavoro  con meno  di  dieci  dipendenti  possono  assolvere  all'obbligo  di  cui  al  comma  6 mediante 
annotazione,  su  un  apposito  registro  di  cantiere  vidimato  dalla  Direzione  provinciale  del  lavoro 
territorialmente  competente  da  tenersi  sul  luogo  di  lavoro,  degli  estremi  del  personale  giornalmente 
impiegato nei  lavori. Ai  fini del presente comma, nel computo delle unità  lavorative si  tiene conto di  tutti  i 
lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi 
per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 4. 

40.9  Ai sensi dell’art. 36 bis, comma 5, della  legge n. 248/06,  la violazione delle previsioni di cui ai commi 6 e 8 
comporta l'applicazione,  in capo al datore di  lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 
per  ciascun  lavoratore.  Il  lavoratore  munito  della  tessera  di  riconoscimento  di  cui  al  comma  4  che  non 
provvede ad esporla è, a sua volta, punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. 

40.10  Nei casi di  instaurazione di rapporti di  lavoro,  i datori di  lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui 
all'articolo  9  bis,  comma 2,  della  legge n.  608/96  e  s.m.  e  i.  (di  conversione  del DL n.  510/1996),  il  giorno 
antecedente a quello in cui si instaurano i relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa. 

40.11  Si  fa  in  ogni  caso  rinvio  –  anche  in  riferimento  alle  sanzioni  applicabili  per  l’impiego  di  lavoratori  non 
risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria – alle disposizioni di cui al Dlgs 151/2015 e 
s.m.i. 

 

art. 41  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

1. Per le ipotesi di risoluzione e di recesso, si rinvia alla disciplina di cui all’art. 108 e 109 del D. Lgs. 50/2016.  
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PARTE X ‐ DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 

art. 42  ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

42.1  L’ultimazione  dei  lavori,  appena  intervenuta,  deve  essere  comunicata  ‐  per  iscritto  ‐  dall’appaltatore  al 
Direttore dei  Lavori,  che procede  subito alle necessarie  constatazioni  in  contraddittorio  con  l’appaltatore e 
rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l’avvenuta ultimazione in doppio esemplare. 

42.2  In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati 
eventuali  vizi  e  difformità  di  costruzione  che  l’impresa  appaltatrice  è  tenuta  a  eliminare  a  sue  spese  nel 
termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori.  Il Direttore dei Lavori, nell’effettuare  le 
suddette constatazioni, fa riferimento alla finalità dell’opera, nel senso che considera la stessa ultimata, entro 
il  termine  stabilito,  anche  in  presenza  di  rifiniture  accessorie  mancanti,  purché  queste  ultime  non 
pregiudichino la funzionalità dell’opera stessa. 

42.3  Il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per 
consentire  all’impresa  il  completamento  di  tutte  le  lavorazioni  di  piccola  entità,  non  incidenti  sull’uso  e  la 
funzionalità dell’opera, per come accertate dal Direttore dei Lavori. Qualora si eccede tale termine senza che 
l’appaltatore abbia completato le opere accessorie,  il certificato di ultimazione diviene inefficace ed occorre 
redigerne uno nuovo che accerti l’avvenuto completamento. 

42.4  L’appaltatore,  nel  caso  di  lavori  non  ultimati  nel  tempo  prefissato  e  qualunque  sia  il  maggior  tempo 
impiegato,  non  ha  facoltà  di  chiedere  lo  scioglimento  del  contratto  e  non  ha  diritto  ad  indennizzo  alcuno 
qualora la causa del ritardo non sia imputabile alla stazione appaltante. 

art. 43  PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI 

43.1  La stazione appaltante si  riserva di prendere  in consegna parzialmente o totalmente  le opere con apposito 
verbale  immediatamente  dopo  l’accertamento  sommario  se  questo  ha  avuto  esito  positivo,  ovvero  nel 
termine assegnato dalla direzione lavori di cui all’articolo precedente. 

43.2  Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo 
stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di  sorta. Egli può però 
chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni 
che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 

43.3  La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano 
sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’appaltatore. 

43.4  La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per 
mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o 
di due testimoni in caso di sua assenza. 

43.5  Qualora  la  Stazione  appaltante  non  si  trovi  nella  condizione  di  prendere  in  consegna  le  opere  dopo 
l’ultimazione  dei  lavori,  l’appaltatore  non  può  reclamare  la  consegna  ed  è  altresì  tenuto  alla  gratuita 
manutenzione fino alla emissione del certificato di collaudo o regolare esecuzione. 

art. 44  TERMINI PER IL COLLAUDO E LA REGOLARE ESECUZIONE 

44.1  Per i termini e le modalità delle attività di collaudo dei lavori si rinvia all’art. 102 del D. Lgs. 50/2016. 
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PARTE XI ‐ NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI 

art. 45  LAVORI A MISURA 

45.1  Qualora  in corso d’opera debbano essere  introdotte variazioni ai  lavori ai sensi dell’art. 30 e successivo del 
presente  capitolato,  e  per  tali  variazioni  ricorrano  le  condizioni  per  cui  risulti  eccessivamente  oneroso 
individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro 
“a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento 
di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con  l’indicazione dell’importo 
sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto. 

45.2  Nei casi di cui al comma 1, qualora le stesse variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili 
dagli  atti  progettuali  o  di  gara,  si  procede mediante  la  formazione dei  nuovi  prezzi  ai  sensi  dell’art.  30 del 
presente  Capitolato,  fermo  restando  che  le  stesse  variazioni  possono  essere  predefinite,  sotto  il  profilo 
economico, con atto di sottomissione “a corpo”. 

45.3  Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun 
genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore 
dei Lavori. 

45.4  Nel  corrispettivo  per  l’esecuzione  degli  eventuali  lavori  a  misura  s’intende  sempre  compresa  ogni  spesa 
occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e secondo 
i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. 

45.5  La contabilizzazione delle opere verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti 
dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’art. 26 del presente Capitolato Speciale. 

45.6  Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 
1,  sono valutati  sulla base dei  relativi prezzi di elenco, ovvero  formati ai  sensi del comma 2, con  le  relative 
quantità. 

art. 46  LAVORI A CORPO 

46.1  La  valutazione  del  lavoro  a  corpo  è  effettuata  secondo  le  specificazioni  date  nell’enunciazione  e  nella 
descrizione  del  lavoro  a  corpo,  nonché  secondo  le  risultanze  degli  elaborati  grafici  e  di  ogni  altro  allegato 
progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle 
parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. 

46.2  Nel corrispettivo per  l’esecuzione dei  lavori a  corpo s’intende sempre compresa ogni  spesa occorrente per 
dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e secondo i tipi indicati e 
previsti  negli  atti  progettuali.  Pertanto  nessun  compenso  può  essere  richiesto  per  lavori,  forniture  e 
prestazioni  che, ancorché non esplicitamente  specificati nella descrizione dei  lavori  a  corpo,  siano  rilevabili 
dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e 
intrinsecamente  indispensabili  alla  funzionalità,  completezza  e  corretta  realizzazione  dell’opera  appaltata 
secondo le regola dell’arte. 

art. 47  LAVORI IN ECONOMIA 

47.1  L’Università,  per  la  quota  parte  di  lavori  in  economia  previsti  in  contratto,  si  riserva  la  facoltà  di  richiedere 
all’appaltatore, che pertanto è tenuto a corrispondere,  l’eventuale fornitura di mano d’opera, materiali e mezzi 
d’opera  in economia, da  registrare nelle  apposite  liste  settimanali,  distinte per  giornate, qualifiche della mano 
d’opera e provviste, e da liquidare: 

- quanto  alla  mano  d’opera,  trasporti  e  noli,  sono  liquidati  secondo  le  tariffe  locali  vigenti  al  momento 
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dell'esecuzione  dei  lavori  incrementati  di  spese  generali  ed  utili  e  con  applicazione  del  ribasso  d'asta 
esclusivamente su questi ultimi due addendi. 

- quanto alle provviste, sulla base delle fatture quietanzate, con gli stessi aumenti e ribasso di cui alla 
voce precedente. 

47.2  Gli oneri per  la sicurezza per  la parte eseguita  in economia sono contabilizzati separatamente con gli stessi 
criteri e modalità. 

art. 48  VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D’OPERA 

48.1  In  sede  di  contabilizzazione  delle  rate  di  acconto  di  cui  all’art.  19  del  presente  Capitolato,  all’importo  dei 
lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d’opera, destinati ad essere impiegati 
in  opere  definitive  facenti  parte  dell’appalto  ed  accettati  dal  Direttore  dei  Lavori,  da  valutarsi  a  prezzo  di 
contratto o, in difetto, ai prezzi di stima. 

48.2  I  materiali  e  i  manufatti  portati  in  contabilità  rimangono  a  rischio  e  pericolo  dell’appaltatore,  e  possono 
sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 18, comma 1 del Cap. Gen. 145/2000. 

art. 49  NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI 

49.1  Pavimenti 
I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate dell'ambiente. Nella 
misura non sarà perciò compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco. 

I  prezzi  di  elenco per  ciascun  genere di  pavimento  comprendono  l'onere per  la  fornitura dei materiali  e  per  ogni 
lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di 
esecuzione, compreso il sottofondo. 

In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono compresi gli oneri, 
le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere l'entità delle opere stesse. 

49.2  Rivestimenti di Pareti. 
I  rivestimenti  di  piastrelle o di mosaico  verranno misurati  per  la  superficie  effettiva qualunque  sia  la  sagoma e  la 
posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo al metro quadrato sono comprese la fornitura e la posa in opera di tutti 
i pezzi speciali di raccordo, angoli, ecc., che saranno computati nella misurazione, nonché l'onere per la preventiva 
preparazione  con  malta  delle  pareti  da  rivestire,  la  stuccatura  finale  dei  giunti  e  la  fornitura  di  collante  per 
rivestimenti. 

49.3  Fornitura in Opera dei Marmi, Pietre Naturali od Artificiali. 
I prezzi della fornitura in opera dei marmi e delle pietre naturali od artificiali, previsti in elenco saranno applicati alle 
superfici effettive dei materiali  in opera. Ogni onere derivante dall'osservanza delle norme, prescritte nel presente 
capitolato, si intende compreso nei prezzi. 

Specificatamente detti prezzi comprendono gli oneri per la fornitura, lo scarico in cantiere, il deposito e la provvisoria 
protezione  in deposito,  la ripresa,  il successivo trasporto ed  il sollevamento dei materiali a qualunque altezza, con 
eventuale  protezione,  copertura  o  fasciatura;  per  ogni  successivo  sollevamento  e  per  ogni  ripresa  con  boiacca  di 
cemento od altro materiale, per la fornitura di lastre di piombo, di grappe, staffe, regolini, chiavette, perni occorrenti 
per  il  fissaggio;  per  ogni  occorrente  scalpellamento delle  strutture murarie  e  per  la  successiva,  chiusura  e  ripresa 
delle stesse, per la stuccatura dei giunti, per la pulizia accurata e completa, per la protezione a mezzo di opportune 
opere  provvisorie  delle  pietre  già  collocate  in  opera,  e  per  tutti  i  lavori  che  risultassero  necessari  per  il  perfetto 
rifinimento dopo la posa in opera. 

I  prezzi  di  elenco  sono  pure  comprensivi  dell'onere  dell'imbottitura  dei  vani  dietro  i  pezzi,  fra  i  pezzi  stessi  o 
comunque tra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da ottenere un buon collegamento e, dove richiesto, 
un incastro perfetto. 

49.4  Intonaci. 
I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali di risalti, lesene 
e  simili.  Tuttavia  saranno valutate anche  tali  superfici  laterali  quando  la  loro  larghezza  superi  5  cm. Varranno  sia per 
superfici piane che curve. L'esecuzione di gusci di  raccordo, se  richiesti, negli angoli  fra pareti e soffitto e  fra pareti e 
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pareti, con raggio non superiore a 15 cm, è pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno misurati 
anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi. 

Nel  prezzo  degli  intonaci  è  compreso  l'onere  della  ripresa,  dopo  la  chiusura,  di  tracce  di  qualunque  genere,  della 
muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti, zoccolatura e serramenti. 

I prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di una testa, essendo essi 
comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi. 

Gli  intonaci  interni  sui  muri  di  spessore  maggiore  di  15  cm  saranno  computati  a  vuoto  per  pieno,  a  compenso 
dell'intonaco  nelle  riquadrature  dei  vani,  che  non  saranno  perciò  sviluppate.  Tuttavia  saranno  detratti  i  vani  di 
superficie maggiore di 4 m², valutando a parte la riquadratura di detti vani. 

Gli intonaci interni su tramezzi in foglio od ad una testa saranno computati per la loro superficie effettiva, dovranno 
essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano ed aggiunte le loro riquadrature. 

Nessuno speciale compenso sarà dovuto per gli  intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di spalle e 
mazzette di vani di porte e finestre. 

49.5  Tinteggiature, Coloriture e Verniciature. 
Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti nelle norme 
sui materiali e sui modi di esecuzione del presente capitolato oltre a quelli per mezzi d'opera, trasporto, sfilatura e 
rinfilatura di infissi, ecc. 

Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme sancite per 
gli intonaci. 

Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osservano le norme seguenti: 

- per  le  porte,  bussole  e  simili,  si  computerà  due  volte  la  luce  netta  del  l'infisso,  oltre  alla  mostra  o  allo 
sguincio, se ci sono, non detraendo l'eventuale superficie del vetro. 

- E'  compresa  con ciò  anche  la  verniciatura del  telaio per muri  grossi  o del  cassettoncino  tipo  romano per 
tramezzi e dell'imbotto tipo lombardo, pure per tramezzi. La misurazione della mostra e dello sguincio sarà 
eseguita in proiezione su piano verticale parallelo a quello medio della bussola (chiusa) senza tener conto di 
sagome, risalti o risvolti; 

- per le opere di ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi e vetrate e lucernari, serrande avvolgibili a 
maglia,  saranno  computati  i  tre  quarti  della  loro  superficie  complessiva,  misurata  sempre  in  proiezione, 
ritenendo così compensata  la coloritura di sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si  terrà conto 
alcuno nella misurazione; 

- per  le opere di ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili,  inferriate e simili, 
sarà  computata  due  volte  l'intera  loro  superficie, misurata  con  le  norme  e  con  le  conclusioni  di  cui  alla 
lettera precedente; 

- per le serrande di lamiera ondulata o ad elementi di lamiera sarà computato due volte e mezza la luce netta 
del  vano,  in  altezza,  tra  la  soglia  e  la  battitura  della  serranda,  intendendo  con  ciò  compensato  anche  la 
coloritura della superficie non in vista. 

Tutte le coloriture o verniciature si  intendono eseguite su ambo le facce e con rispettivi prezzi di elenco si  intende 
altresì compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e simili accessori. 

49.6  Lavori di Metallo. 
Tutti i lavori di metallo saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo dei 
metalli  stessi  a  lavorazione  completamente  ultimata  e  determinato  prima  della  loro  posa  in  opera,  con  pesatura 
diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, escluse ben inteso dal peso le verniciature e coloriture. 

Nei  prezzi  dei  lavori  in metallo  è  compreso ogni  e qualunque  compenso per  forniture accessorie,  per  lavorazioni, 
montatura e posizione in opera. 

49.7  Tubi Pluviali. 
I tubi pluviali potranno essere di plastica, metallo, ecc. I tubi pluviali di plastica saranno misurati al metro lineare in 
opera,  senza  cioè  tener  conto  delle  parti  sovrapposte,  intendendosi  compresa  nei  rispettivi  prezzi  di  elenco  la 
fornitura a posa in opera di staffe e cravatte di ferro. 

I tubi pluviali di rame o lamiera zincata, ecc. saranno valutati a peso, determinato con le stesse modalità di cui al punto 
relativo ai "Lavori in Metallo"e con tutti gli oneri di cui sopra. 

49.8  Manodopera. 
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Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti 
dei necessari attrezzi. 

L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non soddisfino alla direzione dei 
lavori. 

Circa  le  prestazioni  di  mano  d'opera  saranno  osservate  le  disposizioni  e  convenzioni  stabilite  dalle  leggi  e  dai 
contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi. 

Nell'esecuzione  dei  lavori  che  formano  oggetto  del  presente  appalto,  l'Appaltatore  si  obbliga  ad  applicare 
integralmente tutte  le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di  lavoro per gli operai dipendenti dalle 
aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in 
cui si svolgono i lavori anzidetti. 

L'Appaltatore  si obbliga altresì  ad applicare  il  contratto e gli  accordi medesimi anche dopo  la  scadenza e  fino alla 
sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. 

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e 
indipendentemente  dalla  natura  industriale  della  stessa  e  da  ogni  altra  sua  qualificazione  giuridica,  economica  o 
sindacale. 

L'Appaltatore  è  responsabile  in  rapporto  alla  Stazione  appaltante  dell'osservanza  delle  norme  anzidette  da  parte 
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo 
non disciplini l'ipotesi del subappalto. 

Il  fatto che  il  subappalto  sia o non  sia  stato autorizzato, non esime  l'Impresa dalla  responsabilità di  cui  al  comma 
precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante. 

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre imprese: 

a) per la fornitura di materiali; 

b) per  la  fornitura  anche  in  opera  di  manufatti  ed  impianti  speciali  che  si  eseguono  a  mezzo  di  Ditte 
specializzate. 

49.9  Noleggi. 
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori 
necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi 
e delle macchine. 

Il  prezzo  comprende  gli  oneri  relativi  alla mano  d'opera,  al  combustibile,  ai  lubrificanti,  ai  materiali  di  consumo, 
all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine. 

Con i prezzi di noleggio delle motopompe oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno, e la 
caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore. 

I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi 
rimangono a piè d'opera a disposizione dell'Amministrazione e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non 
funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di 
lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose anche per tutto il tempo impiegato per 
riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi. 

Nel  prezzo  del  noleggio  sono  compresi  e  compensati  gli  oneri  e  tutte  le  spese  per  il  trasporto  a  piè  d'opera, 
montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi. 

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro rimanendo 
escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo. 

49.10  Trasporti. 
Con  i  prezzi  dei  trasporti  si  intende  compensata  anche  la  spesa  per  i materiali  di  consumo,  la mano  d'opera  del 
conducente, e ogni altra spesa occorrente. 

I mezzi di trasporto per i  lavori in economia debbono essere forniti  in pieno stato di efficienza e corrispondere alle 
prescritte caratteristiche. 

La  valutazione  delle materie  da  trasportare  è  fatta  a  seconda  dei  casi,  a  volume  od  a  peso  con  riferimento  alla 
distanza. 
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PARTE XII ‐ NORME FINALI 

art. 50  ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE 

Oltre gli oneri previsti dalla normativa vigente e dal presente Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i 
piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti: 

- Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, questi ultimi da 
integrare, nel caso di un incremento dell’importo del contratto rispetto a quello originario. Nel caso di una 
riduzione del  contratto  l’Università  rilascerà apposita dichiarazione ai  fini  del  rimborso,  secondo  le  vigenti 
disposizioni fiscali, delle maggiori imposte pagate. 

- Le spese di imposta di bollo sul contratto e su tutti gli atti relativi alla esecuzione dello stesso.  
- Nomina,  prima  dell'inizio  dei  lavori,  del  Direttore  tecnico  di  cantiere,  che,  in  virtù  dell’oggetto  dei  lavori, 

dovrà essere un tecnico professionalmente abilitato ed  iscritto al relativo albo professionale. L'Appaltatore 
dovrà fornire alla Direzione dei lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione 
dell'incarico. 

- Oneri derivanti dalla necessita di  garantire  la  continuità di  servizio e  funzionalità degli  impianti nelle  zone 
dell’edificio/complesso  non  oggetto  di  consegna,  provvedendo  a  proprie  spese  alla  progettazione  e 
realizzazione  degli  interventi  necessari  al  sezionamento  e/o  bypass  degli  impianti,  con  fornitura  di  tutti  i 
materiali  e  componenti  necessari,  al  fine  di  garantire  alle  strutture  presenti  in  tali  zone  di  continuare  le 
proprie attività.  

- Accettare  fin  d’ora  che  le  lavorazioni  rumorose,  che  possono  disturbare  gli  utenti  del 
complesso/edificio/vicinato  impedendo  di  fatto  il  normale  svolgimento  delle  attività  o  azioni  di  vita 
quotidiana, siano svolte in determinati orari concordati con la direzione lavori, anche al di fuori del normale 
orario lavorativo o in orario notturno. 

- Movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità 
dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di 
tutte  le opere prestabilite,  la  recinzione del  cantiere  stesso con solido stecconato  in  legno,  in muratura, o 
metallico,  secondo  la  richiesta della Direzione dei  lavori, nonché  la pulizia e  la manutenzione del cantiere, 
l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri  il transito e la circolazione dei 
veicoli e delle persone addette ai lavori tutti. 

- La guardia e  la  sorveglianza sia di giorno che di notte,  con  il personale necessario, del  cantiere e di  tutti  i 
materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell’Università e delle piantagioni che saranno consegnate 
all'Appaltatore.  Per  la  custodia  dei  cantieri  installati  per  la  realizzazione  di  opere  pubbliche,  l'Appaltatore 
dovrà servirsi di persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata. 

- La costruzione, entro  il  recinto del cantiere e nei  luoghi che saranno designati dalla Direzione dei  lavori, di 
locali ad uso Ufficio sia del personale e della direzione ed assistenza dell’Impresa che della Direzione Lavori, 
arredati, illuminati e condizionati a seconda delle richieste della direzione, la relativa manutenzione e pulizia 
giornaliera,  con  fornitura  di  almeno  un  computer  e  relativi  software  (office,  autocad,  primus,  etc.), 
stampante laser A3 a colori, relativi materiali di consumo. 

- L'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi  igienici e di 
idoneo smaltimento dei liquami. 

- Far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d'acciaio, per i quali i laboratori 
legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati. 

- La esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni tempo ordinati 
dalla  Direzione  dei  lavori,  sui  materiali  impiegati  o  da  impiegarsi  nella  costruzione,  in  correlazione  a  quanto 
prescritto  circa  l'accettazione  dei  materiali  stessi.  Dei  campioni  potrà  essere  ordinata  la  conservazione  nel 
competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell'Appaltatore nei modi più 
adatti a garantirne l'autenticità. 

- La  esecuzione  a  proprie  spese,  di  ogni  prova  di  carico  che  sia  ordinata  dalla  Direzione  dei  lavori  su  pali  di 
fondazione, solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di notevole importanza statica. 
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- Le spese per l’effettuazione delle prove relative al funzionamento degli impianti. 
- La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto 

altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei lavori, a scopo di sicurezza. 
- La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori. 
- L'osservanza  delle  norme derivanti  dalle  vigenti  leggi  e  decreti  relativi  alle  assicurazioni  varie  degli  operai 

contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle 
altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. 

- L'osservanza  delle  disposizioni  di  cui  alla  legge  68/99  sulle  “Norme  per  il  diritto  al  lavoro  dei  disabili”  e 
successivi decreti di attuazione. 

- La  comunicazione  all'Ufficio,  da  cui  i  lavori  dipendono,  entro  i  termini  prefissati  dallo  stesso,  di  tutte  le 
notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio 
per l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista per il ritardo 
nell’esecuzione  dei  lavori,  restando  salvi  i  più  gravi  provvedimenti  che  potranno  essere  adottati  per  la 
irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali. 

- Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che 
saranno di volta in volta indicati dalla Direzione Lavori. 

- Il  pagamento  delle  tasse  e  l'accollo  di  altri  oneri  per  concessioni  comunali  (licenza  di  costruzione,  di 
occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.).  

- La predisposizione e la stampa la degli elaborati necessari, compreso oneri per ulteriori indagini, bolli, tasse e 
pagamento  di  quanto  dovuto,  per  la  denuncia  al  Genio  Civile  per  autorizzazione  sismica  e  di  ogni  tassa 
presente  e  futura  inerente  ai  materiali  e  mezzi  d'opera  da  impiegarsi,  ovvero  alle  stesse  opere  finite, 
compreso la predisposizione degli atti e gli oneri dovuti agli organismi di ispezione quali ISPESL, ASL, ARPA, 
VV.F., ecc. per la messa in esercizio dei locali e relativi impianti ad ultimazione e collaudo eseguito, salvo, nei 
Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per l'allacciamento alla fognatura comunale. 

- La pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso 
lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte. 

- La  gestione  di  tutte  le  procedure  e  di  tutti  gli  adempimenti  previsti  dalla  vigente  normativa  in  ordine  allo 
smaltimento  di  rifiuti  classificati  speciali,  tossici  e  nocivi;  ad  ogni  inosservanza  sulle  norme  vigenti  relative  allo 
smaltimento dei rifiuti, in particolare se trattasi di rifiuti tossici e/o nocivi, sarà applicata una penale pecuniaria dello 
0.2 % dell’importo dei lavori, fatto salvo il risarcimento per eventuali danni o oneri causati all’Università per l’effetto 
dell’inadempienze in parola. 

- Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle 
persone addette a qualunque altra  Impresa alla quale siano stati affidati  lavori non compresi nel presente 
appalto,  e  alle  persone  che  eseguono  lavori  per  conto  diretto  dell’Università,  nonché,  a  richiesta  della 
Direzione  dei  lavori,  l'uso  parziale  o  totale,  da  parte  di  dette  Imprese  o  persone,  dei  ponti  di  servizio, 
impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per  tutto  il  tempo occorrente alla 
esecuzione dei  lavori  che  l’Università  intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle 
quali, come dall’Università, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta. 

- Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico 
e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni 
della  Direzione  dei  lavori,  nonché  alla  buona  conservazione  ed  alla  perfetta  custodia  dei  materiali  e  dei 
manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto dell’Università. I danni 
che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno 
essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore. 

- Provvedere  a  sua  cura  e  spese,  ove necessario,  di  una  copertura  e/o  sistema alternativo per  proteggere  i 
piani  sottostanti  dalle  eventuali  infiltrazioni  in  caso  di  pioggia,  oltre  all’impermeabilizzazione  del  piano  di 
calpestio prevista da progetto. Tutti gli oneri ed i costi della eventuale ulteriore protezione dalle infiltrazioni 
si intendono compresi e compensati nei prezzi unitari di progetto. 

- L'adozione, nell'eseguimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita 
e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni 
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.P.R. 81/08 e di tutte le norme in vigore in materia di 
infortunistica.  Ogni  responsabilità  in  caso  di  infortuni  ricadrà  pertanto  sull'Appaltatore  restandone  sollevata 
l’Università nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza. 

- Oneri per certificazioni e progettazione in officina, degli elementi costituenti la nuova copertura. 
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- Consentire  l'uso  anticipato  dei  locali  che  venissero  richiesti  dalla Direzione  dei  lavori,  senza  che  l'Appaltatore 
abbia perciò diritto  a  speciali  compensi.  Esso potrà,  però,  richiedere  che  sia  redatto apposito  verbale  circa  lo 
stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse. 

- Entro cinque giorni dal verbale di ultimazione l'Appaltatore dovrà completamente sgombrare il cantiere dei 
materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà. 

- Provvedere, a sua cura e spese, alla  fornitura e posa  in opera, nei cantieri di  lavoro, delle apposite tabelle 
indicative dei lavori. 

- Trasmettere all'Amministrazione, a sua cura e spese, gli eventuali contratti di subappalto di noli a caldo ed ai 
contratti similari. 

- L’osservanza  delle  specifiche  tecniche  e  degli  obblighi  espressi  nel  Capitolato  speciale  degli  impianti 
tecnologici che si intende completamente trascritto e confermato con il presente, compreso tutti gli oneri in 
essi previsti nessuno escluso. 

- L’osservanza  di  tutti  gli  ulteriori  oneri  previsti  negli  altri  elaborati  tecnici,  (capitolati  tecnici,  specifiche 
tecniche, relazioni ecc.) allegati al progetto. 

- Gli oneri del pagamento di tasse, bollettini di c/c e quant’altro occorra per il rilascio delle autorizzazioni per 
la regolare esecuzione dei lavori. 

- Gli oneri della guardiania delle opere eseguite,  se  richiesta dall’Amministrazione, dalla data di ultimazione 
dei  lavori  all’approvazione  del  collaudo  degli  stessi,  ovvero  fino  alla  consegna  delle  opere  eseguita 
all’Università. 

- L’acquisizione tempestiva di tutte le autorizzazioni o licenze necessarie per l’impianto, il servizio e la gestione 
del  cantiere,  nonché,  in  genere,  di  quelle  comunque  necessarie  per  l’esecuzione  delle  opere  oggetto 
dell’appalto (concessioni, autorizzazioni ecc.). 

- Gli oneri e le spese per canoni, versamenti, imposte in genere per l’acquisizione delle autorizzazioni di cui al 
precedente punto. 

- La  tempestiva  richiesta e  l’ottenimento degli allacciamenti provvisori per  l’approvvigionamento dell’acqua, 
dell’energia  elettrica  e  del  telefono  necessari  per  l’esercizio  del  cantiere  e  per  l’esecuzione  dei  lavori 
appaltati, nonché tutti gli oneri relativi a contributi,  lavori per l’esecuzione di detti allacciamenti provvisori, 
oltre alle spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi. 

- Il ricorso, in caso di ritardo o impossibilità negli allacciamenti da parte degli Enti erogatori o di insufficienza 
delle erogazioni, a mezzi sussidiari che consentano la regolare esecuzione dei lavori. 

- Redazione  e  oneri  derivanti  dalla  predisposizione  degli  elaborati  necessari  alle  procedure  di  cui  al  DPR  1° 
agosto 2011 , n. 151 susseguenti alla ultimazione dei lavori (pratiche VV.F.). 

- I maggiori oneri derivanti dall'uso del ponteggio per l'apposizione di teli contenenti anche rappresentazioni 
pubblicitarie su autorizzazione dell'Università; i relativi benefici sono attribuiti per l'80% all'Università e per il 
20% all'Appaltatore per tener conto dei citati maggiori oneri. 

- Ad ultimazione dei lavori, senza diritto ad alcun ulteriore compenso: 
- rilascio di tutta la documentazione di fine lavori in triplice copia cartacea e su supporto DVD (dwg, pdf, 

docx, xlsx, ecc)  
- il rilascio delle dichiarazioni di conformità dei vari impianti, rilasciate ai sensi dell’art. 7 del Decreto del 

ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37; 
- la  predisposizione  della  documentazione  per  la  richiesta,  da  parte  dell’appaltante  tramite  il 

responsabile  del  procedimento,  del  collaudo  dei  Vigili  del  Fuoco,  ai  fini  del  rilascio  del  certificato  di 
prevenzione incendi, con il pagamento di tasse e altri oneri per l’ottenimento del suddetto documento; 

- la  consegna  di  tutti  gli  elaborati  grafici  illustrativi  del  tracciato  effettivo,  delle  caratteristiche  e  della 
consistenza delle reti elettriche, idriche, di riscaldamento, fognarie, telefoniche, telematiche e del gas, 
interne  ed  esterne,  completi  di  indicazioni  relative  a  posizione  e  profondità  di  cunicoli,  pozzetti  di 
ispezione, quote di scorrimento e quanto altro necessario per soddisfare le esigenze di manutenzione e 
gestione; 

- la  consegna  di  tutta  la  documentazione  relativa  a  strutture,  impianti  e  attrezzature,  unitamente  a 
calcoli, certificazioni, garanzie, modalità di uso e manutenzione e quanto altro necessario per la relativa 
gestione e manutenzione; 

- la fornitura di esperti per l’assistenza, in sede di consegna, per l’avvio degli impianti; 
- l’onere  della  guardiania  e  della  buona  conservazione  delle  opere  realizzate,  fino  all’approvazione  del 

certificato di collaudo, qualora non sia stata ancora richiesta ed effettuata la consegna anticipata da parte 
dell’appaltante; 
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- la pulizia di tutte le opere realizzate e degli spazi esterni, lo sgombero di ogni opera provvisionale, di detriti, 
residui e rifiuti di cantiere entro il termine indicato dalla direzione dei lavori in relazione alla data di presa in 
consegna.  Compete  inoltre  all’appaltatore  l’assunzione  di  tutte  le  iniziative  e  lo  svolgimento  di  tutte  le 
attività  necessarie  per  l’esecuzione  dei  lavori  nel  rispetto  delle  norme  legislative  e  regolamentari 
vigenti, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impegni contrattuali, con 
particolare  riferimento:  alla  tempestiva  elaborazione  e  al  puntuale  rispetto  del  programma  di 
esecuzione dei lavori; all’elaborazione di tutti gli esecutivi di cantiere richiesti dagli atti contrattuali e di 
quelli  che  ritenga  necessari  in  relazione  alla  propria  organizzazione  e  ai  propri  mezzi  d’opera,  da 
sottoporre  all’approvazione  del  direttore  dei  lavori,  per  la  verifica  del  rigoroso  rispetto  dei  progetti 
esecutivi  posti  a  base  d’appalto;  all’obbligo,  a  lavori  ultimati,  di  ripristino  dello  stato  dei  luoghi 
interessato dalla viabilità di cantiere e alla eliminazione di ogni residuo di  lavorazione.  Il corrispettivo 
per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nel compenso stabilito 
dal presente Capitolato. 

 
Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è compreso nei prezzi offerti. 

 
 


