

# CENTROMUSEI DELLE SCIENZE NATURALI E FISICHE



Determina n. 9 del 4 maggio 2021

**Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, per i lavori: Mez08.1766L - Impianto d'illuminazione di accento per le vetrine espositive del Real Museo Mineralogico.**

CIG: 7910613C59

## IL DIRETTORE

- VISTO** il D. Lsg.50/2016 e s.m.i.;
- VISTE** le Linee Guida ANAC n. 4 (recanti "procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici") approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016;
- VISTO** lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 2897 del 04/09/2013 e modificato con D.R. n. 451 del 14/02/2014 e con D.R. n. 2175 del 17/06/2015;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 4672 del 22/11/2018 e in particolare gli art. 56 e 57;
- VISTO** il vigente Regolamento di Ateneo per le "procedure per l'acquisizione di lavori sotto soglia", emanato con D.R. n. 2242 del 12.06.2017, ed in particolare l'art. 6;
- VISTA** la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
- VISTA** il Decreto del Direttore del Centro Musei n. 31 del 29/10/2019 con il quale si aggiudicava, in via definitiva, la gara per la realizzazione dei lavori: MEZ08.1766L: Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche -impianto di illuminazione per le vetrine del Real Museo Mineralogico alla Società **C.E.D.I.M. GENERALI di Mammola Claudio & C. s.a.s. - Corso Campano n.426 - 80014 Giugliano in Campania (Na) - pec: [c.ed.im.sas@arubapec.it](mailto:c.ed.im.sas@arubapec.it)** con ribasso del 13,30 per un importo complessivo di €. 68.965,92 di cui €. 67.565,92 per lavori a misura, €. 400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed €. 500,00 per oneri per lo smaltimento dei rifiuti, € 500,00 per lavori in economia non soggetti a ribasso, il tutto oltre somme a disposizione per IVA, per un importo complessivo di €. 84.138,42;
- VISTO** il piano economico post aggiudicazione trasmesso dal Responsabile del Procedimento, Ing. Paolo Chianese, in data 28/02/2020 per pec dall'[uff.tecnicoac1@pec.unina.it](mailto:uff.tecnicoac1@pec.unina.it) di cui all'allegato A
- VISTA** l'ultimo SAL trasmesso dal Responsabile del Procedimento con pec dell'[uff.tecnicoac1@pec.unina.it](mailto:uff.tecnicoac1@pec.unina.it) del 20/1/2021 con la quale vengono trasmessi i seguenti atti di gara:

titolo	allegato
Mez08.1766L Certificato di pagamento	1
Mez08.1766L Certificato di ultimazione	2
Mez08.1766L Libretto delle misure	3
Mez08.1766L Registro di Contabilità	4
Mez08.1766L Sommario Registro di Contabilità	5
Mez08.1766L Stato di avanzamento lavori	6
Mez08.1766L Verbale concordamento nuovi prezzi	7

**VISTA**

1) la relazione conclusiva trasmessa dal Responsabile del Procedimento con pec dell'uff.tecnicoac1@pec.unina.it del 26/1/2021 con la quale vengono trasmessi i seguenti atti di gara rettificati poi con mail del 15/4/2021 DAL Rup Dott. Paolo Chianese a Rosaria.liscio@unina.it:

titolo	allegato
Mez08.1766L Perizia lavori complementari art.106 D. Lgs.50/2016	8
Mez08.1766L Atto di sottomissione	9
Mez08.1766L Relazione alla variante	10

2) viene proposto, per le motivazioni ivi indicate, di: - approvare la perizia di variante dell'intervento: "Mez08.1766L - Impianto d'illuminazione di accento per le vetrine espositive del Real Museo Mineralogico" Firmatari: Rup Dott. Paolo Chianese – Dec Ing. Luciano Silvestri dell'art.149 comma 2 del D.Lgs.50/2016, in quanto in corso d'opera sono emerse circostanze imprevedibili, quali:

- 3) approvare lo schema atto di sottomissione, comportante un maggiore importo contrattuale determinato con prezzi unitari al netto del ribasso del 13,30% pari ad € 8.408,79 oltre IVA;
- 4) di autorizzare l'impegno del maggior importo occorrente derivante dall'approvazione della suddetta perizia di variante, pari ad € 8.408,79 oltre IVA;
- 5) approvare il quadro economico di variante

di seguito riportato:

**A – LAVORI AGGIUDICATI**

Lavori a misura € 75.971,50

Oneri sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso € 400,00

TOTALE COMPLESSIVO (A) € 76.371,50

**B – SPESE GENERALI**

Incentivo alla progettazione ex art. 113 D. Lgs 50/2016 € 1.527,43

Spese per la pubblicità € 350,00

Spese per accertamenti di laboratorio €556,74

I.V.A. sui lavori di variante (22%) € 16.801,73

I.V.A. su spese generali (22%) € 199,48

TOTALE COMPLESSIVO (B) € 19.435,38

TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B) € 95.806,88

**CONSIDERATO**

che il Direttore del Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche condivide, sul piano tecnico, le risultanze dell'istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento (riportate nella Relazione Istruttoria allegata alla presente determina e dalla quale risulta anche il quadro economico sopra riportato) e i contenuti degli atti identificati come allegati dal n.1 al n. 10;

tutto ciò premesso

**DECRETA**

- di approvare la perizia di variante dell'intervento "Mez08.1766L - Impianto d'illuminazione di accento per le vetrine espositive del Real Museo Mineralogico. CIG: 7910613C59", ai sensi del codice dei contratti pubblici D. Lgs.50/2016, artt.106 comma 1, lettera c), comma 7 e art. 149 comma 2, per un importo complessivo di €. 95.806,88 di cui €. 75.971,50 per lavori a misura, €. 400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre somme a disposizione per IVA come per legge;
- di approvare il relativo quadro economico dell'intervento come di seguito riportato:  
A – LAVORI AGGIUDICATI

Lavori a misura € 75.971,50

Oneri sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso € 400,00

TOTALE COMPLESSIVO (A) € 76.371,50

**B – SPESE GENERALI**

Incentivo alla progettazione ex art. 113 D. Lgs 50/2016 € 1.527,43

Spese per la pubblicità € 350,00

Spese per accertamenti di laboratorio € 556,74

I.V.A. sui lavori di variante (22%) € 16.801,73

I.V.A. su spese generali (22%) € 199,48


TOTALE COMPLESSIVO (B) € 19.435,38

TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B) € 95.806,88

- di approvare lo schema di Atto di Sottomissione per l'affidamento alla ditta esecutrice del contratto principale alla Società C.E.D.I.M. GENERALI di Mammola Claudio & C. s.a.s. - Corso Campano n.426 - 80014 Giugliano in Campania (Na) - pec: c.ed.im.sas@arubapec.it, l'esecuzione dei lavori di variante e suppletivi per un importo aggiuntivo, determinato con prezzi unitari al netto del ribasso offerto del 13,30% pari ad €. €. 8.408,79;
- di autorizzare l'impegno del maggior importo occorrente derivante dall'approvazione della suddetta perizia di variante, pari ad € 8.408,79 oltre iva.

IL DIRETTORE

Prof. Piergiulio Cappelletti



Unità Organizzativa: Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche

Direttore: Prof. Piergiulio Cappelletti

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Paolo Chianese

Responsabile dei processi contabili: dott. Rosaria Liscio