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IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE EDILIZIA

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per I'’Amministrazione, la Finanza e la Contabilita, emanato con
D.R. n. 245 del 03.02.2015, ed in particolare I'art. 57;

VISTO il Decreto del Direttore Generale n.579 del 17.06.2016, con il quale & stata assegnata alla
Ripartizione Edilizia la competenza circa la gestione delle procedure per I'affidamento di lavori di cui
all’art. 36, comma 2, lettere a), b) del D. Lgs. 50/2016, nonché la competenza circa la gestione delle
procedure per I'affidamento di lavori di cui all’art. 36, comma 2, lettera c), entro il limite di importo a
base di gara di 300.000,00 euro;

VISTO il Decreto Rettorale n.3743 del 14.11.2016, con il quale sono stati definiti i poteri e gli importi dei
limiti di spesa affidati alla Ripartizione Edilizia alla luce delle nuove disposizioni del D.lgs. 50/2016 ;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 14 del 9 marzo 2018, con il quale il Dirigente della Ripartizione Edilizia
ha nominato I'lng. Raffaele D'Alessio Responsabile del Procedimento per I'intervento: AOU21.1504L —
Azienda Ospedaliera Universitaria Federico Il Edificio 21 - Coibentazione ed
impermeabilizzazione delle coperture con schiuma poliuretanica;

VISTA la relazione istruttoria dall’lng. Raffaele D’Alessio Responsabile del Procedimento, Capo
dell’Ufficio Tecnico Impianti Elettrici, della Ripartizione Edilizia, predisposta ai sensi del Regolamento di
Ateneo per I'Amministrazione, la Finanza e la Contabilita, relativa all'intervento dei “Lavori
supplementari al progetto AOU21.1504L — Procedura negoziata ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera
b) del D. Lgs 50/2016", con la quale vengono trasmessi i seguenti atti di gara:

Tavola Titolo
01 Schema contratto con prenotazione dell'impegno di spesa.
02 Capitolato speciale di appalto;
03 Relazione generale;
04 Computo metrico estimativo, analisi prezzi, con prezzi unitari al netto del

ribasso offerto sul progetto principale ed ulteriore ribasso del 8,00%,
controfirmati per accettazione dall'impresa Tartaglia Societa Cooperativa;

05 Dichiarazione dellimpresa Tartaglia Societa Cooperativa di accettazione
dell'ulteriore ribasso del 2% richiesto dal Responsabile del Procedimento;

06 Cronoprogramma;

07 Piano di Sicurezza e Coordinamento

08 Offerta della ditta relativa al progetto principale;

09 Elaborati grafici:

viene definito, come di seguito riportato, il quadro economico dell’intervento:

A) Lavori
a.1 Lavori a misura € 46.345,865
a.2 Oneri per la sicurezza € 885,133

a.3 Oneri di conferimento a discarica € 1.092,878
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Totale € 48.323,875 € 48323875

B) Somme a disposizione

b.1 Imprevisti ed accantonamenti € 2.317,293
b.2 Spese tecniche (2% per Direzione lavori e collaudo) € 1.189,410
b.3 I.V.A. sui lavori al 10% € 4.832,387
Sommano € 8.339,091 € 8.339,091
€ 56.662,966
e viene proposto, per le motivazioni ivi indicate, di: .

a) Affidare alllmpresa Tartaglia Societd Cooperativa, che ha sede in via Viticaglia n°2 80016
Marano di Napoli (NA), da assegnarsi mediante procedura negoziata ai sensi del comma 1 lettera
b) dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016, ditta esecutrice dei lavori del contratto principale;

b) Lasola esecuzione delle opere di progetto;

c) Il contratto stipulato a misura.

CONSIDERATO che il Dirigente della Ripartizione Edilizia condivide, sul piano tecnico, le risultanze
dellistruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento, con riferimento alla Relazione Istruttoria -
da cui risulta anche il predetto quadro economico e agli atti di gara allegati dal n.1 al n.16;

VISTO il d.lgs. 50/2006;
tutto cio premesso,
DECRETA

L'affidamento all'lmpresa Tartaglia Societd Cooperativa, che ha sede in via Viticaglia n°2 80016

Marano di Napoli (NA), da assegnarsi mediante procedura negoziata ai sensi del comma 1 lettera b)

dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016, ditta esecutrice dei lavori del contratto principale di rep. 33079 del
08/04/2016, per l'intervento: “Lavori supplementari al progetto AOU21.1504L”, con un importo dei .
lavori di €. 48.323,875 pari al 30,20% dei lavori del contratto principale e pertanto inferiore al 50%
dellimporto limite massimo stabilito dalla legge, come dal seguente quadro economico dell'intervento:

A) Lavori

a.l Lavori a misura € 46.345,865
a.2 Oneri per la sicurezza € 885,133
a.3 Oneri di conferimento a discarica € 1.092,878

—_—— e e

Totale € 48323,875 € 48.323,875

B) Somme a disposizione

b.1 Imprevisti ed accantonamenti € 2317,293
b.2 Spese tecniche (2% per Direzione lavori e collaudo) € 1.189,410
b.3 I.V.A. sui lavori al 10% € 4.832,387
Sommano € 8.339,091 € 8.339,091

—_—

€ 56.662,966

Il contratto sara stipulato a misura.
Gli atti di gara sono i seguenti:
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Titolo

Schema contratto con prenotazione dell'impegno di spesa.

Capitolato speciale di appalto;

Relazione generale;

Computo metrico estimativo, analisi prezzi, con prezzi unitari al netto del
ribasso offerto sul progetto principale ed ulteriore ribasso del 8,00%,
controfirmati per accettazione dall'impresa Tartaglia Societa Cooperativa;
Dichiarazione dell'impresa Tartaglia Societa Cooperativa di accettazione
dell’ulteriore ribasso del 2% richiesto dal Responsabile del Procedimento;
Cronoprogramma;

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Offerta della ditta relativa al progetto principale;

Elaborati grafici:

- Protocollo di Legalita (consultabile sul sito web di Ateneo www.unina.it);

- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (consultabile sul sito web di Ateneo www.unina.it);

Codice di comportamento di Ateneo (consultabile sul sito web di Ateneo www.unina.it);

Piano triennale di prevenzione della corruzione, approvato con delibera del C.d.A n.47 del 29.01.2015

(consultabile sul sito web di Ateneo www.unina.it).

La sanzione pecuniaria di cui all’art. 83 comma 9 bis del d.lgs. 50/2016, & stabilita in misura pari all’'uno

per mille dell'importo complessivo dell’appalto.

| Dirigente della Ripartizione Edilizia
Ing. Ferdinando Fisciano

Unita organizzativa responsabile dell'istruttoria tecnica:
Ufficio di Supporto alla Programmazione

della Manutenzione Ordinaria

Il Capo dell’ Ufficio: geom. Giovanni Rescigno

Tel 081/2537678 - Fax 081/2537679

e-mail g.rescigno@unina.it

Si segnala che l'importo da impegnare dovra essere caricato sul conto CA. 01.10.02.01.04.03
Manutenzione straordinaria su fabbricati non residenziali “Fondo per gli interventi di ripristino ed il

mantenimento delle condizioni di sicurezza per gli edifici dell’Ateneo” — Esercizio Contabile 2017.
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Bilancio di Previsione annuale autorizzatorio — Esercizio Finanziario 2017

BUDGET ECONOMICO

Tipo scrittura
n. Vincolo Importo

Codice Conto Descrizione Conto Progetto

Note:

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI

Fonte di Finanziamento Spese d'Investimento
Contributi | Mutui Risorse Tipo scrittura
Pluriennali * | Proprie Codice | Descrizione

Eoiit — Progetto
Importo | Importo | Importo N. Importo onto ahta
scrittura
56.662,97| 3658 56.662,97 £ *

Note:
Per la copertura economico-finanziaria: *CA.01.10.02.01.04.03
Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo ** MANUTENZIONE STRAORDINARTIA

I Dirigente della Ripartizione: Dott.ssa Colomba Tufano SU FABBRICATI NON RESIDENZIALI

Il Capo dell’Ufficio: Marialetizia Albano

L’addetto: Simona Scolarici




