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ID Nome attività Durata Inizio Fine Predecessori

1 Lavori 450 g lun 01/01/18 mar 26/03/19

2

3 allestimento cantiere principale 20 g lun 01/01/18 sab 20/01/18

4 edificio n.2 90 g dom 21/01/18 ven 20/04/18 3

5 allestimento cantiere secondario 2 g dom 21/01/18 lun 22/01/18

6 realizzazione ponteggio di accesso e
carico/scarico materiali

3 g mar 23/01/18 gio 25/01/18 5

7 Piano terra 42 g ven 26/01/18 gio 08/03/18 6

8 preparazione area di lavoro 2 g ven 26/01/18 sab 27/01/18

9 disfacimenti e rimozioni 4 g dom 28/01/18 mer 31/01/18 8

10 realizzazione nuovi impianti 20 g gio 01/02/18 mar 20/02/18 9

11 realizzazione opere e finiture edili 15 g mer 21/02/18 mer 07/03/18 10

12 smobilizzo area di lavoro 1 g gio 08/03/18 gio 08/03/18 11

13 Piano primo 42 g ven 26/01/18 gio 08/03/18 6

14 preparazione area di lavoro 2 g ven 26/01/18 sab 27/01/18

15 disfacimenti e rimozioni 4 g dom 28/01/18 mer 31/01/18 14

16 realizzazione nuovi impianti 20 g gio 01/02/18 mar 20/02/18 15

17 realizzazione opere e finiture edili 15 g mer 21/02/18 mer 07/03/18 16

18 smobilizzo area di lavoro 1 g gio 08/03/18 gio 08/03/18 17

19 Piano secondo 42 g ven 09/03/18 gio 19/04/18 13;7

20 preparazione area di lavoro 2 g ven 09/03/18 sab 10/03/18

21 disfacimenti e rimozioni 4 g dom 11/03/18 mer 14/03/18 20

22 realizzazione nuovi impianti 20 g gio 15/03/18 mar 03/04/18 21

23 realizzazione opere e finiture edili 15 g mer 04/04/18 mer 18/04/18 22

24 smobilizzo area di lavoro 1 g gio 19/04/18 gio 19/04/18 23

25 Piano terzo 42 g ven 09/03/18 gio 19/04/18 7;13

26 preparazione area di lavoro 2 g ven 09/03/18 sab 10/03/18

27 disfacimenti e rimozioni 4 g dom 11/03/18 mer 14/03/18 26

28 realizzazione nuovi impianti 20 g gio 15/03/18 mar 03/04/18 27

29 realizzazione opere e finiture edili 15 g mer 04/04/18 mer 18/04/18 28

30 smobilizzo area di lavoro 1 g gio 19/04/18 gio 19/04/18 29

31 Copertura 84 g ven 26/01/18 gio 19/04/18 6

32 preparazione area di lavoro 4 g ven 26/01/18 lun 29/01/18

33 disfacimenti e rimozioni 10 g mar 30/01/18 gio 08/02/18 32

34 realizzazione opere edili 15 g ven 09/02/18 gio 01/03/18 33

35 realizzazione nuova centrale
termofrigorifera

45 g ven 02/03/18 dom 15/04/18 34

36 smobilizzo area di lavoro 4 g lun 16/04/18 gio 19/04/18 35

37 smobilizzo cantiere secondario 1 g ven 20/04/18 ven 20/04/18 7;13;19;25;31

38

39 edificio n.3 90 g dom 21/01/18 ven 20/04/18 3

40 edificio n.4 90 g sab 21/04/18 gio 19/07/18 4;39

41 edificio n.5 90 g sab 21/04/18 gio 19/07/18 4;39

42 edificio n.6 90 g ven 20/07/18 mer 17/10/18 40;41

43 edificio n.8 90 g ven 20/07/18 mer 17/10/18 40;41

44 edificio n.9 90 g gio 18/10/18 mar 15/01/19 42;43

45 edificio n.11 90 g gio 18/10/18 mar 15/01/19 42;43

46 edificio n.12 60 g mer 16/01/19 sab 16/03/19 44;45

47 smobilizzo cantiere principale 10 g dom 17/03/19 mar 26/03/19 46
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