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Scuola Politecnica e delle Scienze di Base CLAUO.1604L

Complesso di via Claudio

Rigualificazione energetica degli edifici 2,3,4,5,6,8,9,11e12

del complesso universitario di via Claudio
PROGETTO ESECUTIVO

responsabile capo cooordinatore
geprocedimento progetto delsSICUrezza
ing. FaustoCascone p.i. FabioSiesto ing. AngeloGrieci
, , impianti . . impianti
architettura edile strutture elettrici e speciali meccanici
arch. DomenicoGalluzzo geom. LuigiRusso ing. AngeloGrieci ing. RaffaeleD'Alessio p.i. FabioSiesto
dott. GiovanniNotarnicola ~ geom. GiuseppeCarandente  dott. PaoloChianese ing. LucianoSilvestro p.i. Salvatorelannone
ing. LucioBellucci p.i. SalvatoreAvallone

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

specialitadelrelaborato codicedellelaborato stesura/revisione redatto

EG | CR -




D Nome attivita Durata Inizio Fine Predecessori gennaio [febbraio [marzo [aprile [maggio [giugno [luglio
Li 01/01 | 08/01 | 15/01 | 22/01 | 29/01 | 05/02 | 12/02 | 19/02 | 26/02 | 05/03 | 12/03 | 19/03 | 26/03 02/04 | 09/04 | 16/04 | 23/04 | 30/04 | o07/05 | 14/05 | 21/05 | 28/05 | 04/06 | 11/06 | 18/06 | 25/06 | 02/07 |
1 % Lavori 450g  lun 01/01/18 mar 26/03/19 ; Lavori :
2
3 E% allestimento cantiere principale 20g lun01/01/18 sab 20/01/18 llestimento cantiere principale
4 % edificio n.2 90g dom 21/01/18 ven 20/04/18 3 edificio n.2
@ 4
5 % allestimento cantiere secondario 2g dom21/01/18  lun 22/01/18
[
6 % realizzazione ponteggio di accesso e 3g mar23/01/18  gio 25/01/18 5
carico/scarico materiali

7 % Piano terra 42 g ven 26/01/18 gio 08/03/18 6 Piano terra
8 % preparazione area di lavoro 2g ven26/01/18 sab 27/01/18
9 % disfacimenti e rimozioni 4g dom28/01/18 mer 31/01/18 8
10 % realizzazione nuovi impianti 20g gio 01/02/18 mar 20/02/18 9
11 % realizzazione opere e finiture edili 15g mer 21/02/18 mer 07/03/18 10
12 % smobilizzo area di lavoro 1g gio08/03/18  gio 08/03/18 11
13 % Piano primo 429 ven 26/01/18 gio 08/03/18 6 Piano primo

"4
14 % preparazione area di lavoro 2g ven26/01/18 sab 27/01/18
15 % disfacimenti e rimozioni 4g dom28/01/18 mer 31/01/18 14
16 % realizzazione nuovi impianti 20g g@io 01/02/18 mar 20/02/18 15
17 % realizzazione opere e finiture edili 15g mer 21/02/18 mer 07/03/18 16
18 % smobilizzo area di lavoro 1g gio08/03/18  gio 08/03/18 17
19 % Piano secondo 42 g ven 09/03/18  gio 19/04/18 13;7 Piano secondo

H v

20 % preparazione area di lavoro 2g ven09/03/18 sab 10/03/18
21 % disfacimenti e rimozioni 4g dom11/03/18 mer 14/03/18 20
22 % realizzazione nuovi impianti 20g gio 15/03/18 mar 03/04/18 21
23 % realizzazione opere e finiture edili 15g mer 04/04/18 mer 18/04/18 22
24 % smobilizzo area di lavoro 1g gio19/04/18  gio 19/04/18 23
25 % Piano terzo 42 g ven 09/03/18  gio 19/04/18 7;13 Piano terzo

@
26 % preparazione area di lavoro 2g ven09/03/18 sab 10/03/18
7 disfacimenti e rimozioni 49 dom11/03/18 mer 14/03/18 26 -
28 % realizzazione nuovi impianti 20g gio 15/03/18 mar 03/04/18 27
29 % realizzazione opere e finiture edili 15g mer 04/04/18 mer 18/04/18 28
30 % smobilizzo area di lavoro 1g gio19/04/18  gio 19/04/18 29
31 % Copertura 849 ven 26/01/18 gio 19/04/18 6 Copertura

@
32 % preparazione area di lavoro 49 ven26/01/18  lun 29/01/18
33 % disfacimenti e rimozioni 10g mar 30/01/18  gio 08/02/18 32
34 realizzazione opere edili 15g ven09/02/18  gio 01/03/18 33
35 % realizzazione nuova centrale 459 ven 02/03/18 dom 15/04/18 34
termofrigorifera
36 % smobilizzo area di lavoro 49 lun16/04/18  gio 19/04/18 35
37 % smobilizzo cantiere secondario 1g ven20/04/18 ven 20/04/18 7;13;19;25;31
38
39 % edificio n.3 90g dom 21/01/18 ven 20/04/18 3 edificio n.3
40 % edificio n.4 90g sab21/04/18  gio 19/07/18 4;39 edificio n.4
41 % edificio n.5 90g sab21/04/18 gio 19/07/18 4;39
42 % edificio n.6 90g ven20/07/18 mer 17/10/18 40;41
43 % edificio n.8 90g ven20/07/18 mer 17/10/18 40;41
44 % edificio n.9 90g gio 18/10/18  mar 15/01/19 42;43
45 % edificio n.11 90g gio 18/10/18  mar 15/01/19 42;43
46 % edificio n.12 60g mer16/01/19 sab 16/03/19 44;45
47 % smobilizzo cantiere principale 10g dom 17/03/19 mar 26/03/19 46
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edificio n.12

iliggo cantiere principale |

[agosto [ settembre [ottobre [ novembre [ dicembre [gennaio [ febbraio [marzo [aprile
09/07 | 16/07 | 23/07 | 30/07 | o06/08 | 13/08 | 20/08 | 27/08 03/09 | 10/09 | 17/09 | 24/09 | 01/10 | 08/10 | 15/10 | 22/10 | 29/10 | 05/11 | 12/11 | 19/11 | 26/11 | 03/12 | 10/12 | 17/12 | 24/12 | 3112 | 07/01 | 14/01 | 21/01 | 28/01 04/02 | 11/02 | 18/02 | 25/02 | 04/03 | 11/03 | 18/03 | 25/03 | 01/04
H Lavori H H H H H H
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