Affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) del D.Igs.
50/2016, per i lavori: Mez08.17661. - Impianto d’illuminazione di accento per

le vetrine espositive del Real Museo Mineralogico.
CIG: __7910613C59 _

VISTO
VISTE

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA
VISTO
VISTA

VISTO

VISTA

Direzione e Amministrazione
80134 Napoli

Via Mezzocannone, 8

Tel. 081 2535162 - 2538212
Fax 081 2537587

IL DIRETTORE

i1 D. Lsg.50/2016 € s.m.i.;

le Linee Guida ANAC n. 4 (recanti “procedure per P’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”) approvate dal Consiglio dell’ Autorita con
delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016;

lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 2897 del 04/09/2013 e modificato con D.R. n. 451
del 14/02/2014 ¢ con D.R. n. 2175 del 17/06/2015;

il Regolamento di Ateneo per I’ Amministrazione, la Finanza e la Contabilita, emanato con
D.R. n. 4672 del 22/11/2018 e in particolare gliart. 56 ¢ 57;

il vigente Regolamento di Ateneo per le “procedure per I’acquisizione di lavori sotto soglia”,
emanato con D.R. n. 2242 del 12.06.2017, ed in particolare I’art. 6;

la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii.;
il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;

il Decreto del Direttore del Centro Musei n. 31 del 29/ 10/2019 con il quale si aggiudicava, in -
via definitiva, la gara per la realizzazione dei lavori: MEZ08.1766L: Centro Musei delle
Scienze Naturali e Fisiche -impianto di illuminazione per le vetrine del Real Museo
Mineralogico alla Societda C.E.D.LM. GENERALI di Mammola Claudio & C. s.a.s. -
Corso Campano n.426 - 80014 Giugliano in Campania (Na) - pec:
c.ed.im.sas@arubapec.it con ribasso del 13,30 per un importo complessivo di €. 68.965,92
di cui €. 67.565,92 per lavori a misura, €. 400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso,
ed €. 500,00 per oneri per lo smaltimento dei rifiuti, € 500,00 per lavori in economia non
soggetti a ribasso, il tutto olire somme a disposizione per IVA, per un importo complessivo di
€. 84.138,42;

il piano economico post aggiudicazione trasmesso dal Responsabile del Procedimento, Ing.
Paolo Chianese, in data 28/02/2020 per pec dall’uff.tecnicoacl @pec.unina.it di cui
all’allegato A

Pultimo  SAL  trasmesso  dal Responsabile  del  Procedimento  con pec
dell’uff.tecnicoac1@pec.unina.it del 20/1/2021 con la quale vengono trasmessi i seguenti atti
di gara:

titolo allegato

Mez08.1766L Certificato di pagamento 1

Mez08.1766L Certificato di ultimazione 2

Mez08.1766L Libretto delle misure 3

Mez08.1766L Registro di Contabilita 4

Mez08.1766L Sommario Registro di Contabilita 5

Mez08.1766LStato di avanzamento lavori 6

Mez08.1766L Verbale concordamento nuovi prezzi 7
Real Museo Mineralogico _ Museo Zoologico Museo Antropologia Museo di Paleontologia Museo di Fisica
80134 Napoli 80134 Napofi 80134 Napoli 80138 Napoli 80134 Napoli
Via Mezzocannone, 8 Via Mezzocannone, 8 Via Mezzocannone, 8 Largo San Marcellino, 10 Via Mezzocannone, 8
Tel. 081 2535162 Tel. 081 2535164 -212 Tel. 081 2535205 - 221 Tel. 081 2537516 - 588 Tel. 081 2536222
Tel. e Fax 081 2535163 Tel. e Fax 081 2535204 Tel. e Fax 081 2535211 Tel. e Fax 081 2537517 Fax 081 2538100



VISTA 1) la relazione conclusiva trasmessa dal Responsabile del Procedimento con pec
dell’uff.tecnicoacl @pec.unina.it del 26/1/2021 con la quale vengono trasmessi i seguenti atti di gara
rettificati poi con mail del 15/4/2021 DAL Rup Dott. Paolo Chianese a Rosaria.liscio@unina.it:

titolo allegato

Mez08.1766L Perizia lavori complementari art.106 D. Lgs.50/2016 | 8

Mez08.1766L Atto di sottomissione 9

Mez08.1766L. Relazione alla variante 10

2) viene proposto, per le motivazioni ivi indicate, di: - approvare la perizia di variante dell’intervento:
“Mez08.1766L - Impianto d’illuminazione di accento per le vetrine espositive del Real Museo
Mineralogico” Firmatari: Rup Dott. Paolo Chianese — Dec Ing. Luciano Silvestri dell’art.149 comma 2
del D.Lgs.50/2016, in quanto in corso d’opera sono emerse circostanze imprevedibili, quali:
3) approvare lo schema atto di sottomissione, comportante un maggiore importo contrattuale
determinato con prezzi unitari al netto del ribasso del 13,30% pari ad € 8.408,79 oltre IVA;
4) di autorizzare I’impegno del maggior importo occorrente derivante dall’approvazione della
suddetta perizia di variante, pari ad € 8.408,79 oltre IVA;
5) approvare il quadro economico di variante
di seguito riportato:

A —LAVORI AGGIUDICATI

Lavori a misura € 75.971,50

Oneri sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso € 400,00

TOTALE COMPLESSIVO (A) € 76.371,50
B — SPESE GENERALI

Incentivo alla progettazione ex art. 113 D. Lgs 50/2016 € 1.527,43

Spese per la pubblicita € 350,00

Spese per accertamenti di laboratorio €556,74

I.V.A. sui lavori di variante (22%) € 16.801,73

L.V.A. su spese generali (22%) € 199,48

TOTALE COMPLESSIVO (B) € 19.435,38

TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B) € 95.806,88

CONSIDERATO che il Direttore del Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche condivide, sul piano tecnico, le

risultanze dell’istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento (riportate nella Relazione
Istruttoria allegata alla presente determina e dalla quale risulta anche il quadro economico sopra
riportato) e i contenuti degli atti identificati come allegati dal n.1 al n. 10;

tutto cid premesso

DECRETA

- di approvare la perizia di variante dell’intervento “Mez08.1766L - Impianto d’illuminazione di accento per le
vetrine espositive del Real Museo Mineralogico. CIG: 7910613C59”, ai sensi del codice dei contratti pubblici D.
Lgs.50/2016, artt.106 comma 1, lettera ¢), comma 7 ¢ art. 149 comma 2, per un importo complessivo di €.
95.806,88 di cui €. 75.971,50 per lavori a misura, €. 400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto
oltre somme a disposizione per IVA come per legge;

- di approvare il relativo quadro economico delP’intervento come di seguito riportato:

A —LAVORI AGGIUDICATI



Lavori a misura € 75.971,50
Oneri sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso € 400,00
TOTALE COMPLESSIVO (A)€76.371,50
B - SPESE GENERALI
Incentivo alla progettazione ex art. 113 D. Lgs 502016 € 1.527,43
Spese per la pubblicita € 350,00
Spese per accertamenti di laboratorio €556,74
LV.A. sui lavori di variante (22%) € 16.801,73
LV.A. su spese generali (22%) € 199,48
TOTALE COMPLESSIVO (B) €19.435,38
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B) € 95.806,88

di approvare lo schema di Atto di Sottomissione per laffidamento alla ditta esecutrice del contratto principale alla

aggiuntivo, determinato con prezzi unitari al netto del ribasso offerto
di autorizzare Pimpegno del maggior importo occorrente derivant
variante, pari ad € 8.408,79 oltre iva,

Unitd Organizzativa: Centro Musei delle Scienze Naturali ¢
Fisiche

Direttore: Prof, Piergiulio Cappelletti

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Paolo Chianese
Responsabile dei processi contabili: dott. Rosaria Liscio




