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Universita degli Studi di Napoli
"Federico II"

PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 es.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: | ATNEO.2201L - Intervento per la sostituzione di terminali termici nelle strutture di
competenza territoriale dell_UTAC3

COMMITTENTE: | Universita degli Studi di napoli " Federico I1".

CANTIERE: | SPMAR - SBLIB - INMAR - VIMAR, Napoli (NA)

Napoli, 23/08/2022

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(ing. Vozza Alessandra )
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Reasponsabile del Procedimento Picariello Antonio )
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ing. Vozza Alessandra
Via Paladino 25
Napoli (NA)

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCAsoftware 5.p.A.
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LAVORO

(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:

Natura dell'Opera: Sostituzione di terminali termici

OGGETTO: ATNEO,2201L - Intervento per la sostituzione di terminali termici nelle strutture di
competenza territoriale del’UTAC3

Importo presunto dei Lavori: 387°422,48 euro
Numero imprese in cantiere: 1 (previsto)
Numero massimo di lavoratori: 3 (massimo presunto)
Entita presunta del lavoro: 370 uomini/giorno
Durata in giorni (presunta): 150

Dati del CANTIERE:

Indirizzo del Cantiere:

e SPMAR : Complesso di San Pietro Martire, sito in Via Portata di M assa, 1 (sede del Dipartimento di Studi Umanistici);

e  VIMAR: Edificio Pecoraro Albani, Via Porta di M assa 32 (sede del Dipartimento di Giurisprudenza);

s INMAR: Edificio di Via Marina 33 (sede del Dipartimento di Giurisprudenza e del Dipartimento di Studi Umanistici).

e  SBLIB: Edificio Universitario di San Biagjo dei Librai, Vico Monte della Piet, 1 (sede del Dipartimento di Scienze Sociali);
Citta : Napoli (NA)
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DATI COMMITTENTE:

COMMITTENTI

Ragione sociale:
Indirizzo:

CAP:

Citta:

nella Persona di:

Nome e Coghome:
Qualifica:

Universita degli Studi di napoli " Federico II"
Corso Umberto |

80138

Napoli (Na)

Antonio Picariello
Reasponsabile del Procedimento
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(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Progettista:

RESPONSABILI

Nome e Cognome:

Direttore dei Lavori:

Gruppo di Progettazione UTAC3

Nome e Cognome:

Responsabile dei Lavori:

da nominare

Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:

Citta:

Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:

Antonio Picariello

dott.

Via Paladino 25

Napoli (NA)

081-2534800
antonio.picariello2@unina.it

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:

Nome e Coghome:
Qualifica:
Indirizzo:

Citta:

Alessandra Vozza

ing.

Via Paladino 25
Napoli (NA)

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione:

Nome e Cognome:

da nominare
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(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Impresa da individuare con Espletamento gara d'appalto
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ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE

Progettista
Gruppo di Progettazione UTAC3

Direttore dei Lavori

da nominare
IMPRESE
COMMITTENTE
Universita degli Studi di napoli " Federico 11"
RdL
Picariello Antonio
CSP

Vozza Alessandra

CSE
da nominare
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DOCUMENTAZIONE

Ai sensi della vigente normativa le imprese che operano in cantiere dovranno custodire presso gli uffici di cantierela
seguente documentazione:

- Notifica preliminare (inviata alla A.S.L. e alla D.P.L. dal committente e consegnata all'impresa esecutrice che la deve
affiggerein cantiere- art. 99, D.Lgs. n. 81/2008);

- Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

- Fascicolo con le caratteristiche dell'Opera;

- Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna delle imprese operanti in cantiere e gli eventuali relativi aggiornamenti;

- Titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori;

- Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per ciascuna delle imprese
operanti in cantiere;

- Documento unico di regolarita contributiva (DURC)

- Certificato di iscrizione alla Cassa Edile per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;

- Copia del registro degli infortuni per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;

- Copia del Libro Unico del Lavoro per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;

- Verbali di ispezioni effettuate dai funzionari degli enti di controllo che abbiano titolo in materia di ispezioni dei
cantieri (A.S.L, Ispettorato del lavoro, INAIL (ex ISPESL), Vigili del fuoco, ecc.);

- Registro delle visite mediche periodiche e idoneita alla mansione;

- Certificati di idoneita per lavoratori minorenni;

- Tesserini di vaccinazione antitetanica.

Inoltre, ove applicabile, dovra essere conservata negli uffici del cantiere anche la seguente documentazione:

- Contratto di appalto (contratto con ciascuna impresa esecutrice e subappaltatrice);

- Autorizzazione per eventuale occupazione di suolo pubblico;

- Autorizzazioni degli enti competenti per i lavori stradali (eventuali);

- Autorizzazioni o nulla osta eventuali degli enti di tutela (Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali,
Soprintendenza archeologica, Assessorato regionale ai Beni Ambientali, ecc.);

- Segnalazione all'esercente |'energia elettrica per lavori effettuati in prossimita di parti attive.

- Denuncia di installazione all'INAIL (ex ISPESL) degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg, con
dichiarazione di conformita a marchio CE;

- Denuncia all'organo di vigilanza dello spostamento degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg;
- Richiesta di visita periodica annuale all'organo di vigilanza degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata
superiore a 200 kg;

- Documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con capacita superiore ai 200 kg, completi di verbali di
verifica periodica;

- Verifica trimestrale delle funi, delle catene incluse quelle per I'imbracatura e dei ganci metallici riportata sul libretto
di omologazione degli apparecchi di sollevamenti;

- Piano di coordinamento delle gru in caso di interferenza;

- Libretto d'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature presenti sul cantiere;

- Schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature;

- Dichiarazione di conformita delle macchine CE;

- Libretto matricolare dei recipienti a pressione, completi dei verbali di verifica periodica;

- Copia di autorizzazione ministeriale all'uso dei ponteggi e copia della relazione tecnica del fabbricante per i ponteggi
metallici fissi;

- Piano di montaggio, trasformazione, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) per i ponteggi metallici fissi;

- Progetto e disegno esecutivo del ponteggio, se alto pit di 20 m o non realizzato secondo lo schema tipo riportato in
autorizzazione ministeriale;
- Dichiarazione di conformita dell'impianto elettrico da parte dell'installatore;

- Dichiarazione di conformita dei quadri elettrici da parte dell'installatore;
- Dichiarazione di conformita dell'impianto di messa a terra, effettuata dalla ditta abilitata, prima dellamessa in
esercizio;

- Dichiarazione di conformita dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, effettuata dalla ditta abilitata;
- Denuncia impianto di messa a terra e impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (ai sensi del D.P.R.
462/2001);

- Comunicazione agli organi di vigilanza della "dichiarazione di conformita " dell'impianto di protezione dalle scariche
atmosferiche.
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E
COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE

(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
EDIFICIO SPMAR - via Porta di Massa, 1
Gli interventi sono da realizzarsi all'interno della sede di Via Porta di Massa, 1 sede del Dipartimento di Studi
Umanistici dell’Universita degli studi di Napoli Federico Il.
L'edificio universitario si trova nell’isolato urbano delimitato da Via Scopettieri a sud-est, da Vai Porta di Massa a
sud-ovest e da Vico Marotta Al Porto a nord-ovest. L'ingresso carrabile principale gravita a nord-est su Via Porta di
Massa, per mezzi di piccola dimensione, come pure |’'ingresso pedonale.

EDIFICIO SBLIB - via San Biagio dei Librai

Gli interventi sono da realizzarsi all'interno della sede di Via San Biagio dei Librai, sede del Dipartimento di Scienze
Sociali dell’Universita degli studi di Napoli Federico Il.

L'edificio universitario si trova nell’isolato urbano delimitato da Via San Biagio dei Librai a nord, da Vico Figurari a
ovest e da Vico Monte della pieta ad est. L'ingresso alla struttura avviene da via monte della pieta con mezzi di piccola
dimensione.

EDIFICIO VIMAR - via Porta di Massa, 32

Gli interventi sono da realizzarsi all'interno della sede di Via Porta di Massa, 32 sede del Dipartimento di Giurispudenza
dell’Universita degli studi di Napoli Federico Il.

L'edificio universitario denominato "Pecoraro Albani" si trova nell’isolato urbano delimitato da Via Nuova marina a
sud-est, da Via Angelo di Costanzo a sud-ovest e da Via Chiavettieri Al Porto a nord-ovest. L'ingresso carrabile
principale gravita a nord-est su Via Porta di Massa mentre l'ingresso pedonale si trova direttamente su Via Porta di
Massa.

EDIFICIO INMAR - via MARINA 33

Gli interventi sono da realizzarsi all'interno della sede di Via MARINA, 33 sede dei Dipartimenti di Giurispudenza e di
Studi Umanistici dell’Universita degli studi di Napoli Federico Il.

L'edificio universitario denominato "Iniziativa Marina" si trova nell’isolato urbano delimitato da Via Nuova marina a
sud, da Via Ernesto Capocci a est, Vico | Piazza Larga a ovest e da Vico Casciari alla Loggia a nord-ovest. Lingresso
carrabile al parcheggio interrato & ad est mentre I'ingresso pedonale principale pedonale si trova direttamente su Via
Marina.

Tutte le aree oggetto degli interventi sono situate in contesti totalmente urbanizzati.

Durante lo svolgimento dei lavori, nelle parti degli edifici non interessati dal cantiere, continueranno a svolgersi le
normali attivita presenti nelle strutture con conseguenza presenza di studenti, docenti, personale di servizio, visitatori,
ecc.

Dovra essere sempre garantita la mobilita ordinaria pedonale, provvedendo, ove necessario, all'apposizione di
segnalazioni integrative per regolamentare gli accessi ai edifici.
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA

(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Per gli edifici elencati al punto precedente, il progetto prevede:
1. Rimozione dei vecchi ventilconvettori/split, trasporto a discarica e smaltimento;
2. Posain opera di nuovi terminali termici di potenzialita idonea
| terminali termici da sostituire sono delle seguenti tipologie:
Ventilconvettori verticali a vista di varie potenzialita
Ventilconvettori orizzontali a vista di varie potenzialita
Ventilconvettori verticali ad incasso di varie potenzialita
Condizionatori Mono Split
3. Fornitura e posa in opera di valvole e detentore con sostituzione dei pezzi speciali e delle tubazioni di raccordo
nonché della coibentazione;
4. Periventilconvettori occorre prevedere anche l'installazione del termostato;
5. Forniturain opera di convogliatore in lamiera zincata coibentata
E’ previsto lo smontaggio del vecchio convogliatore con successivo trasporto a rifiuto, e la posa in opera di nuovo
convogliatore realizzato e sagomato a mano e/o apposite attrezzature in officina, per raccordare il condotto di
immissione aria fancoil/griglia di mandata;
6. Fornitura e posa in opera di nuova pannellatura per ventilconvettori ad incasso
Per quanto riguarda i ventilconvettori ad incasso, |la pannellatura di copertura in molti punti risulta oramai deteriorata
o completamente rotta. Si prevede pertanto la fornitura e posa in opera di pannellatura in materiale multistrato ignifugo
(la reazione al fuoco dovra rispettare le normi vigenti in materia di antincendio per gli edifici universitari), rivestita su
ambo i lati e bordi con laminato melaminico di color grigio, previa rimozione, trasporto e smaltimento della vecchia
pannellatura ammalorata.
Al fine di consentire una maggiore facilitd di movimentazione della pannellatura durante le operazioni di manutenzione
ordinaria del terminale termico e dei suoi accessori, si prevede la posa in opera di controtelaio in alluminio, nel quale
alloggiare il nuovo pannello, di adeguata dimensione e resistenza, opportunamente ancorato e dotato di cerniere poste
sia alla base chein alto per garantireil corretto fissaggio del pannello stesso.
Inoltre & previsto il fissaggio di almeno quattro ganci magnetici di adeguata capacita magnetica e resistenza in base al
peso del pannello, almeno due staffe di adeguata dimensione poste alla base del pannello con funzione di appoggio e
almeno due serrature apri e chiudi per garantire il bloccaggio della pannellatura.
7. Nell'edificio di san Biagio dei Librai, & prevista la riparazione dei carabottini in legno con riparazione di parti
ammalorate e/o danneggiate
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AREA DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera ¢, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e 5.m.i.)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Una prima importante interferenza da individuare concerne la viabilita sia intesa come viabilita di accesso al cantiere
sia in relazione alla viabilita urbana.

L'accesso al cantiere nel centro storico, zona soggetta ai vincoli di ZTL, con strade di ridotte dimensioni lungo le quali
sono tra |’altro installati sulla sede stradale attezzature, tavoli e sedie delle attivitda commerciali, richiede particolare
cura nell’organizzazione dell’accantieramento e nello svolgimento delle fasi dei lavori che prevedono transito di mezzi
(fornitura materiali, rimozione macerie etc..).

Sara necessario utilizzare mezzi di ridotte dimensioni ed effettuare le operazioni di transito, carico e scarico nelle prime
ore del mattino e/o comunque in periodi di minor affollamento e apporre adeguata segnaletica.

Altro elemento di interferenza & legato alla presenza di diverse attivita all’interno degli edifici e nelle immediante
vicinanze dello stesso. Tali attivita, associate al grande flusso turistico che pure caratterizza il centro storico, fa si che
oltre al traffico veicolare ci sia un importante e variegato flusso pedonale che non puo essere interrottto. A tal proposito
si potra valutare |la definizione di percorsi alternativi per le attivita che si svolgono all’interno dei complessi antichi .
Altro importante elemento da tener presente & la stabilita del piano stradale sia lungo Vico San Marcellino che su Via
Paladino: entrambe le strade presentano infatti degli importanti avvalalmenti e abbassamenti della sede stradale che
rendono necessarie indagini e prove prima di poter installare opere provvisionali e/o transitare con mezzi pesanti.
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CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Il cantiere prevede lavorazioni in 4 distinti edifici : SBLIB - SPMAR - VIMAR - INMAR. Pertanto per ciascun edificio sara
definita un'area di cantiere e deposito al piano terra degli edifici. | singoli interventi consisteranno in sostituzione dei
terminali termici che richiederanno la chiusura puntuale si singoli locali. L'approvvigionamento a tali locali dovraa
vvenire al di fuori dell'orario di frequentazione dell'edificio al fine di ridurre le itnerferenze lungo i perscorsi intern (
scale- ascensori etc..)
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FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Vedi precedente "Area di Cantiere"
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RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE COMPORTANO PER
L'AREA CIRCOSTANTE

(punto 2.2.1, lettera ¢, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
In prossimita dei cantieri e negli stessi edifici dove questi collocati, sono aule didattiche. In alcun modo le attivita del
cantiere dovranno interferire con quelle universitarie. Bisognera prestare particolare attenzione al traffico veicolare
all'esterno del cantiere, ai rumori ed emissione di sostanze inquinanti.
Emissione di polveri.
I residui delle demolizioni delle apparecchiature dovranno essere tempestivamente raccolti e trasportati in apposita
discarica. Le aree ed i percorsi interessati dalle operazioni di movimentazione dei materiali dovranno essere
costantemente riordinati e puliti al fine di evitare I'eccessivo sviluppo di polvere. Sara necessario effettuare al fine di
ogni giornata lavorativa un accurato lavaggio di tutte le aree di cantiere al fine di evitare I'accumularsi di polvere.
Emissione di rumore.
Durante le operazioni di demolizione e montaggio delle apparecchiature termiche, le aree interessate dai lavori saranno
soggette ad un livello di rumore superiore alla media prevista; precauzione in questo senso € I'utilizzo, per quanto
possibile, di mezzi silenziati. Dovranno in ogni caso essere garantiti il rispetto degli orari di lavoro imposti dal
regolamento locale e il differenziale sonoro imposto dalle normative vigenti.
Operazioni di carico e scarico merci e allontanamento dei materiali di risulta dall'area di cantiere.
Investimento prodotto da automezzi.
Per prevenire i pericoli derivanti dalla circolazione dei mezzi d'opera in prossimita dell'area di cantiere, I'Impresa dovra
garantire la presenza di personale opportunamente istruito che sovrintenda le manovre di entrata e di uscita dei mezzi
dal cantiere g, qualora si rivelasse indispensabile, dovra interrompere o deviare, per il tempo necessario, il transito
pedonale eveicolare attraverso segnalazioni da terra, o sharramenti.
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Fonti inquinanti: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Provvedimenti per la riduzione del rumore. In relazione alle specifiche attivita svolte devono essere previste ed adottati
tutti i provvedimenti necessari ad evitare o ridurre al minimo I'emissione di rumori, polveri, ecc. Al fine di limitare
I'inquinamento acustico si puo sia prevedere di ridurre I'orario di utilizzo delle macchine e degli impianti pit rumorosi
sia installare barriere contro la diffusione del rumore. Qualora le attivita svolte comportino elevata rumorosita devono
essere autorizzate dal Sindaco. Nelle lavorazioni che comportano la formazione di polveri devono essere adottati
sistemi di abbattimento e di contenimento il pili possibile vicino alla fonte. Nelle attivita edili & sufficiente inumidire il
materiale polverulento, segregare I'area di lavorazione per contenere |'abbattimento delle polveri nei lavori di
sabbiatura, per il caricamento di silos, |I'aria di spostamento deve essere raccolta e convogliata ad un impianto di
depolverizzazione, ecc.
RISCHI SPECIFICI:
1) Rumore;
2) Polveri;
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DESCRIZIONE CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE

(punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Le caratteristiche dell'opera non richieda la descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno.
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
individuaziona, analisl & valutaziona del rischl concret
{punto 2.1.2, lettera ¢, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.l.}

Scelte progettuall ed organlzzative, procedure, misure preventive e protettive
{punto 2.]:2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.L}

NZIO | o~
CANTIERE| &\ A\ 5,
ATTENZIONE
CADUTA
MATERIALI
DALL'ALTO
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A\, LAVORI IN CORSD
Y i
PASSAGG'O - PHOTEZIONE INDIVIDUALE .
o VEICOLI

1189

LIF. . L]
L il

Pedoni Pedoni
a sinistra a destra

< =3

Accesso dal mezzd di fornftura matariall

Il cantfere prevede lavorazdion] 1n 4 distint edificl : SBUB - SPMAR - VIMAR - INMAR. Pertanto per clascun edificlo sard
definlta un'aresa di cantlere & deposito al plano terra degll edificl. | singoll Intervent conslsteranno In sosttuzlone del
terminall termicd che richlederanno la chlusura puntuale 51 singoll locall. L'approwwigionamento a tall lacall dovrda
wwenire gl di fucr dell'crarie d1 frequentazione dell'edificio al fine di ridurre le Imerferenze lungo | perscors! Intern |
scale - ascansort et}

Misure Preventive e Protettive generall:

1) Accessodel mezl di fornitura materall; misure organizzative;

FABSCRIZIONI QRGANIZZATIVE:

dceneps del mexd i forniturs meterisll U'sccesso del mexxl dl fornitura del materiall dovrd sempra essers autarlzzeto
dal capocantiera che fornlrd a1 conducend opporture Informazionl sugll eventuall elementl dl pericoln present! In
cantfers. Limpresa appaltatrice dovrd Individuare || personale addetto all'sserclzio della vigllanze durants e
pariananza dal formitora n cantiers.

RISCHI SPECIFICIE:
1} Investimento;

Consultazione del Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

Misurs Preventive s Protettive generall:

1) Consultazione del ALS: misure organizzative;

FRESCRIZIONI ORGAMIZZATIVE:
Consulidons del RLS. Prima dell’accettazione del Plare dl Slcurezza & dl Loordinamento & delle modifiche slgnificative
apportate alle stesso, il Datore di lavore di clascuna impresa ssecutrlce dovrd consultare || Rappresentamte del
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Lavoratori per la Sicurezza e fornirgli tutti gli eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. In riferimento agli obblighi
previsti sara cura dei Datori di Lavoro impegnati in operazioni di cantiereindire presso gli uffici di cantiere o eventuale
altra sede riunioni periodiche con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. | verbali di tali riunioni saranno
trasmessi al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.

Cooperazione e coordinamento delle attivita

Prevista una sola impresa in cantiere
Misure Preventive e Protettive generali:

1) Cooperazione e coordinamento delle attivita: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Cooperazione e coordinamento delle attivita. Prima dell'inizio dei lavori ed ogni qualvolta si ritenga necessario, il
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione puo riunire i Datori di Lavoro delle imprese esecutrici ed i lavoratori
autonomi per illustrare i contenuti del Piano di Sicurezza e Coordinamento, con particolare riferimento agli aspetti
necessari a garantire il coordinamento e la cooperazione, nelle interferenze, nelle incompatibilita, nell'uso comune di
attrezzature e servizi.

Dislocazione degli impianti di cantiere
Misure Preventive e Protettive generali:

1) Dislocazione degli impianti di cantiere: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Dislocazione degli impianti di cantiere. Le condutture aeree andranno posizionate nelle aree periferiche del cantiere, in
modo da preservarle da urti e/o strappi; qualora cid non fosse possibile andranno collocate ad una altezza tale da
evitare contatti accidentali con i mezzi in manovra. Le condutture interrate andranno posizionate in maniera da essere
protette da sollecitazioni meccaniche anomale o da strappi. A questo scopo dovranno essere posizionate ad una
profonditad non minore di 0,5 m od opportunamente protette meccanicamente, se questo non risultasse possibile. Il
percorso delle condutture interrate deve essere segnalato in superficie tramite apposita segnaletica oppure utilizzando
idonee reti indicatrici posizionate appena sotto la superficie del terreno in modo da prevenire eventuali pericoli di
tranciamento durante I'esecuzione di scavi.

RISCHI SPECIFICI:

1) Elettrocuzione;

Dislocazione delle zone di carico e scarico

Il cantiere prevede lavorazioni in 4 distinti edifici : SBLIB - SPMAR - VIMAR - INMAR. Pertanto per ciascun edificio sara
definita un'area di cantiere e deposito al piano terra degli edifici. | singoli interventi consisteranno in sostituzione dei
terminali termici che richiederanno la chiusura puntuale si singoli locali. L'approvvigionamento a tali locali dovraa
vvenire al di fuori dell'orario di frequentazione dell'edificio al fine di ridurre le itnerferenze lungo i perscorsi intern (
scale - ascensori etc..)

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Dislocazione delle zone di carico e scarico: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Dislocazione delle zone di carico e scarico. Le zone di carico e scarico andranno posizionate: a) nelle aree periferiche del
cantiere, per non essere d'intralcio con le lavorazioni presenti; b) in prossimita degli accessi carrabili, per ridurre le
interferenze dei mezzi di trasporto con le lavorazioni; c)in prossimita delle zone di stoccaggio, per ridurre i tempi di
movimentazione dei carichi con la gru eil passaggio degli stessi su postazioni di lavoro fisse.

RISCHI SPECIFICI:

1) Investimento, ribaltamento;
2} Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Impianti di alimentazione (elettricita, acqua, ecc.)
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Saranno utilizzati gli impianti a servizio dell'edificio opportunamente sezionati e messi in sicurezza
Misure Preventive e Protettive generali:

1) Impianto elettrico: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Caratteristiche di sicurezza. Per |a fornitura di energia elettrica al cantiere I'impresa deve rivolgersi all'ente distributore.
Dal punto di consegna della fornitura ha inizio I'impianto elettrico di cantiere, che solitamente & composto da: quadri
(generali e di settore); interruttori; cavi; apparecchi utilizzatori. Agli impianti elettrici dei servizi accessori quali
baracche per uffici, mense, dormitori e servizi igienici non si applicano le norme specifiche previste per i cantieri.
Gruppo elettrogeno. Quando la rete elettrica del cantiere viene alimentata da proprio gruppo elettrogeno le masse
metalliche del gruppo e delle macchine, apparecchiature, utensili serviti devono essere collegate elettricamente tra di
loro e a terra.

Rete elettrica di terzi. Quando le macchine e le apparecchiature fisse, mobili, portatile e trasportabili sono alimentate,
anziché da una rete elettrica dell'impresa, da una rete di terzi, I'impresa stessa deve provvedere all'installazione dei
dispositivi e degli impianti di protezione in modo da rendere la rete di alimentazione rispondente ai requisiti di
sicurezza a meno che, prima della connessione, non venga effettuato un accertamento delle condizioni di sicurezza con
particolare riferimento all'idoneita dei mezzi di connessione, delle linee, dei dispositivi di sicurezza e dell'efficienza del
collegamento a terra delle masse metalliche. Tale accertamento pud essere effettuato anche a cura del proprietario
dell'impianto che ne dovra rilasciare attestazione scritta all'impresa.

Dichiarazione di conformita. L'installatore & in ogni caso tenuto al rilascio della dichiarazione di conformita, integrata
dagli allegati previsti dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, che va conservata in copia in cantiere.

2) Impianto idrico: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Caratteristiche di sicurezza. La distribuzione dell'acqua per usi lavorativi deve essere fatta in modo razionale, evitando in
quanto possibile I'uso di recipienti improvvisati in cantiere. Le tubature devono essere ben raccordate tra loro e, se non
interrate, devono risultare assicurate a parti stabili della costruzione o delle opere provvisionali. Si deve evitare il
passaggio di tubature in corrispondenza dei conduttori o di altre componenti degli impianti elettrici. In corrispondenza
dei punti di utilizzo devono essere installati idonei rubinetti e prese idriche; inoltre devono essere installati idonei
sistemi per |la raccolta dell'acqua in esubero o accidentalmente fuoriuscita.

RISCHI SPECIFICI:

1) Elettrocuzione;

Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Impianto di terra: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Caratteristiche di sicurezza. L'impianto di terra deve essere unico per |'intera area occupata dal cantiere & composto
almeno da: elementi di dispersione; conduttori di terra; conduttori di protezione; collettore o nodo principale di terra;
conduttori equipotenziali.

2) Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Caratteristiche di sicurezza. Le strutture metalliche presenti in cantiere, quali ponteggi, gru, ecc, che superano le
dimensioni limite per I'autoprotezione devono essere protette contro le scariche atmosferiche. L'impianto di protezione
contro le scariche atmosferiche puo utilizzare i dispersori previsti per I'opera finita; in ogni caso |'impianto di messa a
terra nel cantiere deve essere unico.

RISCHI SPECIFICI:

1) Elettrocuzione;

Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni

Vedi punti precedenti.
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Misure Preventive e Protettive generali:

1) Recinzione del cantiere: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Caratteristiche di sicurezza. L'area interessata dai lavori dovra essere delimitata con una recinzione, di altezza non
inferiore a quella richiesta dal locale regolamento edilizio, in grado di impedire I'accesso di estranei all'area delle
lavorazioni: il sistema di confinamento scelto dovra offrire adeguate garanzie di resistenza sia ai tentativi di
superamento sia alle intemperie.

Zone di stoccaggio dei rifiuti

Il cantiere prevede lavorazioni in 4 distinti edifici : SBLIB - SPMAR - VIMAR - INMAR. Pertanto per ciascun edificio sara
definita un'area di stoccaggio rifiuti al piano terra degli edifici.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Zone di stoccaggio dei rifiuti: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Zone di stoccaggio dei rifiuti. Le zone di stoccaggio dei rifiuti devono essere posizionate in aree periferiche del cantiere, in
prossimita degli accessi carrabili. Inoltre, nel posizionamento di tali aree si & tenuto conto della necessita di
preservare da polveri e esalazioni maleodoranti, sia i lavoratori presenti in cantiere, che gli insediamenti attigui al
cantiere stesso.

RISCHI SPECIFICI:

1) Investimento, ribaltamento;
2} Caduta di materiale dall'alto o a livello;
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SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE
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LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera ¢, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 & s.m.i.)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
{punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

SPMAR - Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Realizzazione della recinzione di cantiere, al fine di impedire I'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli
accessi al cantiere, per mezzi e lavoratori.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto aIIa realizzazione deIIa recinzione e degli accessi al cantiere;

.'
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PRESCRIZIONI ORGANIZZA11VE.
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢} guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il |lavoratore:

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)
[P1 x E1]= BASSO
MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro;
2) Atrezzi manuali;
3) Scala semplice;
4) Sega circolare;
S) Smerigliatrice angolare (flessibile);
6) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesolamentl, stritola mentl; Gettl, schizzl; Inalazione polverl, flbre; Rumore; Incendl, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione
manuale dei carichl; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a l1vello; Vibrazionil.

SPMAR - Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e zone per
I'installazione di implanti fissi dl cantiere.

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone perlo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere fornitl: a) casco; b) occhlall protettivl; c) guantl; d) calzature dl slcurezza; e) Indument! protettivl.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischl a cul ® esposto Il |lavoratore:

Caduta di materiale
A dall’alto o a livello
[P2 x E3)= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Autocarro con gru;

2) Atirezzi manuali;

3) Scalasemplice;

4) Sega circolare;

5) Smerigliatrice angolare {flessibile);
6) Trapano elettrico.

Rischil generati dall'uso dl macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli,
abrasioni; Rumore; Urti, colpi, Impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale del carichi;
Inalazione polverl, fibre; Rumore; Scivolamentl, cadute a |lvello; Vibrazioni.

SPMAR - Rimozione di impianti termici

Rimozione di impianti termici. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e
I'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

LAVORATORI:
Addetto alla rimozione di impianti termici

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla rimozione di impianti termici;
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢} occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature
di sicurezza; g) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il |lavoratore:

Rumore
A [P3 x E3)= RILEVANTE

Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE
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MACCHINE E ATTREZZI:

1) Autocarro;

2) Argano a bandiera;

3) Argano a cavalletto;

4) Atfrezzi manuali;

5) Martello demolitore elettrico;

6) Smerigliatrice angolare {flessibilg).

Rischi generatl dall'uso dl macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritola menti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Vibrazioni.

SPMAR - Posa della macchina di condizionamento

Posa della macchina di condizionamento.

LAVORATORI:
Addetto alla posa della macchina di condizionamento

Misure Preventive e Protettive, aggluntive a quelle riportate nell‘apposito successivo caplitolo:
a) DPI: addetto alla posa della macchina di condizionamento;
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere fornitl: a) casco; b) otoprotettorl; €) occhiall protettivi; d) guantl; e) calzature di sicurezza; f) Indumentl
protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischl a cul & esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto Caduta di materiale

dall'alto o a livello

[P3 x E4)= ALTO

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Autocarro con gru;
2) Atirezzi manuali;
3) Awiltatore eletirico;
4) Scala doppia;

5) Trapano elettrico.

[P2 x E3]= MEDIO

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesolamentl, stritolamentl; Elettrocuzione; Gettl, schizzl; Incendi, esplosloni; Investimento, ribaltamento; Punture, tagll,
abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

SPMAR - Ripresa di intonaci interni
Ripresa di intonaci mediante pulizia del supporto murario sottostante, sbruffatura e tiro a fratazzo.

LAVORATORI:
Addetto alla ripresa di intonaci interni
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla n'presa di intonaci interni;
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e)calzature di sicurezza; f) indumenti
protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il |lavoratore:

Caduta di materiale Chimico M.M.C. (elevata
A@ dall‘alto o a livello Aﬁ frequenza)
[P2 x E3]= MEDIO [PL x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO
Rumore
A [P1 x E1]= BASSO
MACCHINE E ATTREZZI:

1) Argano a bandiera;
2) Argano a cavalletto;
3) Atirezzi manuali;

4) Impastatrice.

Rischl generati dall'uso dl macchine e attrezzl:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livell o; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore.

SBLIB - Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Realizzazione della recinzione di cantiere, al fine di impedire |'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli
accessi al cantiere, per mezzi e lavoratori.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggluntive a quelle riportate nell'apposito successlvo capltolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione deIIa recinzione e degli accessi al cantiere;

—, e

T i \\ // \
UN rf,. % [v‘
( J‘( e \ - I’ M [ ';f
\\‘:‘—h /j \\ j J \ | //J \M_/ ) \ 1:'\//,)

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere fornitl: a) casco; b) occhlall protettivi; ¢) guantl; d) calzature di slcurezza; e) Indumentl protettivl.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischl a cul & esposto il lavoratore:
M.M.C. (sollevamento e
/3
[P1 x E1]= BASSO
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MACCHINE E ATTREZZI:

1) Autocarro;

2) Atrezzi manuali;

3) Scalasemplice;

4) Sega circolare;

5) Smerigliatrice angolare (flessibile);
6) Trapano elettrico.

Rischi generatl dall'uso dl macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritola menti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione
manuale dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

SBLIB - Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e zone per
l'installazione di implantl flssi dl cantiere.

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢} guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il |avoratore:

Caduta di materiale
iy dall'alto o a livello

[P2 x E3]= MEDIO
MACCHINE E ATTREZ22I:

1) Autocarro con gru;

2) Atrezzi manuali;

3) Scala semplice;

4) Sega clrcolare;

5) Smerigliatrice angolare (flessibile);
6) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli,
abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

SBLIB - Rimozione di impianti termici

Rimozione di impianti termici. Durante la fase lavorativa si prevede il frasporto del materiale di risulta, la cernita e
I'accatastamento dei materiall eventualmente recuperabilli.

LAVORATORI:
Addetto alla rimozione di impianti termici
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla n'mozione di impianti termici;
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢} occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature
di sicurezza; g) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

! Rumore Vibrazioni
[P3 x E3]= RILEVANTE ﬁ: [P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Autocarro;

2) Argano a bandiera;

3) Argano a cavalletto;

4) Attrezzi manuali;

S) Martello demolitore elettrico;

6) Smerigliatrice angolare {flessibile).

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzlone; Scivolament], cadute a livello; Punture, tagli, abrasionl; Rumore; Vibrazioni.

SBLIB - Posa della macchina di condizionamento

Posa della macchina di condizionamento.
LAVORATORI:
Addetto alla posa della macchina di condizionamento
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa deIIa macchina di condizionamento;
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PRESCRIZIONI ORGANIZZA11VE:
Devono essere fornitl: a) casco; b) otoprotettor]; c) occhiali protettivi; d) guantl; e) calzature di sicurezza; f) Indument
protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il |lavoratore:

Caduta dall'alto Caduta di materiale
1) dall'alto o a livello
L, [P3 x E4}= ALTO ) ¢ [P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZ2I:
1) Autocarro con gru;
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2) Atirezzi manuali;

3) Awvitatore elettrico;
4) Scala doppia;

S) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli,
abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

SBLIB - Ripresa di intonaci interni

Ripresa di Intonacl mediante pullzla del supporto murarlo sottostante, sbruffatura e tiro a fratazzo.

LAVORATORI:
Addetto alla ripresa di intonaci interni

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla ripresa di intonaci interni;
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) guanti; &) calzature di sicurezza; ) indumenti
protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cul & esposto il lavoratore:

Caduta di materiale Chimico M.M.C. (elevata
A@ dall'alto o a livello A@ .ﬁ frequenza)
[P2 x E3]= MEDIO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO
Rumore
6 [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Argano a bandiera;

2) Argano a cavalletto;

3) Atirezzi manuali;
4) Impastatrice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall’alto; Caduta dl materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamentl, cadute a livello; Urtl, colpl,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore.

VIMAR - Realizzazione della recinzione e degll accessi al cantiere

Reallzzazione della recinzione di cantiere, al fine di impedire I'accesso involontario del non addett! al lavorl, e degli
accessi al cantiere, per mezzi e lavoratori.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione dellarecinzione e degli accessi al cantiere;
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere fornitl: a) casco; b) occhlall protettivl; c) guantl; d) calzature dl slcurezza; e) Indument! protettivl.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischl a cul ® esposto Il |lavoratore:

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P1 x E1)= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Autocarro;

2) Atirezzi manuali;

3) Scalasemplice;

4) Sega circolare;

5) Smerigliatrice angolare {flessibile);
6) Trapano elettrico.

Rischil generati dall'uso dl macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urt, colpi, Impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione
manuale del carichl; Elettrocuzione; Rumore; Sclvolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

VIMAR - Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gll impianti fissi

Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e zone per
I'installazione di impianti fissi di cantiere.

LAVORATORI:

Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI' addetto aII'aIIestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il |lavoratore:

Caduta di materiale
Lif dall'alto o a livello
A‘i’ [P2 x E3)= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Autocarro con gru;
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2) Atirezzi manuali;

3) Scala semplice;

4) Sega clrcolars;

S) Smerigliatrice angolare {flessibile);
6} Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli,
abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

VIMAR - Rimozione di impianti termici

Rimozione di impianti termici. Durante |a fase lavaorativa si prevede il frasporto del materiale di risulta, la cernita e
I'accatastamento del materiall eventual mente recuperablli.

LAVORATORI:
Addetto alla rimozione di impianti termici

Misure Preventive e Protettive, aggluntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla n‘mozione di impianti termici-
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PRESCRIZIONI ORGANIZZA11VE.

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢} occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature
di sicurezza; g) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cul & esposto il lavoratore:

Rumore
6 [P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZ]:

1} Autocarro;

2) Argano a bandiera;

3) Argano a cavalletto;

4)  Atirezzi manuali;

5) Martello demolitore elettrico;
6) Smerigliatrice angolare {flessibile).

Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE

Rischl generatl dall'uso dl macchine e attrezzl:

Cesoiamenti, stritola menti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumare; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urt, colpl, Impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Vibrazioni.

VIMAR - Posa della macchina di condizionamento

Posa della macchina di condizionamento.

LAVORATORI:
Addetto alla posa della macchina di condizionamento
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI- addetto aIIa posa deIIa macchina di condizionamento;
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e)calzature di sicurezza; f) indumenti
protettivi.
RIFERIMENT|I NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il |lavoratore:

Caduta dall'alto Caduta di materiale
i : ‘j dall'alto o a livello
[P3 x E4]= ALTO [P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Autocarro con gru;
2) Atrezzi manuali;

3) Awvitatore elettrico;
4) Scala doppla;

S) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli,
abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

VIMAR - Ripresa di intonaci interni
Ripresa di Intonacl mediante pullzia del supporto murarlo sottostante, sbruffatura e tiro a fratazzo.

LAVORATORI:
Addetto alla ripresa di intonaci interni

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla ripresa di intonaci interni;
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f) indumenti
protettivl.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Caduta di materiale Chimico M.M.C. (elevata
A@ dall‘alto o a livello A@ .ﬁ frequenza)
[P2 x E3]= MEDIO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO
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Rumore
A [P1 x E1]= BASSO
MACCHINE E ATTREZZI:
1) Argano a bandiera;
2) Argano a cavalletto;

3) Attrezzi manuali;
4) Impastatrice.

Rischi generatl dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
Impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale del carichi; Rumore,

INMAR - Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Realizzazione della recinzione di cantiere, al fine di impedire I'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli
accessl al cantlere, per mezzl e lavoratorl.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI' addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
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PRESCRIZIONI ORGANI ZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; €) guanti; d) calzature di sicurezza; e} indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
M.M.C. {sollevamento e
trasporto)

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Autocarro;

2) Attrezzi manuali;

3) Scala semplice;

4) Sega circolare;

5) Smerigliatrice angolare (flessiblle);
6) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, col pi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione
manuale dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

INMAR - Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

Allestimento di depositi per materiali e atirezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e zone per
I'Installazione dl impiantl fissi dl cantiere.
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LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;

o —, . /——-..

g = N /f _%\\ . ﬁm\ _ ™
(&) (&) W) ) (1)
. / ., 4 N -/

S

S \"‘-\,_, - Sy il \\\_/I ‘«_'_/
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; €) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. S aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
Caduta di materlale
i dall'alto o a livello

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Autocarro con gru;

2) Attrezzi manuali;

3) Scala semplice;

4) Sega circolare;

S) Smerigllatrice angolare {flessibile);
6) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli,
abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

INMAR - Rimozione di impianti termici

Rimozione di impianti termici. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e
I'accatastamento dei materiali eventual mente recuperabili.

LAVORATORI:
Addetto alla rimozione di impianti termici

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla n'mozione di impianti termici;
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; €} occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature
di sicurezza; g) indumenti protettivi.
RIFERIMENT| NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cul & esposto Il |lavoratore:

l: Rumore Vibrazioni
[P3 % E3)= RILEVANTE -f: [P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Autocarro;

2) Argano a bandiera;

3) Argano a cavalletto;

4) Atfrezzi manuali;

5) Martello demolitore elettrico;

6) Smerlgllatrice angolare {flessiblle).

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritola menti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzlone; Scivolamentl, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Vibrazionl.

INMAR - Posa della macchina di condizionamento

Posa della macchina di condizionamento.

LAVORATORI:
Addetto alla posa della macchina di condizionamento

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell‘apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa della macchina di condizionamento;
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere fornitl: a) casco; b) otoprotettorl; ¢) occhiall protettivi; d) guantl; e) calzature di sicurezza; f) Indumentl
protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cul @ esposto Il lavoratore:

Caduta dall'alto Caduta di materiale
Aﬁ dall'alto o a llvello
[P3 x E4)= ALTO [P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Autocarro con gru;
2) Atirezzi manuali;
3) Awiltatore elettrico;
4) Scala doppia;

5) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesolamenti, stritolamentl; Elettrocuzlone; Gettl, schizal; Incendi, esploslionl; Investimento, ribaltamento; Punture, tagll,
abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

INMAR - Ripresa di intonaci interni

Ripresa di intonaci mediante pulizia del supporto murario sottostante, sbruffatura e tiro a fratazzo.
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LAVORATORI:

Addetto alla ripresa di intonaci interni
Misure Preventive e Protettive, aggluntive a quelle riportate nell‘apposito successivo capltolo:
a) DPI: addetto alla ripresa di intonaci interni;

Saewe®

Devono essere fornitl: a) casco; b) otoprotettorl; €) occhiall protettivi; d) guantl; e) calzature di sicurezza; f) Indumentl
protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischl a cul & esposto il lavoratore:

Caduta di materiale Chimlco M.M.C. [elevata
Ll dall'alto o a livello frequenza)
(i’ (P2 x E3)= MEDIO (PLx E1]= BASSO [P x E1]= BASSO
| Rumore
A [P1 x E1)= BASSO
MACCHINE E ATTREZZI:
1) Argano a bandiera;
2) Argano a cavalletto;

3) Attrezzi manuall;
4) Impastatrice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
Impattl, compresslonl; Punture, tagli, abrasionl; Inalazione polverl, flbre; Movimentazlone manuale del carichl; Rumore.

SMOBILIZZO DEL CANTIERE

La Lavorazione @ suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
SPMAR - Pulizia generale dell'area di cantiere

SPMAR - Smobilizzo del cantiere

SBLIB - Pulizia generale dell'area di cantiere

SBLIB - Smobilizzo del cantiere

VIMAR - Pulizia generale dell'area di cantiere

VIMAR - Smobilizzo del cantiere

INMAR - Pulizia generale dell'area di cantiere

INMAR - Smobilizzo del cantiere

SPMAR - Pulizia generale dell'area di cantiere (fase)

Pulizia generale dell'area di cantiere.

LAVORATORI:
Addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere;
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PRESCRIZIONI ORGANIZZA11VE.
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; € maschera con filtro specifico; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischl a cul & esposto il lavoratore:

Investimento,
g ribaltamento
[P3 x E3]= RILEVANTE
MACCHINE E ATTREZZI:

1} Attrezzi manuali.

Rischi generati dall’uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

SPMAR - Smobllizzo del cantiere {fase)

Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di
cantiere, delle opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso.

LAVORATORI:

Addetto allo smobilizzo del cantiere
Misure Praventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smoblllzzo del cantlere,

—
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢€) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs.9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Caduta di materiale
Aﬁ dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Autocarro con cestello;

2) Attrezzi manuali;

3) Scaladoppia;

4) Scala semplice;

5) Smerigliatrice angolare {flesslblle);
6} Trapano elettrico.
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Rischi generatl dall'uso dl macchine e attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta dl materiale dall'alto o a livello; Cesolament, stritolamentl; Elettrocuzione; Incendl, esplosioni;
Investi mento, ribaltamento; Rumore; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

SBLIB - Pulizia generale dell'area di cantiere (fase)

Pulizia generale dell'area di cantiere.

LAVORATORI:

Addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere;

> il "N o :'\\ e 7o N L S am
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Devono essere fornit: a) casco; b) occhlali protettivi; ¢) maschera con filtro specifico; d) guantl; e) calzature di
slcurezza; f) indumenti protetdvl; g) Indument ad alta visibil[ta.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs.9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il |lavoratore:

Investimento,
A‘% ribaltamento
[P3 x E3]= RILEVANTE
MACCHINE E ATTREZZI:

1) Attrezzi manuali.

Rischi generatl dall'uso dl macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, col pi, impatti, compressioni.

SBLIB - Smobilizzo del cantiere (fase)

Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazion! di lavoro fisse, di tutt gll implant! di
cantiere, delle opere prowvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso.

LAVORATORI:
Addetto allo smobilizzo del cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;

ORIORCUCS

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE;
Devono essere forniti: a) casco; b) occhlall protettivi; ¢) guantl; d) calzature dl slcurezza; e) Indument! protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. B1, Art. 75.
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Rischi a cul & esposto il |avoratore:

Caduta di materiale
A dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:

1} Autocarro con cestello;

2) Attrezzl manuall;

3) Scala doppla;

4) Scala semplice;

5) Smerigliatrice angolare {flessibile);
6) Trapana elettrico.

Rischi generatl dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; El ettrocuzione; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Rumore; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

VIMAR - Pulizia generale dell'area di cantiere (fase)

Pulizia generale dell'area di cantiere.

LAVORATORI:

Addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere;

LDeB®R D

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; €) maschera con filtro specifico; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischl a cul & esposto il lavoratore:

Investimento,
g ribaltamento
[P3 x E3]= RILEVANTE
MACCHINE E ATTREZZI:

1) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

VIMAR - Smobilizzo del cantiere {fase)

Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di
cantiere, delle opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso.

LAVORATORI:
Addetto allo smobilizzo del cantiere

ATNED.22011 - intervento per la sostituzione dl terminall termlcl nelle strutture dl competenza territoriale dell_UTAC3
-Pag. 38



Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto aIIo smobilizzo del cantiere;

77N \ / ’,,;“‘\ R
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; €) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs.9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Caduta di materlale
A@ dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Autocarro con cestello;

2) Aftrezzi manuali;

3) Scala doppia;

4) Scala semplice;

5) Smerigliatrice angolare (flessiblle);
6) Trapano elettrico.

Rischi generatl dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta dl materiale dall'alto o a livello; Cesolamentd, stritolamentl; El ettrocuzione; Incendl, esplosionl;
Investimento, ribaltamento; Rumore; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

INMAR - Pulizia generale dell'area di cantiere (fase)
Pullzla generale dell'area di cantiere.

LAVORATORI:

Addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla pulizia generale deII'area di cantiere'
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere fornit: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) maschera con filtro specifico; d) guantl; e) calzature di
slcurezza; f) Indument protetdvl; g) Indumenti ad alta visibllta.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs.9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il |lavoratore:

Investimento,
A‘% ribaltamento
[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZ2ZI:

1) Attrezzi manuali.
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Rischi generatl dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

INMAR - Smobilizzo del cantiere (fase)

Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impiant di
cantiere, delle opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso.

LAVORATORI:
Addetto allo smobilizzo del cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI' addetto aIIo smobilizzo del cantiere;

Y v _Hh‘ f/_hx'
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PRESCRIZIONI ORGANI ZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e} indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cul & esposto Il lavoratore:
Caduta dl materlale
dall'alto o a livello

[P2 x E3]= MEDIO
MACCHINE E ATTREZZ]:

1) Autocarro con cestello;

2) Attrezzl manuall;

3) Scala doppia;

4) Scala semplice;

8) Smerigliatrice angolare (flessibile);
6) Trapano elettrico.

Rischi generatl dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall’alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Rumore; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.
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RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative MISURE

PREVENTIVE E PROTETTIVE.
rischi derivant dalle lavorazion] e dall'uso di macchine ed attrezzi

/N [\ /AN /AN /R

Caduta dall'alio Caduta dl materiale chimleo | rrvet] b, M.M.C [elevatae
dall'altm e a llvelio ribaltamento Trequenza)
M.M.C. {3l lswvamento Vibradonl
& trasporbs)
RISCHIO; "Cadluta dall'alto”™

MISURE PREVENTIVE s PROTETTIVE:

a8} HNebs lorssionk 5PMAR - Posa della macching di condidonamento; SBUB - Posa
dela macchina di condidonamento; VIMAR - Posa della macchina di
condi d onamerio; |MMAR - Posa della macchina di condld onamento;

PRESCRI A1 OMI ESECUTIVE:

Attramsturs antiosdute || personale addetto a lavori in quota, ogni qual volta non
siano atuabili misure di prevenzdone & proied one collettiva, dowrd utilizzars idons
sisteni di protedone anticaduta individuall., In particolare sono da prendee In
considerazone specifici sistemi di sicurezm che consentono una maggior mobilitd del
lavoratore quali: avwolgitorifswlgitori autormatici di fune di tattenuta, sistere &
puids fissa @ ancorapyio seorrevols, altd sistenl analoghi,

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto ¢ a livello”

&) Hale bvoradonk SPMAR - Allestimento dl deposid, one per o stoccapgio de
materiali = per gli impiant fissi; SPMAR - Posa della macchina di
condiz cnamento; SPMAR - Ripresa di intonaci interni; 58UB - Allestimento di
depositi, rone per lo stoccaggic del materiall e per gl Implant fissl; SBLB - Posa
della macchina dl condldonamento; 5BUB - Rlpresa dl Intonacl |nbernl; VIMAR, -
Allestimente dl deposiY, zone per lo stoccaggio ded materiall = per gl Implant
fissi; IMAR - Posa della macchina dl condidonamenio; ViMAR - Rlpresa dl
Imtonacl Internl; INMAR - Allestimento dl deposit, mone per lo stoccaggio del
materiall & per gl Impland fissl; INMAR - Posa della macchina dl
condld ocnamento; INWMAR - Rlpresa dl Imtonacl Internl; 5PMAR - Smobllloo de
cantere; 58U B - 5mobll | zo del camtl ere; VIMAR - Smoblll zxo del cant ere; INMAR - Smobl il oo del cant ers;
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PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Imbracatura dei carichi. Gli addetti all'imbracatura devono seguire le seguenti indicazioni: a) verificare cheil caricosia
stato imbracato correttamente; b) accompagnareinizialmente il carico fuori dalla zona di interferenza con attrezzature,
ostacoll o materiall eventualmente presentl; ¢) allontanarsi dalla tralettoria del carico durante la fase di sollevamento;
d) non sostare in attesa sotto la traiettoria del carico; e) avvicinarsi al carico in arrivo per pilotarlo fuori dalla zona di
interferenza con eventuali ostacoli presenti; f) accertarsi della stabilitd del carico prima di sganciarlo; g)
accompagnareil gancio fuori dalla zona impegnata da attrezzature o materiali durante |la manovra di richiamo.

RISCHIO: Chimico

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a} Nelle lavorazioni: SPMAR - Ripresa di intonaci interni; SBLIB - Ripresa di intonaci
interni; VIMAR - Ripresa di intonaci interni; INMAR - Ripresa di intonaci interni;

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Misure generall. A seguito di valutazione dei rischi, al fine di eliminare o, comunque
ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi, devono essere
adottate adeguate misure generali di protezione e prevenzione: a) la progettazione e
|'organlzzazione del sisteml dl lavorazione sul luogo dl lavoro deve essere effettuata
nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; b) le atirezzature di
lavoro fornite devono essere idonee per |'attivitd specifica e mantenute
adeguatamente; ¢) il numero di lavoratori presenti durante |'attivith specifica deve essere quello minimo in funzione
della necessitd della lavorazione; d) la durata e I'intensitd dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi deve essere
ridotta al minimo; e) devono essere fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento
delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; f) le quantitd di agenti presenti sul posto di lavoro, devono essere
ridotte al minimo, in funzione delle necessitd di lavorazione; g) devono essere adottati metodi di lavoro appropriati
comprese le disposizionl che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'lmmagazzinamento e nel trasporto sul
luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti.

RISCHIO: "Investimento, ribaltamento”

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

8} Nelle lavorazioni: SPMAR - Pulizia generale dell'area di cantiere; SBLIB - Pulizia
generale dell'area di cantiere; VIMAR - Pullzla generale dell'area dl cantlere;
INMAR - Pulizia generale dell'area di cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Precauzioni in presenza di traffico veicolare. Nelle attivitd lavorative in presenza di

traffico veicolare devono essere rispettate le seguent! precauzioni: a) le operazionl di

Installazione della segnaletica, cosi come le fasi di rimozione, sono precedute e

supportate da addetti, muniti di bandierina arancio fluorescente, preposti a

preavvisare all'utenza la presenza di uominl e velcoll sulla carregglata; b) la

composizione minima delle squadre deve essere determinata in funzione della tipologia di intervento, della categoria di
strada, del sistema segnaletico da realizzare e dalle condizlonl atmosferiche e dl visibilltd. La squadra dovr3 essere
composta in maggioranza da operatori che abbiano esperienza nel campo delle attivita che prevedono interventi in
presenza di traffico veicolare e che abbiano gid completato il percorso formativo previsto dalla normativa vigente; ¢} in
caso di nebbla, dl precipitazionl nevose o, comunque, condizionl che possano limitare notevolmente la vislbllita o le
caratteristiche di aderenza della pavimentazione, non & consentito effettuare operazioni che comportino |'esposizione al
traffico di operatori e di veicoli nonché I'installazione di cantieri stradali e relativa segnaletica di preavviso e di
delimitazione. Nei casi in cui le condizioni negative dovessero sopraggiungere successivamente all'inizio delle attivitd,
queste sono immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della
relativa segnaletica (sempre che lo smantellamento del cantdere e |la rimozlone della segnaletlca non costtulsca un
pericolo pil grave per i lavoratori e |'utenza stradale); d) |a gestione operativa degli interventi, consistente nella guida e
nel controllo dell'esecuzione delle operazioni, deve essere effettuata da un preposto adeguatamente formato. La gestione
operativa pud anche essere effettuata da un responsabile non presente nella zona di intervento tramite centro radio o

ATNEO.2201L1 - intervento per la sostituzione di terminali termici nelle strutture di competenza territoriale dell_UTAC3
-Pag. 42



sala operativa.

Presegnalazione dl Inkzlo Intervento. In caso di presegnalazione di Inizio Intervento tramite sbandieramento devono
essere rispettate le seguenti precauzioni: a) nella scelta del punto di inizio dell'attivita di sbandieramento devono
essere privilegiati i tratti in rettilineo e devono essere evitati stazionamenti in curva, immediatamente prima e dopo una
galleria e all'interno di una galleria quando lo sbandieramento viene eseguito per presegnalare all'utenza |la posa di
segnaletica stradale; b) al fine di consentire un graduale rallentamento @ opportuno che la segnalazione avvenga a
deblita distanza dalla zona doveinizia |'interferenza con il normale transito veicolare, comunque nel punto che assicura
maggiore visibilita e maggiori possibilita di fuga in caso di pericolo; c) nel caso |e attivita si protraggano nel tempo, per
evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, gli sbandieratori devono essere avvicendati nei compiti da
altrl operatorl; d) tutte le volte che non & possiblle la gestlone degll Intervent! a vista, gll operatorl Impegnati nelle
operazioni di sbhandieramento si tengono in contatto, tra di loro o con il preposto, mediante I'utilizzo di idonei sistemi di
comunicazione di cul devono essere dotati; e) In presenza dl particolarl caratteristiche planimetriche della tratta
interessata (ad esempio, gallerie, serie di curve, svincoli, ecc.), lo sbandieramento puo comprendere anche piu di un
operatore.

Regolamentazione del traffico. Per la regolamentazione del senso unico alternato, quando non sono utilizzatl sisteml
semaforici temporizzati, i movieri devono rispettare le seguenti precauzioni: a) i movieri si devono posizionare in
posizione anticlpata rispetto al raccordo obliquo ed In particolare, per le strade tipo "C" ed "F" extraurbane, dopo il
segnale di "strettoia”, avendo costantemente cura di esporsi il meno possibile al traffico veicolare; b) nel caso in cui
queste attivith si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, i movieri devono
essere avvicendati nel complt da altrl operatorl; ¢) tutte le volte che non & possiblle |a gestlone degli Intervent] a vista,
gli operatori impegnati come movieri si tengono in contatto tra di laro o con il prepasto, mediante l'utilizzo di idonei
sistemi di comunicazione di cul devono essere dotatl; d} le fermate del velcoll In transito con movlerl, sono comunque
effettuate adottando |le dovute cautele per evitare i rischi conseguenti al formarsi di code.

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Istruzioni per gli addetti. Per I'esecuzione in sicurezza delle attivita di sbandieramento gli operatori devono: a) scendere
dal veicolo dal lato non esposto al traffico veicolare; b} iniziare subito la segnalazione di sbandieramento facendo
osclllare lentamente la bandiera orlzzontal mente, posizionata all'altezza della cintola, senza movimentl Improwvisi, con
cadenza regolare, stando sempre rivolti verso il traffico, in modo da permettere all'utente in transito di percepire
|'attivita in corso ed effettuare una regolare e non Improvvisa manovra di rallentamento; ¢} camminare sulla banchina o
sulla corsia di emergenza fino a portarsi in posizione sufficientemente anticipata rispetto al punto di intervento in modo
da consentire agli utenti un ottimale rallentamento; d) segnalare con lo sbandieramento fino a che non siano cessate le
eslgenze dl presegnalazione; e) la presegnalazione deve durare il minor tempo possibile ed | lavoratorl che |a eseguono
si devono portare, appena possibile, a valle della segnaletica installata o camunque al di fuori di zone direttamente
esposte al traffico velcolare; f) utllizzare dispositivi luminos! o analoghl dispositivi se |'attivita viene svolta In ore
notturne.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.M. 4 marzo 2013, Allegato |; D.M. 4 marzo 2013, Allegato I1.

RISCHIO: M.M.C, (elevata frequenza}

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazionl: SPMAR - Ripresa di intonaci interni; SBUB - Ripresa di intonaci
interni; VIMAR - Ripresa di intonaci interni; INMAR - Ripresa di intonaci interni;

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto

delle seguenti indicazioni: i compiti dovranno essere tali da evitare prolungate

sequenze di moviment! ripetitivl degll artl superlorl (spalle, braccla, polsl e manl).

RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto)

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazionl: SPMAR - Realizzazione della recinzione e degli accessi al
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cantiere; SBLIB - Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; VIMAR - Realizzazione della recinzione e
degll accessl al cantlere; INMAR - Reallzzazlone della recinzione e degll access] al cantlere;

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Organizzazione del lavoro. Le attlvitd lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguent! Indicazlonl: a)
|'ambiente di lavoro (temperatura, umidita e ventilazione) deve presentare condizioni microclimatiche adeguate; b) gli
spazi dedicati alla movimentazione devono essere adeguati; ¢) il sollevamento dei carichi deve essere eseguito sempre
con due mani e da una sola persona; d) il carico da sollevare non deve essere estremamente freddo, caldo o
contaminato; e) le altre attivita di movimentazione manuale devono essere minimali; f) deve esserci adeguata frizione
tra piedl e pavimento; g) | gest dl sollevamento devono essere esegultl In modo non brusco.

RISCHIO: Rumore

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a} Nelle lavorazioni: SPMAR - Rimozione di Implant! termici; SBLIB - Rimozione di
impianti termici; VIMAR - Rimozione di impianti termici; INMAR - Rimozione di
impianti termici;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di

azlone: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Organizzazione del lavoro. Le attvita lavorative devono essere organizzate tenuto conto

delle seguenti indicazioni: a)scelta di atirezzature di |avoro adeguate, tenuto conto del

lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; b) adozlone di metod! di

lavoro che Implicano una minore esposizione al rumore; ¢} riduzione del rumore medlante una migliore organlizzazione
del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensitd dell'esposizione e I'adozione di orari di lavoro
approprlati, con sufficient! periodi di riposo; d) adozlione dI opportunl programmi dl manutenzione delle attrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di |lavoro; e) progettazione della struttura dei |uoghi e dei
posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali
fonoassorbenti; g} adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento
o dl Isolamento; h} locall dl riposo mess] a disposizione del lavoratorl con rumorosita ridotta a un livello compatibile
con il loro scopo e leloro condizioni di utilizzo.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE |NDIVIDUALE:
Devono essere forniti: a) otoprotettori.

b) Nelle lavorazionl: SPMAR - Ripresa di intonaci interni; SBLIB - Ripresa di intonaci interni; VIMAR - Ripresa di
Intonacl Interni; INMAR - Ripresa dI Intonacl Interni;

Nelle maechine: Autocarro; Autocarro con gru; Autocarro con cestello;
Fascla dl appartenenza. Il livello di esposizione & "Minore del valorl Inferiorl dI azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Organizzazione del lavoro. Le attivitd lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguent! Indicazioni: a)
scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; b)
adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; ¢) riduzione del rumore mediante una
migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensitd dell'esposizione e I'adozione di
orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle
attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavero & del sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura
dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre |'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche
per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con
materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di
smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei |avoratori con rumorosita ridotta a un livello
compatiblle con il loro scopo e le loro condlzloni d1 utllizz0.

ATNEO.2201L1 - intervento per la sostituzione di terminali termici nelle strutture di competenza territoriale dell_UTAC3
-Pag. 44



RISCHIO: Vibrazioni

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a} Nelle lavorazioni: SPMAR - Rimozione di Impianti termici; SBUB - Rimozione di
impiant termici; VIMAR - Rimozione di impianti termici; INMAR - Rimozione di
impianti termici;
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?"; Corpo
Intero (WBV): "Non presente”.
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Misure generall. | rischi, derivanti dall’esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono
essere eliminatl alla fonte o ridottl al minimo.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE |NDIVIDUALE:
Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) guanti antivibrazione; ¢) maniglie antivibrazione.

/a
Thog

b) Nelle macchine: Autocarro; Autocarro con gru; Autocarro con cestello;
Fascla di appartenenza. Mano-Bracclo (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferlore a 0,5 m/s?".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Misure generall. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o
ridotti al minimo.
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ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni

i ‘
AURY
Argano a bandiera Argano a cavalletto Attrezzi manuali Avvitatore elettrico Impastatrice
i 4
ﬁf !
b |

£

Martello demolitore Scala doppia Scala semplice Sega circolare Smerigliatrice
elettrico angolare (flessibile)

Trapano elettrico

ARGANO A BANDIERA

L'argano & un apparecchio di sollevamento utilizzato prevalentemente nei cantieri

urbani di recupero e piccola ristrutturazione per il sollevamento al piano dl lavoroe del
materiali e degli attrezzi.

Rischi generati dall'uso dell’Attrezzo:

1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Elettrocuzione;

4) Scivolamentl, cadute a lIvello;

5) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore argano a bandiera;

OIOICIOIC

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; ¢) calzature di sicurezza; d) attrezzatura anticaduta; e) indumenti protettivi.
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ARGANO A CAVALLETTO

L'argano & un apparecchio di sollevamento utilizzato prevalentemente nei cantieri
urbanl di recupero e piccola ristrutturazione per 1l sollevamento al piano di lavoro dei
materiali e degli attrezzi.

Rischi generati dall'uso dell’Attrezzo:

1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Eletirocuzione;

4) Scivolamenti, cadute a livello;

S)  Urtl, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore argano a cavalletto;

: T ; : W
\ s /ﬁ\ Ve 'L‘
W)’ (7
“"‘-,__// I
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: @) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) attrezzatura anticaduta; e) indumenti protettivi.

ATTREZZI MANUALI

Gl attrezzl manuali, presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente costituiti
da una parte destinata all'mpugnatura ed un'altra, variamente conformata, alla
specifica funzione svolta.

(i
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: \\\3\\\ ?
1) Punture, tagli, abrasioni; WAREN

2)  Urtl, colpl, impatti, compressionl;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore attrezzi manuali;

ANEIOID
o)W )

A T s b./ /

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere fornitl: a) casco; b) occhiall protettivl; ¢) guantl; d) calzature di slcurezza.
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AVVITATORE ELETTRICO

L'avvitatore elettrico & un utensile elettrico di uso comune nel cantiere edile.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)} Elettrocuzione;
2} Urt, colpl, Impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore avvitatore elettrico;

¥ R)

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: @) guanti; b) calzature di sicurezza.

IMPASTATRICE

L'Impastatrice & un'atirezzatura da cantiere destinata alla preparazione a ciclo
continuo dl malta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1} Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2} Elettrocuzione;

3) Inalazione polveri, fibre;

4) Movimentazione manuale dei carichi;
5) Rumore;

6) Urtl, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore impastatrice;

@O®WR®

Devono essere fornltl: a) casco; b) otoprotettorl; c) maschera antipolvere; d) guantl; e) calzature dl sicurezza; f)
indumenti protettivi.
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MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO

Il martello demolitore & un'attrezzatura la cui utilizzazione risult2a necessaria ogni
qualvolta si present |'esigenza di un elevato numero dl colpi ed una battuta potente.

Rischi generati dall’'uso dell'Attrezzo:
1} Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Rumore;

4)  Urtl, colpl, Impattl, compressioni;

5) Vibrazlonl;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore martello demolitore elettrico;

@hhe®®rnm

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; €} occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti
antivibrazioni; f} calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.

SCALA DOPPIA

la scala doppia (a compasso) & adoperata per superare dislivelli o effettuare
operazioni di carattere temporaneo a quote non alirimenti raggiungibili.

Rischi generati dall’'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Cesoiamenti, stritolamenti;

3) Movimentazione manuale dei carichi;
4}  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Scala doppia: misure preventive e protettive;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Caratteristiche dl sicurezza: 1) le scale dopple devono essere costrulte con materiale adatto alle condizionl di impiego,
possono quindi essere In ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistentl ed avere dimensloni
appropriate all'uso; 2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con
tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; le scale lunghe pid di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 3)
le scale doppie non devono superare I'altezza di 5 m; 4) le scale doppie devono essere provviste di catena o dispasitivo
analogo che Impedisca I'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.
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2) DPI: utilizzatore scala doppia;

-~ P e -
™ ™
& @) @)
b0
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; ¢) calzature di sicurezza.

SCALA SEMPLICE

La scala a mano semplice & adoperata per superare dislivelll o effettuare operazioni di
carattere temporaneo a quote non altrimenti raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alio;

2) Movimentazione manuale del carichl;
3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Scala semplice: misure preventive e protettive;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale a mano devono essere costrulte con materiale adatto alle condizioni dl Implego,
possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni
appropriate all'uso; 2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con
tirantl In ferro applicatl sotto | due ploli estreml; le scale lunghe plt di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 3)
in tutti i casi le scale devono essere provviste di dispositivi antisdrucciolo alle estremita inferiori dei due montanti e di
elementl di trattenuta o di appoggi antisdrucciolevoli alle estremita superiori.

2) DPI: utilizzatore scala semplice;

@ )R

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; ¢) calzature dl sicurezza.

SEGA CIRCOLARE

La sega clrcolare, quasl sempre presente nel cantierl, viene utllizzata per il taglio del
legname da carpenteria /o per quello usato nelle diverse |avorazioni.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) EHettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4) Rumors;

5) Sclvolamenti, cadute a [Ivello;

6) Urti, colpi, impatti, compressioni;
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Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore sega circolare;

a) D) W (R
L 2 4
>4 —_ Sl
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) guanti; &) calzature di sicurezza.

SMERIGLIATRICE ANGOLARE (FLESSIBILE)

La smerigliatrice angolare, pil conosciuta come mola a disco o flessibile o flex, & un
utensile portatile che reca un disco ruotante la cui funzione & quella di tagliare,
smussare, lisciare superfici.

Rischi generati dall’'uso dell'Attrezzo:
1} Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4) Rumore;

5) Vibrazloni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile);

OB ®®rR®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere fornlt: a) casco; b) otoprotettorl; ¢} occhlall protettlvi; d) maschera antipolvere; e) guantd
antivibrazionl; f} calzature di sicurezza; g) Indument! protettivi.

TRAPANO ELETTRICO

Il trapano & un utensile di uso comune adoperato per praticare fori sia in strutture
murarie che in qualsiasi materiale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1} Elettrocuzlone;

2) Inalazione polverl, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4) Rumore;

5) Vibrazioni;
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Misure Preventive e Protettive relative all’'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore trapano elettrico;

~ - ~ - . - S~

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) maschera antipolvere; c) guanti; d) calzature di sicurezza.
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MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni

Autocarro Autocarro con Autocarro con gru
cestello

AUTOCARRO

L'autocarro @ un mezzo d'opera utilizzato per il trasporio di mezzi, materiali da
costruzione, materlall di risulta ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Gettl, schizzl;

3) Inalazione polveri, fibre;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Rumore;

7) Urti, colpi, impatti, compressioni;

8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autocarro;

Y Gl X N W (B 575 5
@R @® @
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) maschera antipolvere (in presenza di lavorazionl

polverose); ¢) guanti (all'esterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta
visibilita (all'esterno della cabina).

AUTOCARRO CON CESTELLO

L'autocarro con cestello & un mezzo d'opera dotato di braccio telescopico con cestello
per lavori in elevazione.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) cCaduta dall'alto;

2) Caduta dl materiale dall'alto o a livello;
3) Cesoiamenti, stritolamenti;

4) Elettrocuzione;

5) Incendi, esplosioni;

6) Investimento, ribaltamento;

7) Rumore;
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8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autocarro con cestello;

@@’ ®® @

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE.

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) guanti (all'esterno della cabina); ¢} calzature di sicurezza;
d) attrezzature anticaduta {utilizzo cestello); e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilitd {(all'esterno della
cablina).

AUTOCARRO CON GRU

L'autocarro con gru & un mezzo d'opera utllizzato per Il trasporto di materlall da
costruzione eil carico e lo scarico degli stessi mediante gru.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Elettrocuzione;

3) Getti,schizz;

4) Incendi, esplosioni;

S} Investimento, ribaltamento;

6) Punture, tagli, abrasioni;

7} Rumore;

8) Urti, colpi, impatti, compressioni;

9) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autocarro con gru;

ARIOCIO

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (all'esterno della cabina); ¢} guanti
(all'esterno della cabina); d) calzature dl sicurezza; e) indumentl protettivl; f) Indument! ad alta vis(bilita (all’esterno
della cabina).
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POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE

(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

ATTREZZATURA

Awvitatore elettrico

Impastatrice

Martello demolitore
elettrico

Sega circolare

Smerigliatrice angolare
(flessibile)

Lavorazioni
SPMAR - Posa della macchina  di
condizionamento; SBLIB - Posa della

macchina di condizionamento; VIMAR - Posa
della macchina di condizionamento; INMAR -
Posa della macchina di condizionamento.

SPMAR - Ripresa di intonaci interni; SBLIB -
Ripresa di intonaci interni; VIMAR - Ripresa di
intonaci interni; INMAR - Ripresa di intonaci
interni.

SPMAR - Rimozione di impianti termici; SBLIB -
Rimozione di impianti termici; VIMAR -
Rimozione di impianti termici; INMAR
Rimozione di impianti termici.

SPMAR - Realizzazione della recinzione e
degli accessi al cantiere; SPMAR
Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi; SBLIB - Realizzazione della recinzione e
degli accessi al cantiere; SBLIB - Allestimento
di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali e per gli impianti fissi; VIMAR -
Realizzazione della recinzione e degli accessi
al cantiere; VIMAR - Allestimento di depositi,
zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli
impianti fissi; INMAR - Realizzazione della
recinzione e degli accessi al cantiere; INMAR -
Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi.

SPMAR - Realizzazione della recinzione e
degli accessi al cantiere; SPMAR -
Allestimento di depositi, zone per Ilo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi; SPMAR - Rimozione di impianti termici;
SBLIB - Realizzazione della recinzione e degli
accessi al cantiere; SBLIB - Allestimento di
depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali
e per gli impianti fissi; SBLIB - Rimozione di
impianti termici; VIMAR - Realizzazione della
recinzione e degli accessi al cantiere; VIMAR -
Allestimento di depositi, zone per Ilo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi; VIMAR - Rimozione di impianti termici;
INMAR - Realizzazione della recinzione e
degli accessi al cantiere; INMAR -
Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi; INMAR - Rimozione di impianti termici;
SPMAR - Smobilizzo del cantiere; SBLIB -
Smobilizzo del cantiere; VIMAR - Smobilizzo
del cantiere; INMAR - Smobilizzo del cantiere.

Potenza Sonora
dB(A)

107.0

85.0

113.0

113.0

113.0

Scheda

943-(1EC-84)-RPO-01

962-(1EC-17)-RPO-01

967-(1EC-36)-RPO-01

908-(1EC-19)-RPO-01

931-(1EC-45)-RPO-01
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ATTREZZATURA

Trapano elettrico

MACCHINA

Autocarro con cestello

Autocarro con gru

Autocarro

Lavorazioni

SPMAR - Realizzazione della recinzione e
degli accessi al cantiere; SPMAR -
Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi; SPMAR - Posa della macchina di
condizionamento; SBLIB - Realizzazione della
recinzione e degli accessi al cantiere; SBLIB -
Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi; SBLIB - Posa della macchina di
condizionamento; VIMAR - Realizzazione
della recinzione e degli accessi al cantiere;
VIMAR - Allestimento di depositi, zone perlo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi; VIMAR - Posa della macchina di
condizionamento; INMAR - Realizzazione
della recinzione e degli accessi al cantiere;
INMAR - Allestimento di depositi, zone perlo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi; INMAR - Posa della macchina di
condizionamento; SPMAR - Smobilizzo del
cantiere; SBLIB - Smobilizzo del cantiere;
VIMAR - Smobilizzo del cantiere; INMAR -
Smobilizzo del cantiere.

Lavorazioni

SPMAR - Smobilizzo del cantiere; SBLIB -
Smobilizzo del cantiere; VIMAR - Smobilizzo
del cantiere; INMAR - Smobilizzo del cantiere.

SPMAR - Allestimento di depositi, zone perlo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi; SPMAR - Posa della macchina di
condizionamento; SBLIB - Allestimento di
depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali
e per gli impianti fissi; SBLIB - Posa della
macchina di condizionamento; VIMAR -
Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi; VIMAR - Posa della macchina di
condizionamento; INMAR - Allestimento di
depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali
e per gli impianti fissi; INMAR - Posa della
macchina di condizionamento.

SPMAR - Realizzazione della recinzione e
degli accessi al cantiere; SPMAR - Rimozione
di impianti termici; SBLIB - Realizzazione
della recinzione e degli accessi al cantiere;
SBLIB - Rimozione di impianti termici; VIMAR -
Realizzazione della recinzione e degli accessi
al cantiere; VIMAR - Rimozione di impianti
termici; INMAR - Realizzazione della
recinzione e degli accessi al cantiere; INMAR -
Rimozione di impianti termici.

Potenza Sonora
dB(A)

107.0

Potenza Sonora
dB(A)

103.0

103.0

103.0

Scheda

943-(IEC-84)-RPO-01

Scheda

940-(1EC-72)-RPO-01

940-(1EC-72)-RPO-01

940-(IEC-72)-RPO-01
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COORDINAMENTO GENERALE DEL PSC
COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI

1) Interferenza nel periodo dal 1° g al 1° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- SPMAR - Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
= SPMAR - Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 1° g per 1 giorno lavorativo, e dal 1°gal 1°gper 1
giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 1°gal 1° g per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.
Rischi Trasmissibili:

SPMAR - Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere:

a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
SPMAR - Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi:

a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b} Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: SIGNIFICATIVO

2) Interferenza nel periodo dal 32° g al 32° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- SBLIB - Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
= SBLIB - Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 32° g al 32° g per 1 giorno lavorativo, edal 32°gal 32° g per
1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 32° g al 32° g per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.
Rischi Trasmissibili:

SBLIB - Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere:

a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
SBLIB - Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi:

a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: SIGNIFICATIVO

3) Interferenza nel periodo dal 61° g al 61° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- VIMAR - Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
- VIMAR - Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
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Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 61° g al 61° g per 1 giorno lavorativo, edal 61°gal 61° g per
1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 61° gal 61° g per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.
Rischi Trasmissibili:

VIMAR - Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere:

a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
VIMAR - Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi:

a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: SIGNIFICATIVO

4) Interferenza nel periodo dal 103° g al 103° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- INMAR - Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
= INMAR - Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 103° g al 103° g per 1 giorno lavorativo, e dal 103° g al 103°

g per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 103° g al 103° g per 1 giorno lavorativo.
Coordinamento:

a) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.
Rischi Trasmissibili:

INMAR - Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere:

a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
INMAR - Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi:

a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent.danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: SIGNIFICATIVO
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COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI APPRESTAMENTI,
ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI
PROTEZIONE COLLETTIVA

(punto 2.1.2, lettera f, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Il cantiere interessa piu edifici e in tutti devono proseguire le attivitd di didattica ed amministrative normalmente
presenti pertanto, soprattutto nell'utilizzo delle parti comuni & necessario provvedere ad acquisire DUVRI relativo alle
eventuali ulteriori ditte presenti nei siti ( ad es. manutenzione, pulizie, giardinaggio) al fine di procedere al
coordinamento puntuale delle interferenze riscontrabili dalla coesistenza di tali attivita. Le lavorazioni di cantiere si
svolgeranno nei singoli locali, previo allontanamento del personale presente, recizione dell'area e interdizione ai non

addetti ai lavori.
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MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE, DEL
COORDINAMENTO E DELLA RECIPROCA INFORMALZIONE TRA LE
IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI

(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
] Trasmissione delle schede informative delle imprese presenti
] Riunione di coordinamento

B#] Verifica della trasmissione delle informazioni tra le imprese affidatarie e le imprese esecutrici e i lavoratori
autonomi

¥ Altro: acquisizione del DUVRI della struttura
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DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS

! Riunione di coordinamento tra RLS e CSE
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ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO,
ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI

(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Pronto soccorso:

) a cura del committente
] gestione separata tra leimprese

Numeri di telefono delle emergenze:

Comando Wf chiamate per soccorso: tel. 115
Comando Wf di Napoli tel.081/2595111
Pronto Soccorso tel. 118
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CONCLUSIONI GENERALI

Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono allegati i seguenti elaborati, da considerarsi parte integrante del
Piano stesso:

- Allegato "A" - Diagramma di Gantt (Cronoprogramma dei lavori);
- Allegato "B" - Analisi e valutazione dei rischi;

- Allegato "C" - Stima dei costi della sicurezza;

si allegano, altresi:

- Tavole esplicative di progetto;
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ALLEGATO "B"

Universita degli Studi di Napoli
"Federico II"

ANALISI E VALUTAZIONE
DEI RISCHI

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: ATNEO.2201L - Intervento per la sostituzione di terminali termici nelle strutture
di competenza territoriale dell UTAC3

COMMITTENTE: Universita degli Studi di napoli " Federico II".

CANTIERE: SPMAR - SBLIB - INMAR - VIMAR, Napoli (NA)

Napoli, 25/08/2022

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(ing. Vozza Alessandra )
per presa visione
IL COMMITTENTE

(Reasponsabile del Procedimento Picariello Antonio )

ing. Vozza Alessandra
Via Paladino 25
Napoli (NA)

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

ATNEO.22011 - Intervento per la sostituzione di terminali termici nelle strutture di competenza territoriale dell_UTAC3
-Pag. 1




ATNEO.2201L - Intervento per la sostituzione di terminali termici nelle strutture di competenza territoriale dell_UTAC3
-Pag. 2



ANALISI E VALUTAZIONE
DEI RISCHI

La valutazione dei rischi ¢ stata effettuata ai sensi della normativa italiana vigente:
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della

sicurezza nei luoghi di lavoro®.

Testo coordinato con:

D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129,

D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agoesto 2008, n. 133;
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14;
L. 18 giugno 2009, n. 69;

L. 7 luglio 2009, n. 88;

D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106;

D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25,
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;

L. 4 giugno 2010, n. 96;

L. 13 agosto 2010, n. 136;

Sentenza della Corte costituzionale 2 novembre 2010, n. 310;

D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10;
D.L. 12 maggio 2012, n. 57, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2012, n. 101;

L. 1 ottobre 2012, n. 177;

L. 24 dicembre 2012, n. 228;

D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 32;

D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44;

D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agesto 2013, n. 98;

D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9 agesto 2013, n. 99;

D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119;
D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125;
D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9;
D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 19.

Individuazione del criterio generale seqguito per la valutazione dei rischi

La valutazione del rischio [R], necessaria per definire le prioritd degli interventi di miglioramento della sicurezza aziendale, & stata
effettuata tenendo conto dell'entitd del danno [E] (funzione delle conseguenze sulle persone in base ad eventuali conoscenze
statistiche o in base al registro degli infortuni o a previsioni ipotizzabili) e della probabilitd di accadimento dello stesso [P] (funzione
di valutazioni di carattere tecnico e organizzativo, quali le misure di prevenzione e protezione adottate -collettive e individuali-, e

funzione dell'esperienza lavorativa degli addetti e del grado di formazione, informazione e addestramento ricevuto).

La metodologia per la valutazione "semi-quantitativa" dei rischi occupazionali generalmente utilizzata ¢ basata sul metodo "a
matrice" di seguito esposto.

La Probabilita di accadimento [P] ¢ la quantificazione (stima) della probabilita che il danno, derivante da un fattore di rischio dato,
effettivamente si verifichi. Essa pud assumere un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di probabilita di
accadimento:

Soglia Descrizione della probabilita di accadimento

1) Sono noti episodi in cui il pericolo ha causato danno,

Molto probabile 2) Il pericolo pud trasformarsi in danno con una correlazione,

3) 1l verificarsi del danno non susciterebbe sorpresa.

1) E' noto qualche episodio in cui il pericolo ha causato danno,

Probabile 2) Il pericolo pud trasformarsi in danno anche se non in modo automatico,

3) 1l verificarsi del danno susciterebbe scarsa sorpresa.
1) Sono noti rari episodi gia verificati,

Poco probabile  2) Il danno pud verificarsi solo in circostanze particolari,

Improbabile

3) 1 verificarsi del danno susciterebbe sorpresa.
1) Non sono noti episodi gia verificati,

3) 1l verificarsi del danno susciterebbe incredulita.

2) 11 danno si puo verificare solo per una concatenazione di eventi improbabili e tra loro indipendenti,

Valore

[P4]

[P3]

[P2]

[P1]

L'Entita del danno [E] ¢ la quantificazione (stima) del potenziale danno derivante da un fattore di rischio dato. Essa pud assumere
un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di danno:
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Soglia

Gravi

ssimo

Grave

Significativo

Lieve

Descrizione dell'entith del danno

1) Infortunio con lesioni molto gravi irreversibili e invalidita totale o conseguenze letali,

2) Esposizione cronica con effetti letali o totalmente invalidanti.

1) Infortunio o inabilita temporanea con lesioni significative irreversibili o invalidita parziale.
2) Esposizione cronica con effetti irreversibili o parzialmente invalidanti.

1) Infortunio o inabilita temporanea con disturbi o lesioni significative reversibili a medio termine.

2) Esposizione cronica con effetti reversibili.
1) Infortunio o inabilitd temporanea con effetti rapidamente reversibili.
2) Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

Valore
[E4]

[E3]
(E2]

[E1]

Individuato uno specifico pericolo o fattore di rischio, il valore numerico del rischio [R] & stimato quale prodotto dell'Entita del
danno [E] per la Probabilita di accadimento [P] dello stesso.

[R] =[P] x [E]

11 Rischio [R], quindi, ¢ la quantificazione (stima) del rischio. Esso pud assumere un valore sintetico compreso tra 1 e 16, come si
puo evincere dalla matrice del rischio di seguito riportata.

Rischio Improbabile Poco probabile Probabile Molto probabile
[R] [P1] [P2] (P3]
Danno lieve Rischio basso Rischio basso Rischio moderato Rischio moderato
[E1] [P1]X[E1]=1 [P2]X[E1]=2 [P3]X[E1]=3 [P4]X[E1]=4
Danno significativo Rischio basso Rischio moderato Rischio medio Rischio rilevante
[E2] [P1]X[E2]=2 [P2]1X[E2]=4 [P3]X[E2]=6 [P4]1X[E2]=8
Danno grave Rischio moderato Rischio medio Rischio rilevante Rischio alto
[E3] [P1]X[E3]=3 [P2]1X[E3]=6 [P3]X[E3]=9 [P4]X[E3]=12
Danno gravissimo Rischio moderato Rischio rilevante Rischio alto Rischio alto
[E4] [P11X[E4]=4 [P2]1X[E4]=8 [P31X[E4]=12 [P41X[E4]=16

ESITO DELLA VALUTAZIONE
DEI RISCHI

sigla Attivita Entita del .D-a‘nno
Probabilita
- ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE -
OR | Accesso dei mezzi di fornitura materiali
RS Investimento E4*PL =4
OR | Dislocazione degli impianti di cantiere
RS Elettrocuzione E4*PL =4
OR | Dislocazione delle zone di carico e scarico
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*PL=3
OR | Impianti di alimentazione (elettricita, acqua, ecc.)
RS Elettrocuzione E4*PL =4
OR | Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche
RS Elettrocuzione E4*PL =4
OR | Zone di stoccaggio dei rifiuti
RS Investimento, ribaltamento E3*P1L=3
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*PL=3
- LAVORAZIONI E FASI -
LF | SPMAR - Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Lv Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El*Pl1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*P1=1
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione El*Pl1=1
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sigla Attivita Entita del Danno

9 Probabilita
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)

RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Trapano elettrico

RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono accettabili.] [E1 *P1 =1
MA Autocarro

RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Getti, schizzi E2 *P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [1l livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*Pl=1

dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1 =3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1 =2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro” [HAV "Non presente”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1 =2
LF 1.S_PI\!IAR - Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
issi

LV Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni E1 *Pl =
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 *P1 =
AT Scala semplice

RS Caduta dall'alto E1*Pl=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Sega circolare

RS Elettrocuzione E1*Pl=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)

RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Trapano elettrico

RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*Pl=1
RS Rumore E1*Pl=1
RS Vibrazioni E1*Pl=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
MA Autocarro con gru

RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1 =2
RS Elettrocuzione E4*Pl =4
RS Getti, schizzi E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Punture, tagli, abrasioni El1*pPl=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [1l livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*Ppl =

dB(A) e 135 dB(C)".]

RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro™ [HAV "Non presente”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
LF | SPMAR - Rimozione di impianti termici
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9 Probabilita
LV Addetto alla rimozione di impianti termici
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4*pP2 =8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2 =8
RS Elettrocuzione E4 *Pl =4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*Pl=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
AT Argano a cavalletto
RS Caduta dall'alto E4*pP2 =8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*pP2 =8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
RS Scivolamenti, cadute a livello El1 *P1 =
RS Elettrocuzione E4 *Pl =4
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*Pl=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*Pl=1
AT Martello demolitore elettrico
RS Elettrocuzione E1l*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl=1
RS Rumore E1l*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*Pl=1
RS Vibrazioni El*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*Pl=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RM Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" [1l livello di esposizione & "Maggiore dei E3*P3=9
valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2", WBV E3*P3=9
"Non presente™] -
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1l =2
RS Getti, schizzi E2*P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre El*Pl=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [1l livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1 =2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro” [HAV "Non presente”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
LF | SPMAR - Posa della macchina di condizionamento
Lv Addetto alla posa della macchina di condizionamento
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El*P1=1
AT Avvitatore elettrico
RS Elettrocuzione El*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4 *P3 =12
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
MA Autocarro con gru
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1 =2
RS Elettrocuzione E4*Pl =4
RS Getti, schizzi El1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
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gla Probabilita
RM Rumore per "Operatore autocarro” [1l livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*Pl =1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro”" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1 =2
LF | SPMAR - Ripresa di intonaci interni
Lv Addetto alla ripresa di intonaci interni
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall‘alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2 =8
RS Eletirocuzione E4 *P1 =4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
AT Argano a cavalletto
RS Caduta dall‘alto E4*P2 =8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2 =8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1 =2
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Elettrocuzione E4 *P1 =4
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El*P1=1
AT Impastatrice
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Eletirocuzione E1*Pl=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".] E1*Pl=1
MC3 M.M.C. (elevata frequenza) [l livello di rischio globale per i lavoratori & accettabile.] E1l*P1=1
RM Rumore per "Operaio comune (intonaci tradizionali)" [Il livello di esposizione & "Minore dei valori E1*Pl =1
inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
LF | SBLIB - Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
LV Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 *Pl =
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 *Pl =
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*Pl=1
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione E1*Pl=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*Pl=1
RS Rumore E1*Pl1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*Pl=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1*Pl=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*Pl=1
RS Rumore E1*Pl=1
RS Vibrazioni E1*Pl1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*Pl=1
RS Rumore E1*Pl=1
RS Vibrazioni E1*Pl=1
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono accettabili.] [E1 *P1 =1
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*Pl =2
RS Getti, schizzi E2*Pl =2
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [l livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1 =3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
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9 Probabilita
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1 =2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro” [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1 =2
LF | SBLIB - Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Lv Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1 *P1l =
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*Pl=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*Pl=1
RS Rumore E1l*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*Pl=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*Pl=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*Pl=1
RS Rumore E1l*P1=1
RS Vibrazioni El*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*Pl=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*Pl=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
MA Autocarro con gru
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Elettrocuzione E4 *P1 =4
RS Getti, schizzi E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1 =3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1 =3
RS Punture, tagli, abrasioni E1*Pl=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [Il livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*Pl=1

dB(A) e 135 dB(C)".]

RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro” [HAV "Non presente”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1=2
LF | SBLIB - Rimozione di impianti termici
Lv Addetto alla rimozione di impianti termici
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4*P2 =8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*pP2 =8
RS Elettrocuzione E4*P1 =4
RS Scivolamenti, cadute a livello El*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1 =2
AT Argano a cavalletto
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1 =2
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Elettrocuzione E4*P1 =4
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*Pl =
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Martello demolitore elettrico
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
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9 Probabilita
RS Vibrazioni E1*P1=1
RM Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" [1I livello di esposizione & "Maggiore dei E3*P3=9
valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2", WBV E3*P3=9
"Non presente"] -
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1L =2
RS Getti, schizzi E2*PL=2
RS Inalazione polveri, fibre El1*Pl=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [1l livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1 =3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1 =2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1 =2
LF | SBLIB - Posa della macchina di condizionamento
Lv Addetto alla posa della macchina di condizionamento
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Avvitatore elettrico
RS Elettrocuzione E1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl1=1
AT Scala doppia
RS Caduta dall‘alto E1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1l*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4 *P3 =12
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
MA Autocarro con gru
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Elettrocuzione E4*Pl =4
RS Getti, schizzi E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1 =3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Punture, tagli, abrasioni E1l*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [1I livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*Pl =1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1l =2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1L =2
LF |SBLIB - Ripresa di intonaci interni
Lv Addetto alla ripresa di intonaci interni
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall‘alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4*PL=4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*Pl=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1L =2
AT Argano a cavalletto
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*PL=2
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*Pl =
RS Elettrocuzione E4*PL=4
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*Pl=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*PL=1
AT Impastatrice
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*PLl=1
RS Elettrocuzione E1*PLl=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*Pl=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*PLl=1
RS Rumore E1*P1=1
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RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".] E1*Pl=1
MC3 M.M.C. (elevata frequenza) [Il livello di rischio globale per i lavoratori & accettabile.] E1*Pl1=1
RM Rumore per "Operaio comune (intonaci tradizionali)" [1I livello di esposizione & "Minore dei valori E1*Pl=1
inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
LF | VIMAR - Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
LV Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1 =
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*Pl1=1
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*Pl=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Eletirocuzione E1*Pl=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*Pl=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono accettabili.] [E1 *P1 =1
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Getti, schizzi E2 *P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl =
RM Rumore per "Operatore autocarro” [Il livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1 =3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1 =3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*Pl =2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1 =2
LF 1L\!IN!AR - Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
iSSi
LV Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*Pl=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*Pl=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Rumore E1*Pl1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
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Entita del Danno

Sigla Attivita Probabilita
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
MA Autocarro con gru
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1 =2
RS Elettrocuzione E4*Pl =4
RS Getti, schizzi E1*Pl1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1 =3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1 =3
RS Punture, tagli, abrasioni E1*Pl=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [1l livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1* Pl =

dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1 =2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1 =2
LF | VIMAR - Rimozione di impianti termici
Lv Addetto alla rimozione di impianti termici
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4*Pl1 =4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
AT Argano a cavalletto
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1 =2
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Elettrocuzione E4*P1 =4
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Martello demolitore elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RM Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)” [1I livello di esposizione & "Maggiore dei E3*P3=9
valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2", WBV E3*P3=9
"Non presente"]
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Getti, schizzi E2 *P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [1l livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1 %P1 =
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1L=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1L=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*PL=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro™ [HAV "Non presente”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*PL=2
LF | VIMAR - Posa della macchina di condizionamento
Lv Addetto alla posa della macchina di condizionamento
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*PLl=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1l*PLl=1
AT Avvitatore elettrico
RS Elettrocuzione E1*PL=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*Pl=1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E1*PLl=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
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9 Probabilita
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*Pl1=1
AT Trapano elettrico

RS Elettrocuzione E1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*Pl=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*Pl1=1
RS Rumore El1*Pl1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4 * P3 = 12
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
MA Autocarro con gru

RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Elettrocuzione E4*Pl1 =4
RS Getti, schizzi El1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1 =3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Punture, tagli, abrasioni El1*Pl1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [1l livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*pPl=1

dB(A) e 135 dB(C)".]

RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1 =2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro” [HAV "Non presente”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
LF | VIMAR - Ripresa di intonaci interni

Lv Addetto alla ripresa di intonaci interni

AT Argano a bandiera

RS Caduta dall‘alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2 =8
RS Elettrocuzione E4*Pl1 =4
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
AT Argano a cavalletto

RS Caduta dall‘alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Elettrocuzione E4*Pl =4
AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni E1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Impastatrice

RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Elettrocuzione E1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
RS Rumore E1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute”.] E1*P1=1
MC3 M.M.C. (elevata frequenza) [l livello di rischio globale per i lavoratori & accettabile.] El1*Pl=1
RM Rumore per "Operaio comune (intonaci tradizionali)" [1I livello di esposizione & "Minore dei valori E1*Pl=1

inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]

LF | INMAR - Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Lv Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni El1 *Pl =
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*Pl=1
AT Scala semplice

RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS uUrti, colpi, impatti, compressioni El1*Pl=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*Pl=1
AT Sega circolare

RS Elettrocuzione E1*Pl=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*Pl=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*Pl=1
RS Rumore El1*Pl=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*Pl=1
RS uUrti, colpi, impatti, compressioni El1*Pl=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)

RS Elettrocuzione E1*Pl=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*Pl=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*Pl=1
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RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*Pl=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono accettabili.] [E1 *P1 =1
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Getti, schizzi E2 *P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [1l livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*Pl=1

dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1 =3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1 =3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro” [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
LF 1I'iNI\l_IAR - Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti

ssi

Lv Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccagqio dei materiali e per gli impianti fissi
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 *P1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 *P1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1L*P
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P
RS Movimentazione manuale dei carichi E1L*P
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*Pl=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Rumore E1*Pl=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*Pl=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
MA Autocarro con gru
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1 =2
RS Elettrocuzione E4*P1 =4
RS Getti, schizzi E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [1l livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1* Pt

dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro” [HAV "Non presente”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =
LF | INMAR - Rimozione di impianti termici
LV Addetto alla rimozione di impianti termici
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4*pP2 =8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*pP2 =8
RS Elettrocuzione E4*P1 =4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*Pl=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1 =2
AT Argano a cavalletto
RS Caduta dall'alto E4*P2 =8
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RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2 =8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1 =2
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Elettrocuzione E4*P1 =4
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*Pl =
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Martello demolitore elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Rumore El1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
RM Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" [1I livello di esposizione & "Maggiore dei E3*P3=9
valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2", WBV E3*P3=9
"Non presente"] -
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1 =2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre El1*Pl=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [1I livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*Pl =
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1 =3
RS Investimento, ribaltlamento E3*P1 =3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro” [HAV "Non presente”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
LF | INMAR - Posa della macchina di condizionamento
Lv Addetto alla posa della macchina di condizionamento
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Avvitatore elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1 =
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1 =
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*Pl1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Rumore El1*Pl1=1
RS Vibrazioni El1*Pl1=1
RS Caduta dall'alto E4 *P3 =12
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
MA Autocarro con gru
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1 =2
RS Elettrocuzione E4*P1 =4
RS Getti, schizzi El1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1 =3
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [1l livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1* Pl =
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1 =2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1 =2
LF | INMAR - Ripresa di intonaci interni
LV Addetto alla ripresa di intonaci interni
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
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9 Probabilita
RS Elettrocuzione E4*P1 =4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1 =2
AT Argano a cavalletto

RS Caduta dall'alto E4*pP2 =8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*pP2 =8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*Pl1=1
RS Elettrocuzione E4*P1 =4
AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni El1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*Pl1=1
AT Impastatrice

RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*Pl1=1
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*Pl1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*Pl1=1
RS Rumore El1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*Pl1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".] El1*Pl1=1
MC3 M.M.C. (elevata frequenza) [l livello di rischio globale per i lavoratori & accettabile.] El1*Pl=1
RM Rumore per "Operaio comune (intonaci tradizionali)" [1I livello di esposizione & "Minore dei valori E1*pPl=1

inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]

LF | Smobilizzo del cantiere

LF SPMAR - Pulizia generale dell'area di cantiere (fase)

Lv Addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere

AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni E1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Investimento, ribaltamento E3*P3=9
LF SPMAR - Smobilizzo del cantiere (fase)

Lv Addetto allo smobilizzo del cantiere

AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala doppia

RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Scala semplice

RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)

RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*Pl1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore El1*Pl1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Trapano elettrico

RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
MA Autocarro con cestello

RS Caduta dall'alto E3*P1=3
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1 =2
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore autocarro” [1l livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: E1*Pl=1

80 dB(A) e 135 dB(C)".]

VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1 =2
LF SBLIB - Pulizia generale dell'area di cantiere (fase)

Lv Addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere
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AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Investimento, ribaltamento E3*P3=9
LF SBLIB - Smobilizzo del cantiere (fase)
Lv Addetto allo smobilizzo del cantiere
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1* Pl =
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1* Pl =
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto El1*Pl1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti El1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*Pl1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione El1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*Pl1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*Pl=1
RS Rumore El1*Pl1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione El1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Rumore El1*Pl1=1
RS Vibrazioni El1*P1 =
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
MA Autocarro con cestello
RS Caduta dall'alto E3*P1 =3
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1 =3
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Elettrocuzione E3*P1 =3
RS Incendi, esplosioni E3*P1 =3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1 =3
RM Rumore per "Operatore autocarro” [Il livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: E1* Pl =

80 dB(A) e 135 dB(C)".]

VB Vibrazioni per "Operatore autocarro™ [HAV "Non presente”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
LF VIMAR - Pulizia generale dell'area di cantiere (fase)

Lv Addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere

AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni El1* Pl =
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1 *P1 =
RS Investimento, ribaltamento E3*P3=9

LF VIMAR - Smobilizzo del cantiere (fase)
Lv Addetto allo smobilizzo del cantiere

AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala doppia

RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*P1=1
AT Scala semplice

RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)

RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore El1*Pl1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Trapano elettrico

RS Elettrocuzione El1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
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9 Probabilita
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*Pl =
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
MA Autocarro con cestello
RS Caduta dall'alto E3*P1=3
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Incendi, esplosioni E3*P1 =3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1 =3
RM Rumore per "Operatore autocarro” [1l livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: E1*Pl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1 =2
LF INMAR - Pulizia generale dell'area di cantiere (fase)
Lv Addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1l*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Investimento, ribaltamento E3*P3=9
LF INMAR - Smobilizzo del cantiere (fase)
Lv Addetto allo smobilizzo del cantiere
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1 =
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl =
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E1*Pl=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall‘alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*Pl1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*Pl1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*Pl1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
MA Autocarro con cestello
RS Caduta dall'alto E3*P1=3
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1 =3
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1 =2
RS Elettrocuzione E3*P1 =3
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore autocarro” [1l livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: E1 %P1 =
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro™ [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*Pl=2

LEGENDA:

[CA] = Caratteristiche area del Cantiere; [FE] = Fattori esterni che comportano rischi per il Cantiere; [RT] = Rischi che le lavorazioni di
cantiere comportano per l'area circostante; [OR] = Organizzazione del Cantiere; [LF] = Lavorazione; [MA] = Macchina; [LV] =
Lavoratore; [AT] = Attrezzo; [RS] = Rischio; [RM] = Rischio rumore; [VB] = Rischio vibrazioni; [CH] = Rischio chimico; [CHS] =
Rischio chimico (sicurezza); [MC1] = Rischio M.M.C.(sollevamento e trasporto); [MC2] = Rischio M.M.C.(spinta e traino); [MC3] =
Rischio M.M.C.(elevata frequenza); [ROA] = Rischio R.0O.A.(operazioni di saldatura); [CM] = Rischio cancerogeno e mutageno; [BIO] =
Rischio biologico; [RL] = Rischio R.0.A. (laser); [RNC] = Rischio R.0.A. (non coerenti); [CEM] = Rischio campi elettromagnetici; [AM]
= Rischio amianto; [RON] = Rischio radiazioni ottiche naturali; [MCS] = Rischio microclima (caldo severo); [MFS] = Rischio microclima
(freddo severo); [SA] = Rischio scariche atmosferiche; [IN] = Rischio incendio; [PR] = Prevenzione; [IC] = Coordinamento; [SG] =
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Segnaletica; [CG] = Coordinamento delle Lavorazioni e Fasi; [UO] = Ulteriori osservazioni;
[E1] = Danno lieve; [E2] = Danno significativo; [E3] = Danno grave; [E4] = Danno gravissimo;
[P1] = Improbabile; [P2] = Poco probabile; [P3] = Probabile; [P4] = Molto probabile.
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ANALISI E VALUTAZIONE
RISCHIO RUMORE

La valutazrions de] rlachic specifics # state offacmats ai sansl dells sormativae saccltats ¢ confamenents agll indirzed opecativl dad

Coordimamento Teconion Interregionnle delln Prevenzions nei Luoghi & Lavorn:

- Indieaniemd Oparative dal CTIPLL (Rev. 2 dal 11 marzs 2010, Decrets lagiviatihvo 812008, Thwole VIIE Capo L I 1T IV
¢ F sullas preverzione e profedone dal rischi dovutl all'esposiziors ad opent! flsdcd pel luogiid di levora - indicazionl
operalive™.

In particolare, per il salsolo dal Bvelln di copostzions pivmalion o pettimmale o per il caloolo JelPttomazicns offarn dai digpogitivi

i protexine inlividoale delToditn, &i & temoto crmto dalla specifica normativa tecrica di riferimemis:

- NI EN IS0 3612:2001, "Aowoing - Delermonceione dellesporivions al rumore negll amidenti & lovore - Mitodo iecsico
Progesale”.

= NI M2, "Acwsiice - Dederminasions ded Bvelle i asponizons personale al rumore sell'embionte di lavoro®.

- TN EN 458:2005, "Prosetor! dell'idizo - Roccomandizion] per i selezions, 'uro, o oxra 2 la manutensione — Documenic
Eada”.

Premessa

La wailntazions dedl'esposizions dei levorstori ol mumore durmme i lavoro & state effetosts prendendo in comsiderzione in

particolrs;

- 1l liwello, il tipo & |a doreta del'mspoxrime, Tvi incloss ognl ecpostzions o romors frpulcve;

= 1 walor limdve 4 exposixione @1 valod &l azlone dl cni all'art. 189 del DnLge. del 9 aprile 2008, 081,

-ttt gli ¥t mnlle sabots ¢ rolls sicorezzs dei lavorstord particolanmente sensibili 2] namons, con parficolare riferimento slle
dorme im pravideney 2 1 miror;

-  p& quanto possibile a livelks tecnicn, il gli effiedi malle satute & mourezrs dei Invoraton derivanti ds imbearkm fra romoms 2
Eodbos obotoddiche cotitieaie oo "attivith svolta & fo Posods & vibiadond:

- totd gh effetd indivetti nlls sabote & mils dorerza ded Iavoretor risultent] ds intersxioni fra omore ¢ segnall df svvertinente
o alid meoni che vanno caservedl ol fne di ridurrs il rischic &i mfortond;

- lo mfrmarioni sull'eminsione di rumore Srite dei ostoattors dell'streesten di levoro o confbrmith alle vigenti dieposiziom
i reostaria:

= I"caintenzs df attrezzatare d lavoro altemative progettste per ddurre 1" eondesions 4 runwone;

- il peolongrmentn del periodo di esposizions al rumors olire 1'ocario di Isvorn nomaale;

= Ip informerioni mooalie dalla sorveplisnzes smniieria, compress, par qouanin pomibile, quells repadbili nalla letereiors

ecisrtifica;
- i digpernibilitd 3 dzpoalthvl d protesdone dell'ndite con sdegnats carattaristiche & st oo,

Qunlera | datl indicat] malle scede 4 valninzions, ripertwts nells relacions, hanmo origine da Banca Dail [B], Is vakoiadkeae
relntiva n quells sclhsdn by carpbisrs proventive, cosl omme previvin dell'sct. 194 del D.Lge. del 9 pprils 2004, u, 31,

Calcolo del Bvalll di esposizons

I oowodedl i calecko adotiatl per stimece 1 Hvell di csposizione glomaliera o settimanale di clascun lavomtors, Pattesuszions e
wleguatersy dai dispoaitivi sovo i modelli riporsti nells normative teonice, In particolwre si fini del calonls dell'mposizions
persomale 5] rumore & sixta utilizsia 1a sogusmie sepressions che impiegs le parcanhmli di empo dedicato alls eftivitd, anriché i
tempe eeperesso in ore/mimati:

I
LEx =10log Z%mmmi
i |

dove:
Lax & il Hvello H ewposizione persormle in TBIAY
Langs  &illivello dl capoalzione medla equlvalents Leg in dB{A) prodoto dall-exims mrtivith comprensbve delle Incerterse:
4] & la perceminnte di fempo dediontn alTattivitd i-geims,
Ai fini delle verifica dol rispetin de] velore Yisrite 87 dB{A) per il mlcoks dell'asposizions pasonala effetiive ol romers I'sspreasione
utilizzata & spaloga alls precedents dove, pecd, £i @ olilizmto al posto di livello di sspoxizions media squivalents il Livello 4
capodizione media equivalamte effattro che thne conto dell'aitennazione del DPT scelto.
Imetodi ulilizmsti per il oaloolo del Ly efBattive 0 dol pra affivitivo & bivello dell'orocchio quando si indorss il protetinre suricolare,
n seconds dei dati dispondhili sona quelli previsti dalles noeme TINT EN 458:
-  Meiwle in Bands $0tteve
Metodo HML
Meotodo di controlle HML
Meinde ZNR.
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La verifica di efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito, applicando sempre le indicazioni fornite dalla UNI EN
458, ¢ stata fatta confrontando Lacq,i effettivo e del ppeax effettivo con quelli desumibili dalle seguenti tabella.

Rumori non Impuisivi
Livello effettivo all'orecchio Laeg Stima della protezione
Maggiore di Lact Insufficiente
Tra Lacte Lact-5 Accettabile
Tralact-5e Lact - 10 Buona
Tra lact- 10 e Lact - 15 Accettabile
Minore di Lact - 15 Troppo alta (iperprotezione)

Rumori non impulsivi "Controllo HML" (*}

Livello effettivo all'orecchio Laeg Stima della protezione
Maggiore di Lact Insufficiente
Tra Lact e Lact - 15 Accettabile/Buona
Minore di Lact - 15 Troppo alta (iperprotezione)
Rumori impulsivi
Livello effettivo all'orecchio Las € ppeax | Stima della protezione
LAeg o ppeak maggiore di Lact DPI-u non adeguato
LAeg e ppeak minori di Lact DPI-u adeguato

Il livello di azione Lact, secondo le indicazioni della UNI EN 458, corrisponde al valore d’azione oltre il quale c’¢ I’obbligo di
utilizzo dei DPI dell'udito.

) Nel caso il valore di attenuazione del DPI usato per la verifica & quello relativo al rumore ad alta frequenza (Valore H) la stima

della protezione vuol verificare se questa ¢ "insufficiente" (Lacq maggiore di Lact) o se la protezione "pud essere accettabile" (Lacq
minore di Lact) a condizione di maggiori informazioni sul rumore che si sta valutando.

Banca dati RUMORE del CPT di Torino

Banca dati realizzata dal C.P.T.-Torino e co-finanziata da INAIL-Regione Piemonte, in applicazione del comma 5-bis, art.190 del
D.Lgs. 81/2008 al fine di garantire disponibilita di valori di emissione acustica per quei casi nei quali risulti impossibile disporre di
valori misurati sul campo. Banca dati approvata dalla Commissione Consultiva Permanente in data 20 aprile 2011. La banca dati &
realizzata secondo la metodologia seguente:

- Procedure di rilievo della potenza sonora, secondo la norma UNI EN 1SO 3746 — 2009.
- Procedure di rilievo della pressione sonora, secondo la norma UNI 9432 - 2008.

Schede macchina/attrezzatura complete di:

- dati per la precisa identificazione (tipologia, marca, modello);
- caratteristiche di lavorazione (fase, materiali);

- analisi in frequenza;

Per le misure di potenza sonora si & utilizzata questa strumentazione:

- Fonometro: B&K tipo 2250.

- Calibratore: B&K tipo 4231.

- Nel 2008 si ¢ utilizzato un microfono B&K tipo 4189 da 1/2".

- Nel 2009 si é utilizzato un microfono B&K tipo 4155 da 1/2".

Per le misurazioni di pressione sonora si utilizza un analizzatore SVANTEK modello "SVAN 948" per misure di Rumore, conforme
alle norme EN 60651/1994, EN 60804/1 994 classe 1, ISO 8041, ISO 108161 IEC 651, IEC 804 e IEC 61672-1

La strumentazione & costituita da:

- Fonometro integratore mod. 948, di classe I , digitale, conforme a: IEC 651,

acquisizione da 10 ms a 1 h con step da 1 sec. e 1 min.

- Ponderazioni: A, B, Lin.

- Analizzatore: Real-Time 1/1 e 1/3 d’ottava, FFT, RT60.

- Campo di misura: da 22 dBA a 140 dBA.

- Gamma dinamica: 100 dB, A/D convertitore 4 x 20 bits.

- Gamma di frequenza: da 10 Hz a 20 kHz.

- Rettificatore RMS digitale con rivelatore di Picco, risoluzione 0,1 dB.

- Microfono: SV 22 (tipo 1), 50 mV/Pa, a condensatore polarizzato 1/2” con preamplificatore IEPE modello SV 12L.
- Calibratore: B&K (tipo 4230), 94 dB, 1000 Hz.

IEC 804 e IEC 61 672-1 . Velocita di

Per cid che concerne i protocolli di misura si rimanda all'allegato alla lettera Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali del 30 giugno 2011.
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N.B. La dove non & stato possibile reperire i valori di emissione sonora di alcune attrezzature in quanto non presenti nella nuova
banca dati del C.P.T.-Torino si & fatto riferimento ai valori riportati ne precedente banca dati anche questa approvata dalla
Commissione Consultiva Permanente.

ESITO DELLA VALUTAZIONE
RISCHIO RUMORE

Di seguito sono riportati i lavoratori impiegati in lavorazioni e attivitd comportanti esposizione al rumore. Per ogni mansione &
indicata la fascia di appartenenza al rischio rumore.

Lavoratori e Macchine
Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE
1) Addetto alla rimozione di impianti termici "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
2) Addetto alla ripresa di intonaci interni "Minore dei valori: 80 dB{A) e 135 dB(C)"
3) Autocarro "Minore dei valori: 80 dB{A) e 135 dB(C)"
4) Autocarro con cestello "Minore dei valori: 80 dB{A) e 135 dB(C)"
5) Autocarro con gru "Minore dei valori: 80 dB{A) e 135 dB(C)"

SCHEDE DI VALUTAZIONE
RISCHIO RUMORE

Le schede di rischio che seguono riportano I'esito della valutazione per ogni mansione e, cosi come disposto dalla normativa tecnica,
i seguenti dati:
- 1itempi di esposizione per ciascuna attivita (attrezzatura) svolta da ciascun lavoratore, come forniti dal datore di lavoro previa
consultazione con i lavoratori o con i loro rappresentanti per la sicurezza;
- ilivelli sonori continui equivalenti ponderati A per ciascuna attivita (attrezzatura) compresivi di incertezze;
- ilivelli sonori di picco ponderati C per ciascuna attivitd (attrezzatura);
- irumori impulsivi;
- la fonte dei dati (se misurati [A] o da Banca Dati [B];
- iltipo di DPI-u da utilizzare.
- livelli sonori continui equivalenti ponderati A effettivi per ciascuna attivita (attrezzatura) svolta da ciascun lavoratore;
- livelli sonori di picco ponderati C effettivi per ciascuna attivitd (attrezzatura) svolta da ciascun lavoratore;
- efficacia dei dispositivi di protezione auricolare;
- livello di esposizione giornaliera o settimanale o livello di esposizione a attivita con esposizione al rumore molto variabile (art.
191);
Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente ¢ un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione
Mansione Scheda di valutazione

SCHEDA N.1 - Rumore per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)”

SCHEDA N.2 - Rumore per "Operaio comune
(intonaci tradizionali)"

Addetto alla rimozione di impianti termici

Addetto alla ripresa di intonaci interni

Autocarro con cestello SCHEDA N.3 - Rumore per "Operatore autocarro”
Autocarro con gru SCHEDA N.3 - Rumore per "Operatore autocarro”
Autocarro SCHEDA N.3 - Rumore per "Operatore autocarro”

SCHEDA N.1 - Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)"”

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 279 del C.P.T. Torino (Demolizioni
- Demolizioni manuali).

Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore
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Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Imp Laeq eff. Dispositivo di protezione
%] d:{A) Pda(A:T Eifteninl L Banda d'ottava APV N | s s
i pank; E1E. 125 250 500 1k 2k 4k 8k

B % do
1) MARTELLO - SCLAVERANO - SGD 90 [Scheda: 918-T0-1253-1-RPR-11]

1046 NO 78.4 Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
. Accettabi
300158 8] Toaa] PR T e [ | = ] =] = 380l = ] =] =
Lex 100.0
Lex(efrettivo) 74.0
Fascia di appartenenza:

1l livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:
Addetto alla imozione di impianti termici,

SCHEDA N.2 - Rumore per "Operaio comune (intonaci tradizionali)"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 44 del C.P.T. Torino (Costruzioni

edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Imp La eq eff. Dispositivo di protezione
_—_ dPB{A) Pdsmif Effcacia DPL-w Banda d'ottava APV T T
=k O posks S5 125 | 250 500 1k @2k @ 4k 8k

dB(C) % dB(C)
1) BETONIERA - OFF. BRAGAGNOLO - STD 300 [Scheda: 916-T0O-1289-1-RPR-11]

80.7 NO 80.7
8507 039 ] 103.9 ) =l 0l el olealalalole
Lex 80.0
Lex(efrettivo) 80.0
Fascia di appartenenza:

1l livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Addetto alla ripresa di intonaci interni.

SCHEDA N.3 - Rumore per "Operatore autocarro”
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 24 del C.P.T. Torino (Costruzioni

edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeg Imp Laeq eff. Dispositivo di protezione
3 e .
T0%] dPB(A) _ 8(23: Efficacia DPI-u Banda d'ottava APV ) " i e
peak - peak d
! 125 250 500 1k | 2k @ 4k @ 8k
s 2" aso)
1) AUTOCARRO (B36)
78.0 NO 78.0 -
850 1000 [B] 100.0 i = | = - . 2 s - ~ . S
Lex 78.0
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Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Imp Laeq eff. Dispositivo di protezione
T1%) d:(A) F::il‘:i(zz’f Efficacia DPL-u Banda d'ottava APV ) . i D
peak peak .
dB(C) Orig. dB(C) 125 | 250 500 1k @ 2k @4k @ 8k
Lex(effettivo) 78.0
Fascia di appartenenza:

1l livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Autocarro; Autocarro con cestello; Autocarro con gru.
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ANALISI E VALUTAZIONE
RISCHIO VIBRAZIONI

La valutazione del rischio specifico ¢ stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente agli indirizzi operativi del

Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro:

- Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010), "Decreto legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, III, IV
e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - indicazioni
operative".

Premessa

La valutazione e, quando necessario, la misura dei livelli di vibrazioni ¢ stata effettuata in base alle disposizioni di cui all'allegato
XXXV, parte A, del D.Lgs. 81/2008, per vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (HAV), e in base alle disposizioni di cui
all'allegato XXXV, parte B, del D.Lgs. 81/2008, per le vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV).
La valutazione ¢ stata effettuata prendendo in considerazione in particolare:
- illivello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;
- 1ivalori limite di esposizione e i valori d’azione;
- gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con particolare riferimento
alle donne in gravidanza e ai minori;
- gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il
rumore ¢ 1’ambiente di lavoro o altre attrezzature;
- le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro;
- D’esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;
- il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di 12 delle ore lavorative in locali di cui &
responsabile il datore di lavoro;
- le condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, 1’elevata umiditd o il sovraccarico biomeccanico
degli arti superiori e del rachide;
- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura
scientifica.

Individuazione dei criteri sequiti per la valutazione

La valutazione dell'esposizione al rischio vibrazioni & stata effettuata tenendo in considerazione le caratteristiche delle attivitd
lavorative svolte, coerentemente a quanto indicato nelle "Linee guida per la valutazione del rischio vibrazioni negli ambienti di
lavoro" elaborate dall'TSPESL (ora INAIL - Settore Tecnico-Scientifico e Ricerca).

11 procedimento seguito pud essere sintetizzato come segue:

- individuazione dei lavoratori esposti al rischio;

- individuazione dei tempi di esposizione;

- individuazione delle singole macchine o attrezzature utilizzate;

- individuazione, in relazione alle macchine ed attrezzature utilizzate, del livello di esposizione;

- determinazione del livello di esposizione giornaliero normalizzato al periodo di riferimento di 8 ore.

Individuazione dei lavoratori esposti al rischio

L’individuazione dei lavoratori esposti al rischio vibrazioni discende dalla conoscenza delle mansioni espletate dal singolo
lavoratore, o meglio dall'individuazione degli utensili manuali, di macchinari condotti a mano o da macchinari mobili utilizzati nelle
attivitd lavorative. E’ noto che lavorazioni in cui si impugnino utensili vibranti o materiali sottoposti a vibrazioni o impatti possono
indurre un insieme di disturbi neurologici e circolatori digitali e lesioni osteoarticolari a carico degli arti superiori, cosi come attivita
lavorative svolte a bordi di mezzi di trasporto o di movimentazione espongono il corpo a vibrazioni o impatti, che possono risultare
nocivi per i soggetti esposti.

Individuazione dei tempi di esposizione

11 tempo di esposizione al rischio vibrazioni dipende, per ciascun lavoratore, dalle effettive situazioni di lavoro. Ovviamente il tempo
di effettiva esposizione alle vibrazioni dannose ¢ inferiore a quello dedicato alla lavorazione e cid per effetto dei periodi di
funzionamento a vuoto o a carico ridotto o per altri motivi tecnici, tra cui anche 1'adozione di dispositivi di protezione individuale. Si
¢ stimato, in relazione alle metodologie di lavoro adottate e all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali, il coefficiente di
riduzione specifico.

Individuazione delle singole macchine o attrezzature utilizzate

La "Direttiva Macchine" obbliga i costruttori a progettare e costruire le attrezzature di lavoro in modo tale che i rischi dovuti alle
vibrazioni trasmesse dalla macchina siano ridotti al livello minimo, tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilitd di mezzi
atti a ridurre le vibrazioni, in particolare alla fonte. Inoltre, prescrive che le istruzioni per l'uso contengano anche le seguenti
indicazioni: a) il valore quadratico medio ponderato, in frequenza, dell'accelerazione cui sono esposte le membra superiori quando
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superi 2,5 m/s?; se tale livello & inferiore o pari a 2,5 m/s?, occorre indicarlo; b) il valore quadratico medio ponderato, in frequenza,
dell'accelerazione cui & esposto il corpo (piedi o parte seduta) quando superi 0,5 m/s?; se tale livello é inferiore o pari a 0,5 m/s2,
occorre indicarlo; c) l'incertezza della misurazione; d) i coefficienti moltiplicativi che consentono di stimare i dati in campo a partire
dai dati di certificazione.

Individuazione del livello di esposizione durante |'utilizzo

Per determinare il valore di accelerazione necessario per la valutazione del rischio, conformemente alle disposizioni dell'art. 202,
comma 2, del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., si ¢ fatto riferimento alla Banca Dati Vibrazioni dell'TSPESL (ora INAIL -
Settore Tecnico-Scientifico e Ricerca consultabile sul sito www.portaleagentifisici.it) e/o alle informazioni fomite dai produttori,
utilizzando i dati secondo le modalita nel seguito descritte.

[A] - Valore misurato attrezzatura in BDV ISPESL

Per la macchina o l'utensile considerato sono disponibili, in Banca Dati Vibrazioni dell'TSPESL, i valori di vibrazione misurati, in
condizioni d'uso rapportabili a quelle operative, comprensivi delle informazioni sull'incertezza della misurazione.

Si assume quale valore di riferimento quello misurato, riportato in Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL, comprensivo dell'incertezza
estesa della misurazione.

[B] - Valore del fabbricante opportunamente corretto

Per la macchina o l'utensile considerato sono disponibili i valori di vibrazione dichiarati dal fabbricante.

Se i valori di vibrazioni dichiarati dal fabbricante fanno riferimento a normative tecniche di non recente emanazione, salva la
programmazione di successive misure di controllo in opera, ¢ assunto quale valore di riferimento quello indicato dal fabbricante,
maggiorato del fattore di correzione definito in Banca Dati Vibrazione dellISPESL o forniti dal rapporto tecnico UNI CEN/TR
15350:2014.

Qualora i valori di vibrazioni dichiarati dal fabbricante fanno riferimento alle pili recenti normative tecniche in conformita alla nuova
direttiva macchine (Direttiva 2006/42/CE, recepita in Italia con D.Lgs. 17/2010), salva la programmazione di successive misure di
controllo in opera, & stato assunto quale valore di riferimento quello indicato dal fabbricante comprensivo del valore di incertezza
esteso.

[C] - Valore misurato di attrezzatura similare in BDV ISPESL

Per la macchina o l'utensile considerato, non sono disponibili dati specifici ma sono disponibili i valori di vibrazioni misurati di
attrezzature similari (stessa categoria, stessa potenza).

Salva la programmazione di successive misure di controllo in opera, ¢ stato assunto quale valore di riferimento quello misurato,
riportato in Banca Dati Vibrazioni dellTSPESL, di una attrezzatura similare (stessa categoria, stessa potenza) comprensivo
dell'incertezza estesa della misurazione.

[D] - Valore misurato di attrezzatura peggiore in BDV ISPESL

Per la macchina o l'utensile considerato, non sono disponibili dati specifici ne dati per attrezzature similari (stessa categoria, stessa
potenza), ma sono disponibili i valori di vibrazioni misurati per attrezzature della stessa tipologia.

Salva la programmazione di successive misure di controllo in opera, ¢ stato assunto quale valore di riferimento quello misurato,
riportato in Banca Dati Vibrazioni dell'TSPESL, dell'attrezzatura peggiore comprensivo dell'incertezza estesa della misurazione.

[E] - Valore tipico dell'attrezzatura (solo PSC)

Nella redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) vige l'obbligo di valutare i rischi specifici delle lavorazioni, anche
se non sono ancora noti le macchine e gli utensili utilizzati dall’impresa esecutrice €, quindi, i relativi valori di vibrazioni.

In questo caso viene assunto, come valore base di vibrazione, quello piti comune per la tipologia di attrezzatura utilizzata in fase di
esecuzione.

Per determinare il valore di accelerazione necessario per la valutazione del rischio, in assenza di valori di riferimento certi, si &
proceduto come segue:

Determinazione del livello di esposizione giornaliero normalizzato al periodo di riferimento di otto ore

Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio

La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio si basa principalmente sulla
determinazione del valore di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di lavoro, A(8) (m/s?), calcolato sulla base della radice
quadrata della somma dei quadrati (A(w)sum) dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui
tre assi ortogonali X, v, z, in accordo con quanto prescritto dallo standard ISO 5349-1: 2001.

L'espressione matematica per il calcolo di A(8) ¢ di seguito riportata.
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RISCHIO VIBRAZIONI

Di seguito & riportato l'elenco delle mansioni addette ad attivitd lavorative che espongono a vibrazioni e il relativo esito della
valutazione del rischio suddiviso in relazione al corpo intero (WBYV) e al sistema mano braccio (HAV).

Lavoratori @ Macchine
ESITO DELLA VALUTAZIONE

Mirrn0e Mano-braccio (HAV) Corpo intero (WBV)
1) Addetto alla rimozione di impianti termici "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2" "Non presente"
2) Autocarro "Non presente” "Inferiore a 0,5 m/s2"
3) Autocarro con cestello "Non presente” "Inferiore a 0,5 m/s2"
4) Autocarro con gru "Non presente” "Inferiore a 0,5 m/s2"

SCHEDE DI VALUTAZIONE

Le schede di rischio che seguono, ognuna di esse rappresentativa di un gruppo omogeneo, riportano l'esito della valutazione per ogni

mansione,
Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione

individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente & un allegato.

Tabella di correlazione Mansicone - Scheda di valutazione

Mansione Scheda di valutazione
SR S - SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Operaio comune
Addetto alla rimozione di impianti termici polivalente (demolizioni)"
Autocarro con cestello SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operatore autocarro”
Autocarro con gru SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operatore autocarro”
Autocarro SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operatore autocarro”

SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "0 io comune polivalente (demolizioni)"
Analisi delle attivitd e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 279 del C.P.T. Torino
(Demolizioni - Demolizioni manuali): a) demolizioni con martello demolitore pneumatico per 10%.

Macchina o Utensile utilizzato

#a\;gﬁzne Coo%ffrzzeigidl ésg?z[i)o?:e aL;veo;ing?rlse Qriiine dato Tipo
[%] [%] [m/s?]
1) Martello demolitore pneumatico (generico)
10.0 0.8 8.0 17.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) HAV
HAV - Esposizione A(8) 8.00 4.998
Fascla di appartenenza:

Mano-Braccio (HAV) = "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2"
Corpo Intero (WBV) = "Non presente"”

Mansioni:
Addetto alla rimozione di impianti termici.

SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operatore autocarro”

Analisi delle attivitd e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 24 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo autocarro per 60%.
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Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefficiente di Tempo di Livello di -
lavorazione correzione esposizione  esposizione Origine;ciat Tipo
[%a] [%] [m/s’]
1) Autocarro (generica)
60.0 08 48.0 0.5 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) wav
WBYV - Esposizione A(8) 48.00 0.374
Fascia di appartenenza:

Mano-Braccio (HAV) = "Non presente”
Corpo Intero (WBV) = "Inferiore a 0,5 m/s2"

Mansioni:
Autocarro; Autocarro con cestello; Autocarro con gru.
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ANALISI E VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
SOLLEVAMENTO E TRASPORTO

La valutazione del rischio specifico ¢& stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente alla normativa tecnica
applicabile:
- ISO 11228-1:2003, "Ergonomics - Manual handling - Lifting and carryng”

Premessa

La valutazione dei rischi derivanti da azioni di sollevamento e trasporto riportata di seguito & stata eseguita secondo le disposizioni

del D.Lgs del 9 aprile 2008, n.81 e la normativa tecnica ISO 11228-1, ed in particolare considerando:

- lafascia di etd e sesso di gruppi omogenei lavoratori;

- le condizioni di movimentazione;

- il carico sollevato, la frequenza di sollevamento, la posizione delle mani, la distanza di sollevamento, la presa, la distanza di
trasporto,

- ivalori del carico, raccomandati per il sollevamento e il trasporto;

- gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori,

- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria e dalla letteratura scientifica disponibile;

- linformazione e formazione dei lavoratori.

Valutazione del rischio

Sulla base di considerazioni legate alla mansione svolta, previa consultazione del datore di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori

per la sicurezza sono stati individuati i gruppi omogenei di lavoratori corrispondenti ai gruppi di lavoratori che svolgono la

medesima attivita nell'ambito del processo produttivo dall'azienda. Quindi si & proceduto, a secondo del gruppo, alla valutazione del

rischio. La valutazione delle azioni del sollevamento e del trasporto, ovvero la movimentazione di un oggetto dalla sua posizione

iniziale verso I’alto, senza ausilio meccanico, ¢ il trasporto orizzontale di un oggetto tenuto sollevato dalla sola forza dell’uomo si

basa su un modello costituito da cinque step successivi:

-Step 1  valutazione del peso effettivamente sollevato rispetto alla massa di riferimento;

-Step2 valutazione dell’azione in relazione alla frequenza raccomandata in funzione della massa sollevata;

-Step3  valutazione dell’azione in relazione ai fattori ergonomici (per esempio, la distanza orizzontale, 1’altezza di sollevamento,
I’angolo di asimmetria ecc.);

-Step4  valutazione dell’azione in relazione alla massa cumulativa giornaliera (ovvero il prodotto tra il peso trasportato e la
frequenza del trasporto);

-Step 5  valutazione concernente la massa cumulativa e la distanza del trasporto in piano.

I cinque passaggi sono illustrati con lo schema di flusso rappresentato nello schema 1. In ogni step sono desunti o calcolati valori
limite di riferimento (per esempio, il peso limite). Se le valutazione concernente il singolo step porta ha una conclusione positiva,
ovvero il valore limite di riferimento & rispettato, si passa a quello successivo. Qualora, invece, la valutazione porti a una conclusione
negativa, & necessario adottare azioni di miglioramento per riportare il rischio a condizioni accettabili.
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Valutazione della massa di riferimento in base al genere, mr

Nel primo step si confronta il peso effettivo dell’oggetto sollevato con la massa di riferimento mar, che & desunta dalla tabella
presente nell’Allegato C alla norma ISO 11228-1. La massa di riferimento si differenzia a seconda del genere (maschio o femmina),
in linea con quanto previsto dall’art. 28, D.Lgs. n. 81/2008, il quale ha stabilito che 1a valutazione dei rischi deve comprendere anche
i rischi particolari, tra i quali quelli connessi alle differenze di genere.

La massa di riferimento & individuata, a seconda del genere che caratterizza il gruppo omogeneo, al fine di garantire 1a protezione di
almeno il 9054 della popolazions lavorativa,

La massa di riferimento costituisce il peso limite in condizioni ergonomiche ideali e che, qualora le azioni di sollevamento non siano
occasionali.

Valutazione della massa di riferimento in base alla frequenza, mst

Nel secondo step si procede a confrontare il peso effettivamente sollevato con la frequenza di movimentezione f (atti/minuto); in
base alla dureta giornalicra della movimentazione, solo breve ¢ media durata, 8i ricava il peso limite raccomandato, in funzione della
frequenza, in base al grafico di cui alla figura 2 della norma ISO 11228-1.

Valutazione della massa in relazione ai fattori ergonomici, Mim

Nel terzo step si confronta la massa movimentata, m, con il peso limite raccomandato che deve essere calcolato tenendo in
considerazione i parametri che carstterizzano la tipologia di sollevamento e, in particolare:

- lamassa dell’oggetto m;

- la distanza orizzontale di presa del carico, h, misurata dalla linea congiungente i malleoli interni al punto di mezzo tra la presa

delle mani proicttata & terra;

- il fattore altezza, v, ovvero 1’altezza da terra del punto di presa del carico;

= la distanza verticale di sollevamento, d;

- lafrequenza delle azioni di sollevamento, f;

- la durata delle azioni di sollevamento, t;

- I'engolo di asimmetria (torsione del busta), a;

- la qualitd della presa dell’oggetto, c.

Il peso limite raccomandato & calcolato, sia all'origine che alla della movimentazione sulla base di una formula proposta
nell’Allegeto A.7 alla ISO 11228-1:

M, = Mgy X Apgx dpgx Vagx fpy x opg Cag )
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dove:
myir € la massa di riferimento in base al genere.
hw ¢ il fattore riduttivo che tiene conto della distanza orizzontale di presa del carico, h;
dwm ¢ il fattore riduttivo che tiene conto della distanza verticale di sollevamento, d;
wm ¢ il fattore riduttivo che tiene conto dell’altezza da terra del punto di presa del carico;
fm ¢ il fattore riduttivo che tiene della frequenza delle azioni di sollevamento, f;
awm ¢ il fattore riduttivo che tiene conto dell’ I’angolo di asimmetria (torsione del busto), a;
cm ¢ il fattore riduttivo che tiene della qualita della presa dell’oggetto, c.

Valutazione della massa cumulativa su lungo periodo, Mim. ¢ giomaliera)

Nel quarto step si confronta la massa cumulativa meum giornaliera, ovvero il prodotto tra il peso trasportato e la frequenza di trasporto
per le otto ore lavorativa, con la massa raccomandata mim. giornaliera che ¢ pari a 10000 kg in caso di solo sollevamento o trasporto
inferiore ai 20 m, o 6000 kg in caso di trasporto superiore o uguale ai 20 m.

Valutazione della massa cumulativa trasportata su lungo, medio e breve periodo, Miim. ( giomaliera), Miim. (orario) €
Miim. (minuto)

In caso di trasporto su distanza hc uguale o maggiore di 1 m, nel quinto step si confronta la di massa cumulativa mem sul breve,
medio e lungo periodo (giornaliera, oraria e al minuto) con la massa raccomandata mum. desunta dalla la tabella 1 della norma ISO
11228-1.

ESITO DELLA VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
SOLLEVAMENTO E TRASPORTO

Sulla base di considerazioni legate alla mansione svolta, previa consultazione del datore di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza sono stati individuati gruppi omogenei di lavoratori, univocamente identificati attraverso le SCHEDE DI
VALUTAZIONE riportate nel successivo capitolo. Di seguito ¢ riportato I'elenco delle mansioni e il relativo esito della valutazione
al rischio dovuto alle azioni di sollevamento e trasporto.

Lavoratori e Macchine
Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE

1) Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
al cantiere

SCHEDE DI VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
SOLLEVAMENTO E TRASPORTO

Le schede di rischio che seguono, ognuna di esse rappresentativa di un gruppo omogeneo, riportano 1'esito della valutazione per ogni
mansione.

Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche € organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente € un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione
Mansione Scheda di valutazione
Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere SCHEDA N.1

SCHEDA N.1

Lesioni relative all'apparato scheletrico e/o muscolare durante la movimentazione manuale dei carichi con operazioni di trasporto o
sostegno comprese le azioni di sollevare e deporre i carichi.
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Esito della valutazione dei compiti giornalieri

< = Carico movimentato  Carico movimentato Carico movimentato
Carico movimentato

(giornaliero) (orario) (minuto)
Condizioni m Miim Meum Miim Mecum Milim Meum Miim
[kal [ka] [ka/giormno] [ka/giorno] [kg/ora] [ka/ora] [kg/minuto] | [ka/minuto]
1) Compito
Specifiche 10.00 13.74 1200.00 10000.00 300.00 7200.00 5.00 120.00

Fascia di appartenenza:
Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono accettabili.

Mansioni:
Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere.

Descrizione del genere del gruppo di lavoratori
Fascia di eta Adulta Sesso Maschio mer [kg] 25.00

Compito giornaliero

Canza Durata e
Posizione Carico Posizione delle mani = verticale e di FreauLon Presa Fattori riduttivi
del trasporto €q
carico
AL h v. Angl._ g _hc t — f_ - C Fm Hwm VM Dm Angm  Cwm
kgl [m] [m] [gradi] [m] [m] [%] | [n/min]
1) Compito
Inizio 10.00 0.25 0.50 30 1.00 <=1 50 0.5 buona 081 1.00 0.93 087 090 1.00
Fine 0.25 1.50 0 081 1.00 0.78 087 1.00 1.00
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ANALISI E VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
ALTA FREQUENZA

La valutazione del rischio specifico & stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente alla normativa tecnica
applicabile:
- ISO 11228-3:2007, "Ergonomics - Manual handling - Handling of low loads at high frequency”

Premessa

La valutazione dei rischi derivanti dalla movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza riportata di seguito ¢ stata eseguita

secondo le disposizioni del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e la normativa tecnica ISO 11228-3, ed in particolare considerando:

- gruppi omogenei lavoratori;

- le condizioni di movimentazione: le forze applicate nella movimentazione e quelle raccomandate, la frequenza di
movimentazione, la posizione delle mani, i periodi di riposo;

- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria e dalla letteratura scientifica disponibile;

- l'informazione e formazione dei lavoratori.

Valutazione del rischio

Sulla base di considerazioni legate alla mansione svolta, previa consultazione del datore di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza sono stati individuati i gruppi omogenei di lavoratori corrispondenti ai gruppi di lavoratori che svolgono la
medesima attivitd nell'ambito del processo produttivo dell'azienda. Quindi si & proceduto, a secondo del gruppo, alla valutazione del
rischio. La stima del rischio, si basa su un metodo, proposto dalla ISO 11228-3 all'allegato B, costituito da una check-list di controllo
che verifica, per step successivi, la presenza o meno di una serie di fattori di rischio. La valutazione del rischio quindi si conclude
valutando se la presenza dei fattori di rischio ¢ caratterizzata da condizioni inaccettabili, accettabili o accettabile con prescrizioni
collocando cosi il rischio in tre rispettive zone di rischio:

1. Rischio inaccettabile: ZONA ROSSA

2. Rischio accettabile: ZONA VERDE

3. Rischio accettabile con azioni correttive: ZONA GIALLA

Verifica dei fattori di rischio mediante la check-list di controllo

In questa fase si procede a verificare la presenza o meno di alcuni fattori di rischio che sono causa di pericolo per la salute dei
lavoratori, al tal fine si utilizza la check-list di controllo cosi come riportata all'allegato B della ISO 11228-3:

ATNEO.2201L - Intervento per la sostituzione di terminali termici nelle strutture di competenza territoriale dell_UTAC3
-Pag. 33



Durata e frequenza dei movimenti ripetitivi

1l lavoro comporta compiti con cicli di
lavoro o sequenze di movimenti degli

[1 [J artisuperiori ripetuti pili di due volte al
minuto e per pil del 50% della durata
dei compiti?

Il lavoro comporta compiti durante i
quali si compiono, ogni pochi secondi,

[1 [ ripetizioni quasi identiche dei
movimenti delle dita, mani o delle
braccia?

Il lavoro comporta compiti durante i
[1 [ qualiviene fatto uso intenso delle dita,
delle mani o dei polsi?

Il lavoro comporta compiti con
movimenti ripetitivi della sistema

[] [ spalla/braccio (movimenti del braccio
regolari con alcune pause o quasi
continui)?

Se la risposta a tutte le domande & "No", la zona
di valutazione & verde e non & necessaria
un'ulteriore valutazione. Se la risposta ad una o
pil domande & "Si", il lavoro é classificato come
ripetitivo usare le colonne a destra, per valutare
se la durata complessiva dei movimenti ripetitivi,
in assenza di altri importanti fattori di rischio, &
comunque accettabile o se & il caso di procedere
a un'ulteriore valutazione dei fattori di rischio con
glistepda2 3e4.

Step 1 - Durata e frequenza dei movimenti ripetitivi

Verde se ..

Il lavoro comporta
compiti senza movimenti
ripetitivi degli arti
superiori.

OPPURE

Il lavoro comporta
compiti con movimenti
ripetitivi degli arti
superiori. Tali compiti
hanno una durata
complessiva inferiore a
tre ore, su una "normale”
giornata lavorativa, e non
sono svolti per piu di
un'ora senza una pausa.
Inoltre non sono presenti
altri fattori di rischio.

Gialla se ..

Le condizioni descritte
nelle zone rossa e verde
non sono vere.

Rossa se .,

1l lavoro comporta
compiti con movimenti
ripetitivi degli arti
superiori. Tali compiti
hanno una durata
complessiva superiore a
quattro ore su una
"normale” giornata
lavorativa. Inoltre non
sono presenti altri fattori
di rischio.
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Posture scomode

Il lavoro comporta compiti durante i

0 0O quali si compiono ripetitivi movimenti
dei polsi verso l'alto e/o verso il basso
e/o lateralmente?

Il lavoro comporta compiti durante i
0 0 quali si compiono ripetitive rotazioni

delle mani tali che il palmo si trovi

rivolto verso l'alto o verso il basso?

Il lavoro comporta compiti durante i
quali si compiono ripetitive prese con le
0 0O dita o con il pollice o con il palmo della
mano e con il polso piegato durante la
presa, il mantenimento o Ila
manipolazione degli oggetti?

Il lavoro comporta compiti durante i

0 0 quali si compiono ripetitivi movimenti
del braccio davanti e/o lateralmente al
corpo?

Il lavoro comporta compiti durante i

0 0 quali si compiono ripetitivi flessioni
laterali o torsioni della schiena o della
testa?

2

Se la risposta a tutte le domande & "No", non ci
sono posture scomode intese come fattore di
rischio combinato ai movimenti ripetitivi,
continuare con lo step 3 per valutare i fattori
legati alle forze applicate.

Se la risposta ad una o pil domande & "SI,
utilizzare le colonne a destra per valutare il rischio
e quindi procedere lo step 3.

Verde se ..

1l lavoro comporta compiti
con movimenti ripetitivi
degli arti superiori in
posture accettabili.

OPPURE

Il lavoro comporta compiti
con movimenti ripetitivi
degli arti superiori durante
i quali si hanno piccole
deviazioni, dalla loro
posizione naturale, delle
dita, dei polsi, dei gomit,
delle spalle o del collo.
Tali compiti hanno una
durata complessiva
inferiore a tre ore, su una
"normale” giornata
lavorativa, e non sono
svolti per piu di trenta
minuti senza una pausa o
variazione di compito.

OPPURE

Il lavoro comporta compiti
con movimenti ripetitivi
degli arti superiori durante
i quali si hanno moderate
0 ampie deviazioni, dalla
loro posizione naturale,
delle dita, dei polsi, dei
gomiti, delle spalle o del
collo. Tali compiti hanno
una durata complessiva
inferiore a due ore, su
una "normale" giornata
lavorativa, e non sono
svolti per piu di trenta
minuti senza una pausa o
variazione di compito.

[

Step 2 - Posture scomode

Gialla se ..

Le condizioni descritte
nelle zone rossa e verde
non sono vere.

Per pit di 3 ore su una
"normale” giornata
lavorativa e con una
pausa o variazione di
movimento con intervalli
maggiori di 30 minuti ci
sono piccole e ripetitive
deviazioni delle dita, dei
polsi, dei gomiti, delle
spalle o del collo dalla loro
posizione naturale.
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Forze applicate durante la movimentazione

Il lavoro comporta compiti durante i
quali si compiono ripetitivi
sollevamenti, con prese a pizzico, di
attrezzi, materiali o oggetti di peso
superiore a 0,2 kg ?

Il lavoro comporta compiti durante i
quali si compiono, con una mano,
ripetitivi sollevamenti di attrezzi,
materiali o oggetti di peso superiore a
2kg?

Il lavoro comporta compiti durante i
quali si compiono ripetitive azioni di
rotazioni, di spingere o di tirare
attrezzi e oggetti con il sistema
braccio/mano applicando una forza
superiore al 10% del valore di
riferimento, Fb, indicato nella norma
EN 1005-3:2002 (25 N per la forza di
presa) ?

Il lavoro comporta compiti durante i
quali si usano, in modo ripetitivo,
sistemi di regolazione che richiedono,
per il loro funzionamento,
l'applicazione di forze superiori a
quelle raccomandate nella ISO 9355-3
(25 N nelle prese con una mano, 10 N
nelle prese a pizzico) ?

Il lavoro comporta compiti durante i
quali avviene in modo ripetitivo il
mantenimento, con presa a pizzico, di
oggetti applicando una forza maggiore
dilON?

Se la risposta a tutte le domande & "No", non ci
sono forti sforzi intesi come un fattore di rischio
combinato ai movimenti ripetitivi, continuare con
lo step 4 per valutare il fattore di recupero. Se la
risposta ad una o pil domande é "Si", valutare il
rischio mediante le colonne a destra, quindi
procedere al step 4.

Step 3 - Forze applicate durante la movimentazione

Verde se ..

Il lavoro comporta
compiti con movimenti
ripetitivi degli arti
superiori, in posture
accettabili, in cui
vengono applicate forze
di presa accettabili.

OPPURE

Il lavoro comporta
compiti con movimenti
ripetitivi degli arti
superiori, in posture
accettabili, in cui ai
lavoratori é richiesto uno
sforzo durante le prese.
Tali compiti hanno una
durata complessiva
inferiore a due ore, su
una "normale" giornata
lavorativa, e non sono
svolti per piu di trenta
minuti senza una pausa
0 variazione di compito.

OPPURE

Il lavoro comporta
compiti con movimenti
ripetitivi degli arti
superiori, in posture
scomode, in cui ai
lavoratori é richiesto uno
sforzo durante le prese.
Tali compiti hanno una
durata complessiva
inferiore a un'ora, su una
“normale” giornata
lavorativa, e non sono
svolti per piu di trenta
minuti senza una pausa
o variazione di compito.

[

Gialla se ..

Le condizioni descritte
nelle zone rossa e verde
non sono vere.

Rossa se .,

1l lavoro comporta
compiti con movimenti
ripetitivi degli arti
superiori, in posture
accettabili, in cui ai
lavoratori é richiesto uno
sforzo durante le prese.
Tali compiti o hanno una
durata complessiva
superiore a tre ore, su
una "normale" giornata
lavorativa, e non sono
svolti per piu di trenta
minuti senza una pausa o
variazione di compito, o
hanno una durata
superiore a due ore, su
una "normale" giornata
lavorativa, e non sono
svolti per piu di trenta
minuti senza una pausa o
variazione di compito.

OPPURE

1l lavoro comporta
compiti con movimenti
ripetitivi degli arti
superiori, in posture
scomode, in cui ai
lavoratori & richiesto uno
sforzo durante le prese.
Tali compiti 0 hanno una
durata superiore a due
ore, su una "normale”
giornata lavorativa, e non
sono svolti per piu di
trenta minuti senza una
pausa o variazione di
compito, o hanno una
durata inferiore a due
ore, su una "normale”
giornata lavorativa, e
sono svolti per pit di
trenta minuti senza una
pausa o variazione di
compito.

[
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Step 4 - Periodi di recupero

Periodi di recupero Verde se .. Gialla se ..

Si No 1l lavoro comporta compiti
con movimenti ripetitivi
degli arti superiori ed &

Le pause, durante lo svolgimento di

compiti lavorativi con movimenti 11 lavoro comporta I
0o ripetitivi degli arti superiori, non sono compiti con movimenti PfeVl_Snt?el{na paltlrsa "
frequenti ? ripetitivi degli arti pranzo I enors a fren

superiori e sono previste,

L' alternarsi di compiti lavorativi senza A .
o durante la "normale” Le condizioni descritte nelle

[1 [] movimenti ripetitivicon compiti con

movimenti ripetitivi non & frequente ? giornata lavorativa, una zone rossa e verde non OPPURE
) pausa pranzo di almeno SONo vere.
I periodi di riposo, durante lo trenta minuti e due

Il lavoro comporta compiti

0 0 svolgimento di compiti lavorativi con pause, una al mattino e ) Lo

movimenti ripetitivi degli arti superiori, una al pomeriggio, di con _m0\_nment|_r||:_)et|t|V|_
non sono frequenti ? almeno dieci minuti. degli arti superiori svolt
per piu di un'ora senza

Usare le colonne a destra per la valutazione del una pausa o variazione di

rischio in mancanza di periodi di recupero. Quindi compito.

passare al punto 5 e valutare i fattori di rischio

aggiuntivi. H U] ]
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Si No
0 O
0 O
0 O
a o
L o
L O
0 o
0 O
0 O
0 O
0 o
0 O
Zona

Verde
Gialla

La mansione ripetitiva comporta...

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori si usano
attrezzi vibranti ?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori si usano
attrezzature che comportano localizzate compressioni
delle strutture anatomiche ?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori i lavoratori
sono esposti a condizioni climatiche disagiate (caldo o
freddo) ?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori si usano
dispositivi di protezione individuale che limitano i
movimenti o inibiscono le prestazioni ?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori possono
verificarsi improwvisi, inaspettati e incontrollati eventi
come scivolamenti in piano, caduta di oggetti, cattive
prese, ecc. ?

I compiti lavorativi comportano movimenti ripetitivi
con rapide accelerazione e decelerazione ?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori le forze
applicate dai lavoratori sono statiche ?

I compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degli arti
superiori comportano il mantenimento delle braccia
sollevate ?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori i lavoratori
mantengono posture fisse ?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori vi sono prese
continue dellattrezzatura (come ad esempio coltelli
nella macelleria o nell'industria del pesce) ?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori si compiono
azioni come quella del martellare con una frequenza
sempre crescente ?

I compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degli arti
superiori richiedono elevata precisione di lavoro
combinata all'applicazione di sforzi ?

Valutazione del rischio

Si No

i
i
i
i
0 O
0 O
0 0O
Zona

Verde
Gialla

Rossa

Step 5 - Altri fattori: fisici e psicosociali

La mansione ripetitiva comporta...

I compiti con movimenti ripetitivi degli arti superiori
comportano un elevato carico di lavoro?

I compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degli arti
superiori non sono ben pianificati?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori manca la
collaborazione dei colleghi o dei dirigenti?

I compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degli arti
superiori comportano un elevato carico mentale, alta
concentrazione o attenzione?

I lavoro comporta compiti lavorativi con movimenti
ripetitivi degli arti superiori isolati dal processo di
produzione?

I ritmi di lavoro dei compiti con movimenti ripetitivi
sono scanditi da una macchina o una persone?

Il lavoro che comporta compiti con movimenti ripetitivi
degli arti superiori & pagato in base alla quantita di
lavoro finito o ci sono premi in denaro legati alla
produttivita?

RISULTATI

Step 1 Step2 Step3 Step4 Step5

Esito della valutazione

Se tutti gli step risultano essere nella zona di rischio verde il livello di rischio globale & accettabile. Se il lavoro rientra nel

zona di rischio verde, la probabilita di danni muscoloscheletrici & considerata trascurabile. Tuttavia, se sono presenti fattori

di rischio aggiuntivi (step 5), si raccomanda di ridurli o eliminarli.

Zona di rischio gialla se nessuno degli step per la valutazione del rischio risulta essere nella zona di rischio rossa, ma uno o
pil risultano essere nella zona di rischio gialla. In tal caso sono necessarie azioni correttive per ridurre il rischio al livello
verde. Se uno o due ulteriori fattori aggiuntivi sono presenti, il livello di rischio passa dal giallo al rosso.

Se uno degli step per la valutazione del rischio risulta essere nella zona rossa, il rischio & inaccettabile e la zona di rischio &
rossa. La mansione & ritenuta dannosa. La gravita del rischio € maggiore se uno o pil dei fattori di rischio aggiuntivi rientra
anche in zona rossa. Si raccomanda che siano prese misure per eliminare o ridurre i fattori di rischio.
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ESITO DELLA VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
ALTA FREQUENZA

Sulla base di considerazioni legate alla mansione svolta, previa consultazione del datore di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza sono stati individuati gruppi omogenei di lavoratori, univocamente identificati attraverso le SCHEDE DI
VALUTAZIONE riportate nel successivo capitolo. Di seguito & riportato I'elenco delle mansioni e il relativo esito della valutazione
al rischio dovuto alla movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza.

Lavoratori e Macchine
Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE
1) Addetto alla ripresa di intonaci interni Rischio per i lavoratori accettabile.

SCHEDE DI VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
ALTA FREQUENZA

Le schede di rischio che seguono, ognuna di esse rappresentativa di un gruppo omogeneo, riportano l'esito della valutazione per ogni

mansione.
Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione

individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente & un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione
Mansione Scheda di valutazione
Addetto alla ripresa di intonaci interni SCHEDA N.1

SCHEDA N.1
Lesioni relative all'apparato scheletrico e/o muscolare durante la movimentazione manuale dei carichi mediante movimenti ripetitivi
ad elevata frequenza degli arti superiori (mani, polsi, braccia, spalle).

Step di valutazione - fattori di rischio individuati Zona di rischio

Durata e frequenza dei movimenti ripetitivi _

Valutazione globale rischio

Fascia di appartenenza:
1 livello di rischio globale per i lavoratori & accettabile.

Mansioni:
Addetto alla ripresa di intonaci interni.
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ANALISI E VALUTAZIONE
RISCHIO CHIMICO

La valutezione del rischio specifico & sieta cffethuats ai sensi delln normative itslisne moociivte < I particolan: si ¢ finto nferiments

al;

=  Ergelamenis CF o 1272 ged 16 Gleembre 200§ (CLF) reletivo alls glaggdficarione, all'slichetttyma o all'imballeggio dells
sostaerse @ delle nilscels che vdifics o abroge 1o direttive £7/548/CER o 1999/45/CE ¢ che reca modifica al regolanision (CE)
1. 1907/2006;

- Regeiameaic CE 5. 790 dol 1T agesbo I009 (ATPSL) recante modiflcs, al find dell'sdegoamento al progresso teemioo e
ecimntifico, del regolemente (CF) n 1275208 del Padanente ewopse 2 dd Coosiglio relative alla classificaxione,
all'stichettuturs & allimballagglo delle sostanss ¢ delle miscele.

Premess

hMﬁmM‘wﬁMimﬁhﬂnnWMlﬁmmmmmdﬂmm
sn rolazioni matewnatiche deneminati algeritmi di vahatarioms *
hmummmmmmmammﬂmmmthmu
rischio framitc nne asscgnericne i wn ponteggio (peac) ni vad fettori ohe micrvengomo nells detenniverrione del nschio
(pericolositd, quantith, dyrais dell'ssposizions prepmza 4i omiygre preventive) ne deteomineng Mmportenzs asselyis o meipoos wl
nisnltado valotativo fmala.
11 Riechio B, individusto secondo il modelle, quindi, & in saccords con l'art 233, comwin 1 dal DLge 3172008, che preveds 1s
uhhmdumﬂmdumdnmmﬁmlm:mmhdmﬁdqhwm

Ip loro proprieth periseloss;
- 1 informarioni mila sahuts B picorerza comunicats del recpeneakile dalTirerisions o] mearcabe tramite 12 relative schada &
slcmrezza predisposts a senel ded decret] leglelathd 3 fobbeada 1997, 1o 51, & 14 marze 2003, oo 45, & mecesebre modifiche:
il tiwello, il tipo < la dumate dedlesposizions;
Ie pimoytsnes in owi viens svalto il levomn in prescmey, di tali ngenti, compress la quantith degli atze;
i valori limite di sepogizions professicnals o § valos limits biclogici;
H effocti delle mimre prevent{ve o protetibes adottats o da adottare;
st disponibili, ¢ conclusioni xite da cventuall exiond di sorveglinnze panttaris ik intrepeese.
% precisa, che i modalli di vehitasions acmplificsts, come Velgoritme di segwitn propodin, emoo de comeidarersd shramenti i
particolare uilitd pella valniariene da] riechio -in quanio rends affrontabile il parcose di whiterione & Detori di Lavoro- per In
chaiflcazione dells proprie aziends al d sopra o 8l & sotoo della soglia di: "Rirchio irrilevanis per o salie”. B, perd, a seguito
dells valrinzions & snpemin la soglin predetis si rende necemaris 'ndoxions delle mimme degli artt 225, 226, 220« 2V del D1gn.
31/2008 trw owi La misyrazione degli aganti chiswici,

Valutazione del rischio {Rayy)

11 Rischio {Reu) per le valntazionl del Fattore di rlachio dertante dall'espoaizione ad ageatl chimic] pericoloz] & deterinato dal
prodotie del Pasicole (Fa) & 'Espoaiziote (B}, come b evinee dalls seguente femmls:

i = P B (1}

1l waloae dell'indice di Pericolosith {Fuim) & deteominsbo principalmente dallsnalisi delle iofxomazioni sulls salote ¢ sicorezea formite
Anl produtinre dells soxinrey, o prepamsio chimign, o nello specifica dell'wnplipi delle Praxi H o/o Fragi BITH in exse contzmute,
L'eeposizions {F} che mapprexents il vello di sepozizions dei sopgpeiti nells gpecifica attivitd leverstive & calcolsio separstemante par
Espodizioni inalwtorls (By) o pef via cutitien {Ba) & dipside principaleente dalls quantith it oo o depl] sffist] dalls nricore 41
prevenziote ¢ protezions: gld adottate.

Inolire, il modelly di yalniezions proposis 5i spociglizey, m fimeions della sorgente del rischio di csposizions ad agenti chirmigi
pecicnlosl, svvere 4 seconda ep 'msposizione & dovute dalls lowsmrkne a presenca di sostnze o prepareli pevicokosi, ovvero,
e eepoizions ad apeeitl chinded che 21 aviloppano da on'attvith oeorstve (ad ecenpdo: saldators, stovpessdo df material plastied,
eot.).
Nl modello il Risthic (P} & salcolsto aspersiements per eaposizioni malatoris & per copogiziond outenee;

Fhim i = Fetim * B {1a)
Rinen =Faim B (1k)

E el capo i presenza contamporsnes, il Rinchio (Rum) & determinadn medinmie In aeguemie formigly:

R = [l'RmmF - N F}m @
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Gl inteevalli di variazions di R per esposizioni inalatoris & coianes sons i segnenti:
01 £ R gy 5, £ 100 (3}
01 € B gun o < 100 )
Ne& consegue che il valore di riechio chimico Rehim pod sexere il asguente:
0,10 <R g4, 141,42 (5}

No consegue la segmente perrna i esposizipni;
Fascla d| sspostzionn

Riarha Esim della valirtarione

Rlaum < 0,1 Rischio inesistanta per 1a saiubs
0.1 < Rgm = 15 Rischio demaments "Trilevants per | salute"
15 « R <€ 21 Rischio "Trrilevaite por b saiube®
21 < Ry < 40 Rischia superiore & "Trri=vants per s salubs"
] < Renn < B Riachio rievants per la salu=

Richisn > 80 Rischio ako per i salute

Perfcolostth (Pown)

Tndipandentaments dalla sorpente di dechio, mia esss mme posionoa o prepamto chinvico impiegaty o e attivith levorativa, 1madice 4i
Porlcoloaith di on agents chimico (Pae) & atttToto in fisedens dalls claseifcadons dells sorbmes o del preparat paricoloal stabilits
T fitori i rischic &i vn apmute chimics, o pilt In gewmsle di yne sosbnze o prepemato chimico, sonn segnalati in fasi tpo,
denominste Fraxi H e/o Frasi FUH riportete nell'etichattshora & pericolo 2 nelle scheda informativa in meteria 4i doumerzs formita dal
produttors stesss.

Livdice di perdealonith (Fow) & nainralmeate ssegmate sols por o Frosl H o's Fras EUH che comportass m rischie per Ia
sabwts del Ixvoratori in caso d seposiziene ad agent] chismicl periceloal.

La muiodelogia NON § spplicahily alls popiners o ol proparsti chimicl paricolosl clugyificst] » clapsificahill cosns parionlos] par
In geuresas, pericolesl per |'mmbdenir o per L sestamer o preparat] cilmicl elnssificabiil 0 dessifiest] come cameerngenl =

imiagi.
Pn'tmm.nulmﬁm@ﬁhﬂﬂhﬂﬂMwmﬂmmhMuﬁmﬂn‘nhﬂm
tha o rischi par 1a zicorerzs o por Membianis o in presenes di sostanze g o
n]uu:hm "la aahrie™ von nne o phil vahsaslond i

Inolfre, & sitdbuilo un puntepgic snche por lo sostanse ¢ i prepamti non clsssificst come pericolosi, e che Bel processn di
Ipvompsions 5i tmafrmeme o s decomponpone emetienda Gpiosments agonti chiomed paicolosi {pd ewampin nelle cperariond di
aldature, acc. )

11 maasin pottegdo stribaibile ad v ageiny chindes & pacl 3 10 (sotanzs o prapatabe e ontameatie paricolodo) o 11 tundm & par
1 1 (sostares ¢ prepacrto mon ¢lasificato o non classificabile come pericoloas).

via Inalabeiia da sastanze o

Limdice di Esposizions per vin malatoria di une sostamzs o preparato chimics (Bred) 8 delaromsto come prodeitn ta 'mdice di
wposizions potesminle (Bl gl agent] chimie] comtemoti nells soghaes o prepacati chimded impdegat, » il Gattore A distares {6,
Ei o =Ep i (6)

L'Espotizione potenzinle (Byt ¢ nm funeloas a cingoe vardabili, risolta mediante oo sistems & matrlel & progresstve. Lindles
rignltamtes pod apmumers yalor oommpresi tre 1 ¢ 10, 8 secondn del livello di esposizions determimptn mediants 1n mairios predetis.

Livalla g1 exmtriong Esgtslrong potanaigls {Eo)
A | Basc 1
B. Moderato |
C A= 7
D. | Akn 10

1l Fatiowe i distemzs (F3) 3 mn onefficients riduitves dellindice di sspostzions potenzisle (Hp) che tiene conte dells disterea dal
lavorators dalls sorgenis di rischic. I valor che pud axsormere ono compresi tra £; = 1,00 (stanes inhriore 2d un metro) a £ =0,10
[distanzs maglors o uguale 8 10 metrd).

Dictames dala sorpente 4] fiechle chimia Fatbore ol distsres {(F)
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A. Inferiore ad 1 m 1,00
B. 'Dalmainferiorea3 m 0,75
C. Da 3 m a inferiorea 5 m 0,50
D. Da 5 m a inferiorea 10 m 0,25
E. Maggiore o0 uguale a 10 m 0,10

Determinazione dell'indice di Esposizione potenziale (Ep)

L'indice di Esposizione potenziale (Ey) ¢ determinato risolvendo un sistema di quattro matrici progressive che utilizzano come dati di
ingresso le seguenti cinque variabili:

- Proprieta chimico fisiche

- Quantitativi presenti

- Tipologia d'uso

Tipologia di controllo

- Tempo d'esposizione

Le prime due variabili, "Proprieta chimico fisiche" delle sostanze e dei preparati chimici impiegati (stato solido, nebbia, polvere fine,
liquido a diversa volatilita o stato gassoso) e dei "Quantitativi presenti" nei luoghi di lavoro, sono degli indicatori di "propensione”
dei prodotti impiegati a rilasciare agenti chimici aerodispersi.

Le ultime tre variabili, "Tipologia d'uso" (sistema chiuso, inclusione in matrice, uso controllato o uso dispersivo), "Tipologia di
controllo" (contenimento completo, aspirazione localizzata, segregazione, separazione, ventilazione generale, manipolazione diretta)
¢ "Tempo d'esposizione", sono invece degli indicatori di "compensazione", ovvero, che limitano la presenza di agenti aerodispersi.

Matrice di presenza potenziale

La prima matrice ¢ una funzione delle variabili "Proprieta chimico-fisiche" e "Quantitativi presenti" dei prodotti chimici impiegati e
restituisce un indicatore (crescente) della presenza potenziale di agenti chimici aerodispersi su quattro livelli.

1. Bassa

2. Moderata

3. Rilevante

4. Alta
1 valori della variabile "Proprieta chimico fisiche" sono ordinati in ordine crescente relativamente alla possibilita della sostanza di
rendersi disponibile nell'aria, in funzione della volatilita del liquido e della ipotizzabile o conosciuta granulometria delle polveri.
La variabile "Quantita presente" & una stima della quantitd di prodotto chimico presente e destinato, con qualunque modalita, all'uso
nell'ambiente di lavoro.

Matrice di presenza potenziale
Quantitativi presenti A, B. C. D. E.

o . Inferiore di Da 0,1 kg a Dalkga Da 10 kg a Maggiore o
szl i e 0,1 kg inferiore digl kg inferiore d?m kg  inferiore di ('1100 kg ugyalg%i 100 kg
A. Stato solido 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata
B. Nebbia 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata
C.  Liquido a bassa volatilita 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta
D Polvere fine 1. Bassa 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta
E. Liquido a media volatilita 1. Bassa 3. Rilevante 3. Rilevante 4, Alta 4, Alta
F Liquido ad alta volatilita 1. Bassa 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta
G Stato gassoso 2.Moderata 3. Rilevante 4, Alta 4, Alta 4, Alta

Matrice di presenza effettiva

La seconda matrice ¢ una funzione dell'indicatore precedentemente determinato, "Presenza potenziale", e della variabile "Tipologia
d'uso" dei prodotti chimici impiegati e restituisce un indicatore (crescente) della presenza effettiva di agenti chimici aerodispersi su
tre livelli.

1. Bassa
2. Media
3. Alta

I valori della variabile "Tipologia d'uso" sono ordinati in manijera decrescente relativamente alla possibilita di dispersione in aria di
agenti chimici durante la lavorazione.

Matrice di presenza effettiva

Tipologia d'uso A B. C. D.
Livello di . : . . . .

. Sistema chiuso Inclusione in matrice Uso controllato Uso dispersivo
Presenza potenziale
1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Media
2. Moderata 1. Bassa 2. Media 2. Media 3. Alta
3. Rilevante 1. Bassa 2. Media 3. Alta 3. Alta
4. Alta 2. Media 3. Alta 3. Alta 3. Alta

Matrice di presenza controllata
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La terza matrice ¢ una funzione dell'indicatore precedentemente determinato, "Presenza effettiva", e della variabile "Tipologia di
controllo" dei prodotti chimici impiegati e restituisce un indicatore (crescente) su tre livelli della presenza controllata, ovvero, della
presenza di agenti chimici aerodispersi a valle del processo di controllo della lavorazione.

1. Bassa
2. Media
3. Alta

I valori della variabile "Tipologia di controlio" sono ordinati in maniera decrescente relativamente alla possibilita di dispersione in
aria di agenti chimici durante la lavorazione.

Matrice di presenza controllata

Tipologia di controllo A. B. [ D. E.
Livello di Contenimento Aspirazione Segregazione Ventilazione Manipolazione
Presenza effettiva ‘completo localizzata Separazione generale _diretta

1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Media 2. Media
2. Media 1. Bassa 2. Media 2. Media 3. Alta 3. Alta

3. Alta 1. Bassa 2. Media 3. Alta 3. Ata 3. Alta

Matrice di esposizione potenziale

La quarta ¢ ultima matrice & una funzione dell'indicatore precedentemente determinato, "Presenza controllata", e della variabile
"Tempo di esposizione" ai prodotti chimici impiegati e restituisce un indicatore (crescente) su quattro livelli della esposizione
potenziale dei lavoratori, ovvero, di intensita di esposizione indipendente dalla distanza dalla sorgente di rischio chimico.

1. Bassa

2. Moderata
3. Rilevante
4, Alta

La variabile "Tempo di esposizione" & una stima della massima esposizione temporale del lavoratore alla sorgente di rischio su base
giornaliera, indipendentemente dalla frequenza d'uso del prodotto su basi temporali pill ampie.

Matrice di esposizione potenziale

Tempo d'esposizione A. B. C. D. E.
Livello di Inferiore a Da 15 min a Da2orea Da4orea Maggiore o
Presenza controllata 15 min inferiore a 2 ore  inferiore di 4 ore = inferiore a 6 ore uguale a 6 ore
1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata 3. Rilevante
2. Media 1, Bassa 2. Moderata 3. Rilevante 3. Rilevante 4, Alta

3. Alta 2. Moderata 3. Rilevante 4, Alta 4, Alta 4, Alta

Esposizione per via inalatoria (Einjav) da attivita lavorativa

L'indice di Esposizione per via inalatoria di un agente chimico derivante da un'attivitd lavorativa (Ewkv) ¢ una funzione di tre
variabili, risolta mediante un sistema a matrici di progressive. L'indice risultante pud assumere valori compresi tra 1 e 10, a seconda
del livello di esposizione determinato mediante 1a matrice predetta.

Livello di esposizione Esposizione (Ein,av)
A. Basso 1

B. | Moderato 3

C. Rilevante 7

D. Alto 10

11 sistema di matrici adottato & una versione modificata del sistema precedentemente analizzato al fine di tener conto della peculiarita
dell'esposizione ad agenti chimici durante le lavorazioni e i dati di ingresso sono le seguenti tre variabili:

- Quantitativi presenti

- Tipologia di controllo

- Tempo d'esposizione

Matrice di presenza controllata

La matrice di presenza controllata tiene conto della variabile "Quantitativi presenti” dei prodotti chimici e impiegati e della variabile
"Tipologia di controllo" degli stessi e restituisce un indicatore (crescente) della presenza effettiva di agenti chimici aerodispersi su

tre livelli.

1. Bassa
2. Media
3. Alta
Matrice di presenza controllata
Tipologia di controllo A. B. C. D.
L . Contenimento Aspirazione Segregazione Ventilazione
Quantitativi presenti completo controllata Separazione generale
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1. Inferiore a 10 kg 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Media
2. Da 10 kg a inferiore a 100 kg 1. Bassa 2. Media 2. Media 3. Alta
3 Maggiore o uguale a 100 kg 1. Bassa 2. Media 3. Alta 3. Alta

Matrice di esposizione inalatoria

La matrice di esposizione ¢ una funzione dell'indicatore precedentemente determinato, "Presenza controllata", ¢ della variabile
"Tempo di esposizione" ai fumi prodotti dalla lavorazione e restituisce un indicatore (crescente) su quattro livelli della esposizione

per inalazione.
1. Bassa
2. Moderata
3. Rilevante
4. Alta

La variabile "Tempo di esposizione" & una stima della massima esposizione temporale del lavoratore alla sorgente di rischio su base
giornaliera.

Matrice di esposizione inalatoria

Tempo d'esposizione A, B. C. D. E.
Livello di Inferiore a Da 15 min a Da2orea Da 4 ore a Maggiore o
Presenza controllata 15 min inferiore a 2 ore  inferiore di 4 ore = inferiore a 6 ore uguale a 6 ore
1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata 3. Rilevante
2. Media 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante 3. Rilevante 4, Alta

3. Alta 2. Moderata 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta 4, Alta

Esposizione per via cutanea (Ew)

L'indice di Esposizione per via cutanea di un agente chimico (Ex) € una funzione di due variabili, "Tipologia d'uso" e "Livello di
contatto", ed ¢ determinato mediante la seguente matrice di esposizione.

Matrice di esposizione cutanea

Livello di contatto A. B. C D.
Tipologia d'uso Nessun contatto Contatto accidentale =~ Contatto discontinuo Contatto esteso
1. Sistema chiuso 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante
2. Inclusione in matrice 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata 3. Rilevante
3. Uso controllato 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante 4. Alta

3. Uso dispersivo 1. Bassa 3. Rilevante 3. Rilevante 4, Alta

L'indice risultante pud assumere valori compresi tra 1 e 10, a seconda del livello di esposizione determinato mediante la matrice
predetta.

Livello di esposizione Esposizione cutanea (Ew)
A. Basso 1

B. Moderato 3

C. Rilevante 7

D. |Alto 10

ESITO DELLA VALUTAZIONE
RISCHIO CHIMICO

Di seguito ¢ riportato I'elenco delle mansioni addette ad attivita lavorative che espongono ad agenti chimici e il relativo esito della
valutazione del rischio.

Lavoratori e Macchine
Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE
1) Addetto alla ripresa di intonaci interni Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute”.

SCHEDE DI VALUTAZIONE
RISCHIO CHIMICO

ATNEO.2201L - Intervento per la sostituzione di terminali termici nelle strutture di competenza territoriale dell_UTAC3

-Pag. 44



Le seguenti schede di valutazione del rischio chimico riportano I'esito della valutazione eseguita per singola attivita lavorativa con
l'individuazione delle mansioni addette, delle sorgenti di rischio e la relativa fascia di esposizione.

Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente € un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione
Mansione Scheda di valutazione

Addetto alla ripresa di intonaci interni SCHEDA N.1

SCHEDA N.1
Rischi per la salute dei lavoratori per impiego di agenti chimici in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la
manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o I'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attivita lavorativa.

Sorgente di rischio

Pengglrc;s;‘atg ella Esposizione inalatoria  Rischio inalatorio Esposizione cutanea Rischio cutaneo Rischio chimico
[Pchim] [Echim,in] [Rchim,in] [Echim,cu] [Rchim,cu] [Rchim]
1) Sostanza utilizzata
1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.24

Fascia di appartenenza:
Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".

Mansioni:
Addetto alla ripresa di intonaci interni.

Dettaglio delle sorgenti di rischio:

1) Sostanza utilizzata

Pericolosita(Pehim):

---. Sostanze e preparati non classificati pericolosi e non contenenti nessuna sostanza pericolosa = 1.00.

Esposizione per via inalatoria(Echim,in):

- Proprieta chimico fisiche: Polvere fine;

- Quantitativi presenti: Da 1 Kg a inferiore di 10 Kg;
- Tipologia d'uso: Uso controllato;

- Tipologia di controllo: Ventilazione generale;

- Tempo d'esposizione: Inferiore di 15 min;

- Distanza dalla sorgente: Inferiore ad 1 m.

Esposizione per via cutanea(Echim,ca):
- Livello di contatto: Contatto accidentale;
- Tipologia d'uso: Uso controllato.

Napoli, 25/08/2022
Firma
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